



HOTĂRÂREA NR. _____

din 26 octombrie 2017

**privind aprobarea cofinanțării proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș
Cod SMIS 2014 + 106373”**

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.21.333/9.10.2017 a Direcției Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte și Avizul comisiilor de specialitate,

Văzând solicitarea Companiei S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.216864/II/A/4/04.10.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.20936/04.10.2017,

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), litera "d", alin.(5), litera "a", pct.13 și art. 97,
alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu
modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cofinanțarea proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, Cod SMIS 2014 + 106373” de către
județul Mureș, în valoare de 707.073,40 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ și S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu
Mureș.

Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde Direcția Dezvoltare
Regională, Implementare Proiecte și Direcția Economică.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma





Nr.21.333/9.10.2017

Dosar IB/2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea cofinanțării proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”

Prin Hotărârea nr.155/25.11.2010, Consiliul Județean Mureș a aprobat Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, **cofinanțarea** și planul de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș".

Valoarea cofinanțării aprobate a fost de 1.691.213,44 lei, echivalentul a 401.475 euro (1 euro = 4,2125 lei). Ulterior, valoarea cofinanțării a fost majorată prin Hotărârile nr.139/29.11.2012 și nr.152/26.09.2013 la valoarea de 1.697.174,13 lei, respectiv 1.729.214,40 lei, echivalentul a 402.890 euro și respectiv 410.496 euro. Majorarea a vizat investiția „Miercurea Nirajului - Captare și stație de tratare a apei”.

Valoare achitată de Consiliului Județean Mureș Operatorului Regional S.C. Compania Aquaserv S.A., reprezentând cofinanțarea sus amintită, este până la data prezentei de 1.022.141 lei, diferența rămasă fiind de 707.073,40 lei.

Având în vedere faptul că, finanțarea Proiectului s-a realizat din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, iar data limită de decontare a acestor investiții a fost 30 iunie 2016 (Faza 1), investițiile care nu au fost finalizate până la acea dată sunt continuate și preluate de Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (Faza 2). Pentru finalizarea acestor investiții, a fost încheiat în acest sens un Contract de Finanțare distinct având numărul 31/17.03.2017, sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”.

Situația contractelor de lucrări la data de 30.09.2017 este atașată prezentei.

Conform prevederilor punctului (8) al Secțiunii I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, Articolul 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale părților, din Anexa 1 - Condiții Specifice ale Contractul de Finanțare nr.31/17.03.2017:

„(8)În înțelesul art. 3, alin. 1 din Condițiile Generale, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile necesare obținerii hotărârilor autorităților deliberative revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM.”



Având în vedere solicitarea Companiei S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.216864/II/A/4/04.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.20936/04.10.2017, privind re aprobarea cofinanțării proiectului proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”, continuat prin proiectul “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”, respectiv luând în considerare cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”, cu suma de 707.073,40 lei.

Președinte
Péter Ferenc

Director
Bățaș Valer



Întocmit: Gyarmati Iuliana
Verificat: Șef serviciu Suciș Călin
2 ex.
Anexe 3 file

Situația contractelor de lucrări la data de 30.09.2017

Nr. crt.	Denumire Contract	Stadiu fizic %	Stadiu valoric %	Lucrări recepționate/ nerecepționate	Termen contractual actual	Termen estimat pentru punere în funcțiune
1	MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare - linia nămolului	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
2	MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare si extindere faza terțiară pentru stație de epurare	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
3	MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si stație de tratare a apei	88,02	95,5	Nu	06.08.2016, exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de execuție. Act adițional in curs de perfectare.	Trimestrul IV 2017
4	MS-SG&CS-YB-04 Sighișoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea stațiilor de tratare a apei	100	96,50	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
5	MS-TA-YB-05 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de tratare a apei	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
6	MS-L&I-YB-06 Luduș si Iernut - Reabilitarea stațiilor de tratare a apei	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
7	MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de epurare	99,91	97,01	Nu	14.04.2017	In procedura de recepție la terminare
8	MS-L&I-YB-08 Luduș - Construirea unei noi stații de epurare si Iernut - reabilitarea stației de epurare	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
9	MS-VS-RB-01 Aducțiune Voiniceni-Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare si rezervoare apa	86,53	75,4	Nu	16.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de execuție. In analiza.	2018

Nr. crt.	Denumire Contract	Stadiu fizic %	Stadiu valoric %	Lucrări recepționate/ nerecepționate	Termen contractual actual	Termen estimat pentru punere în funcțiune
10	MS-TM-RB-02 Tirgu Mureș - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, stații de pompare apa potabila, stații de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA	60,23	44,48	Nu	28.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de execuție. In analiza	2018
11	MS-SG&CS-RB-03 Sighișoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aducțiune, extindere rețele de apa potabila si canalizare, stații de pompare apa potabila, stații de pompare apa uzata si conducte de refulare	29,89	29,83	Partea realizata pana la reziliere este recepționată. Nu	Nestabilit(după semnarea noului contract de lucrări. Licitația in perioada de notificări, contestații)	2019
12	MS-B&P-RB-04 Aducțiune Band - Pănet - Construcție conducta de aducțiune, stații de pompare apa potabila, rezervor apa potabila Pănet	100	100	Da	irelevant	aprilie 2017
13	MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare ape uzate si conducte de refulare	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.
14	MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aducțiune	100	100	Da	irelevant	Lucrare in conservare pana la finalizarea si punerea in funcțiune a stației de tratare de la Miercurea Nirajului si crearea condițiilor de furnizare a apei potabile in UAT beneficiare. Recepție finala efectuata.

Nr. crt.	Denumire Contract	Stadiu fizic %	Stadiu valoric %	Lucrări recepționate/ nerecepționate	Termen contractual actual	Termen estimat pentru punere în funcțiune
15	MS-TA-RB-07 Tîrnăveni - Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare apa uzata si conducte de refulare	100	100	Nu	06.07.2016 Procedura de recepție amânata pentru nefinalizare lucrări	Trimestru IV 2017
16	MS-L&I-RB-08 Luduș/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, stații de pompare apa potabila, stații de pompare ape uzate si conducte de refulare	100	100	Da	irelevant	Pus in funcțiune.