

**HOTĂRÂREA NR. _____**

Din _____ 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.6928/15.03.2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.7634/19.03.2021 al Direcției tehnice, Raportul Direcției economice nr.7621/19.03.2021, Raportul Serviciului juridic nr.7648/19.03.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Ținând cont de prevederile art.10 alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.6284/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4312/16.02.2021,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1)lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:





1. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de 1.991.182,71lei inclusiv TVA, pentru investiția „Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Aurelian Paul Cosma





Nr.6928/15.03.2021

DosarIXB/1

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat **contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017** al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de **22.533.151,71 lei cu TVA**.

Prin **actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020** la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de **15.902.428,33 lei**, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/20.12.2019.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici. Pe parcursul execuției lucrărilor, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni, fiind necesară majorarea valorii contractului.

Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:



- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA (finanțat de Minister)

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA (finanțat din bugetul local).

Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 1.588.781,57 lei, cu TVA.

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute a crescut cu 8.335,89 lei, cu TVA, față de valoarea aprobată prin Actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu majorează valoarea contractului de finanțare, implicit nici diferența de 8.335,89 lei.

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din bugetul local după cum urmează:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.902.428,33 lei inclusiv TVA;

- cheltuieli neeligibile: 1.991.182,71 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții. Având în vedere că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu finanțează suma de 8.335,89 lei, cu TVA, se impune cuprinderea acestuia în cadrul cheltuielilor neeligibile.

Luând în considerare cele susmenționate se impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA.

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Georgescu





Nr.7634/19.03.2021

Dosar IXB/1

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de **22.533.151,71 lei cu TVA**.

Prin **actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020** la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de **15.902.428,33 lei**, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/20.12.2019.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocieria SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative care s-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA.



Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție a lucrărilor s-a suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici. Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni. În acest sens, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018, valoarea contractului majorându-se la valoarea de 13.446.955,34 lei, fără TVA, respectiv 16.001.876,86 lei, cu TVA. Menționăm că, cheltuielile aferente relocării utilităților sunt cheltuieli neeligibile.

Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA;

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25.06.2020 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș" la valoarea susmenționată. În aceasta, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute era de 1.588.781,57 lei, cu TVA.

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute a crescut cu 8.335,89 lei, cu TVA, față de valoarea aprobată prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș.

Consiliul Județean Mureș a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu adresa nr.17517/02.07.2020, Hotărârea nr.108/25.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, solicitând suplimentarea valorii contractului de finanțare cu suma eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA. Având în vedere faptul că nu am primit nici un răspuns la solicitarea din luna iulie 2020, prin adresa Consiliului Județean Mureș nr.1177/15.01.2021 am revenit cu rugămintea de aprobare a suplimentării valorii contractului de finanțare.



Ca răspuns la solicitările susmenționate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis adresa nr.6284/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4312/16.02.2021, prin care ne aduce la cunoștință faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru cazurile ce vizează obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și pentru obiectivele derulate prin PNDL II cum este cazul investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din bugetul local după cum urmează:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.902.428,33lei inclusiv TVA;**
- cheltuieli neeligibile: 1.991.182,71 lei inclusiv TVA.**

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Luând în considerare cele susmenționate se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, în sensul aprobării finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.



DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta

Întocmit: ing. Țogorean Narcisa
2 ex





Nr.7621/19.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", iar indicatorii au fost actualizați ulterior prin art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA. Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asociera SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative care s-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA.

Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție lucrărilor s-a suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici. Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni. În acest sens, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018, valoarea contractului majorându-se la valoarea de 13.446.955,34 lei, fără TVA, respectiv 16.001.876,86 lei, cu TVA. Menționăm că, cheltuielile aferente relocării utilităților sunt cheltuieli neeligibile.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25.06.2020 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș" la valoarea de 17.893.611,04 lei. În aceasta, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute era de 1.588.781,57 lei, cu TVA:

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute a crescut cu **8.335,89 lei**, cu TVA, față de valoarea aprobată prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș.

Consiliul Județean Mureș a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu adresele nr.17517/02.07.2020, nr.1177/15.01.2021 Hotărârea nr.108/25.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, solicitând suplimentarea valorii contractului de finanțare cu suma eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA

Ca răspuns la solicitările susmenționate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis adresa nr.6284/2021, prin care ne aduce la cunoștință faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru cazurile ce vizează obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și pentru obiectivele derulate prin PNDL II cum este cazul investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș".

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din bugetul local după cum urmează:

	Valoare aprobată prin HCJM nr. 108/2020	Influență	Valoare actualizată
Valoarea totală a investiției (cu TVA 19%), din care:	17.893.611,04	0	17.893.611,04
cheltuieli eligibile	15.910.764,22	-8.335,89	15.902.428,33
cheltuieli neeligibile	1.982.846,82	8.335,89	1.991.182,71

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Luând în considerare cele susmenționate se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, în sensul aprobării finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre..

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu



Nr. 7648/19.03.2021

Dosar. IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu Referatul de aprobare nr.6928/15.03.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr.7634/19.03.2021 al Direcției tehnice - Compartimentul baza de date și în Raportul de specialitate al Direcției economice nr.7621/19.03.2021,

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speță, sunt incidente prevederile art.10 alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.173 alin.(1) lit.,b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.,f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș.

Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea mutării/montării a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni, în plus față de cei 29 de stâlpi electrici cuprinși în proiectul inițial, astfel prin HCJM nr.108 din 25.06.2020 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.



Consiliul Județean Mureș a transmis acest act administrativ Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), solicitând suplimentarea valorii contractului de finanțare cu suma eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA.

Prin adresa nr.6284/2021, înregistrată la CJM sub nr.4312/16.02.2021, MDLPA a comunicat faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru cazurile ce vizează obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și pentru obiectivele derulate prin PNDL II, cum este cazul investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș".

Având în vedere cele de mai sus, și ținând cont și de devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției tehnice nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din bugetul Județului Mureș.

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(8) din Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, după încheierea contractelor de finanțare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în situația în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanțează din sumele din bugetele locale alocate cu această destinație.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3) lit."f" din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu

