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EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş" 

În data de 25 noiembrie 2010, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.155  Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, co-finanţarea şi planul de evoluţie a tarifelor aferente proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş''

Principalele obiective ale acestui proiect sunt acelea de asigurare a respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în perioadele de tranziţie convenite între România şi UE pentru sectorul de mediu, respectiv implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea HG 352/2005 de modificare a HG 188/2002,  privind colectarea şi tratarea apelor uzate urbane şi evitarea descărcării apelor uzate urbane direct în cursurile râurilor şi respectarea Directivei UE 98/83/EC privind calitatea apei pentru consumul populaţiei transpusă în legislaţia naţională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată prin Legea 311/2004 şi modificările ulterioare,

Studiul de fezabilitate cuprinde obiectivele de investiţii prioritare ale proiectului, în baza acestuia fiind elaboraţi şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinşi în Anexa 2 la prezenta. Acelaşi document cuprinde şi valoarea co-finanţării aferentă fiecărei autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cea aferentă Consiliul Judeţean Mureş în calitate proprietar şi co-finanţator al investiţiilor: reabilitare  aducţiune Voiniceni - Sărmaş, construire aducţiune Band - Pănet, construire aducţiune Valea Nirajului si Staţia de tratare apă Miercurea Nirajului).

Valoarea aprobată a acestor co-finanţări este redat în tabelul de mai jos: 
Tabel 1  








    - Euro - 

	Autoritatea Publica Locală
	Valoare Lucrări 
	Pondere - %
	Valoare de co-finanţare din Buget Local (2% din 89,68%)

	Tîrgu Mureş
	23,190,782
	20.92%
	415,950

	Reghin
	10,700,514
	9.65%
	191,924

	Sighişoara
	10,816,914
	9.76%
	194,012

	Tîrnăveni
	13,715,401
	12.37%
	245,999

	Luduş
	18,377,445
	16.57%
	329,618

	Iernut
	7,660,578
	6.91%
	137,400

	Cristuru Secuiesc
	4,031,581
	3.64%
	72,310

	Consiliul Judeţean Mureş
	22,382,750
	20.19%
	401,457

	TOTAL PROIECT
	110,875,965
	100.00%
	1,988,671


Pe parcursul procesului de contractare a investiţiilor în cadrul proiectului, respectiv:

- Contract de servicii MS-Ser-01 “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor”
- Contracte de lucrări : 
· MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş - Reabilitarea staţiei de epurare  – linia nămolului, 
· MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare şi extindere faza terţiara pentru staţie de epurare
· MS-L&I-YB-06 Ludul si Iernut - Reabilitarea staţiilor de tratare a apei, 
· MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea staţiei de epurare,

 au rezultat următoarele economii: 

Tabel 2







            
            - Lei -

	Cod contract
	Valoare estimată 
	Valoare contractată 
	Diferenţe 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (2)- (3)

	MS-Ser-01
	24,563,297
	18,994,988
	5,568,309

	MS-TM-YB-01
	28,598,805
	28,006,726.07
	592,078.93

	MS-RG-YB-02
	24,248,670
	22,978,010.06
	1,270,659.94

	MS-L&I-YB-06
	21,774,176
	21,770,251.79
	3,924.21

	MS-TA-YB-07
	21,791,398
	20,266,600
	1,524,798

	Total 
	
	
	8,959,770.08


Avizele emise în luna decembrie 2009, de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru realizarea investiţiilor Alimentarea cu apă a oraşului Miercurea Nirajului şi Staţia de tratare şi conducta de aducţiune pentru alimentarea cu apă a localităţilor de pe valea Nirajului, nu au dat garanţia asigurării apei brute din aceeaşi secţiune a râului Niraj şi pentru Staţia de tratare şi pentru aducţiunea necesară localităţilor de pe Valea Nirajului. 
Conform acestor avize obiectivele de la captare: priza de apă, (inclusiv caracteristicile pragului de fund în albia râului Niraj), deznisipatorul, construcţia staţiei de pompare apă brută şi conductele de legătură aferente ce se realizează prin investiţia derulata prin CNI pentru oraşul Miercurea Nirajului deserveau doar această localitate, fiind dimensionate la cerinţele de apă pentru aceasta. Nu se asigură astfel  debitul de apă brută necesară producerii apei potabile pentru localităţile de pe Valea Nirajului, prin investiţiile care se vor realiza prin POS Mediu. 

În aceasta situaţie, AM POS Mediu, la întâlnirea factorilor cu responsabilităţi în derularea celor două  investiţii din luna aprilie 2012, a propus realizarea obiectivelor lipsă din linia tehnologică a Staţiei de tratare pentru Valea Nirajului (deznisipator, construcţie staţie de pompare apă brută şi conducte de legătură aferente), inclusiv eventualele lucrări comune cu investiţia CNI ( modificări prag, priza, conducte de legătură, lucrări de apărare de mal etc.) 

Faţă de cele relatate, Beneficiarul investiţiei (S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş), a solicitat Consultantului AECOM INGENIERIA S.R.L., angajat prin Proiectul ce se derulează în cadrul POS Mediu, efectuarea verificărilor pentru identificarea soluţiilor privind interfaţarea celor două proiecte.
AECOM INGENIERIA S.R.L., prin proiectantul său, a elaborat documentaţia de corelare a obiectivelor de investiţie „Captare şi Staţie de Tratare a Apei Miercurea Nirajului” - realizat în cadrul POS Mediu şi obiectivul de investiţie „Alimentarea cu Apă a localităţii Miercurea Nirajului” realizat prin Compania Naţională de Investiţii), ţinând cont de noile Avize obţinute de la Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru cele două obiective de investiţie. 

Documentul evidenţiază tehnic si financiar cele doua grupe de lucrări: o parte, ca şi lucrări „comune”, care din punct de vedere tehnic si tehnologic vor trebui executate în această perioadă, odată cu investiţia CNI, iar cealaltă parte a acestor lucrări urmează să fie realizate / finanţate prin POS Mediu( printr-un contract FIDIC Galben, execuţie cu proiectare inclusa), printr-o aprobare prealabilă  a majorării valorii acestei investiţii din cadrul Studiului de fezabilitate, utilizând în acest sens economiile acumulate deja până la această dată ca urmare a adjudecării unor contracte de servicii şi lucrări.

Ca urmare se poate concluziona astfel: 

· Valoarea lucrărilor ”comune”( priza, grătar, cămin cu 3 stavile, prelungire zid de sprijin pentru apărare de mal) este de 18.290 Euro, în conformitate cu Documentaţia tehnică menţionată mai sus.

· Valoarea lucrărilor suplimentare necesare investiţiei -„ MS – MN – YB – 03  Miercurea Nirajului – Captare şi Staţie de Tratare a Apei”: deznisipator şi camera de pompare apa bruta cu conductele de legătură aferente este de 79.914 Euro în conformitate cu aceeaşi Documentaţie tehnică menţionată mai sus. 
În vederea definitivării Documentaţiei de atribuire şi lansarea procedurii de achiziţie publică pentru investiţia menţionată ( Staţia de tratare a apei pentru localităţile de pe valea Nirajului) este necesara o reaprobare a majorării valorii acestui obiectiv de investiţie în cadrul valorii iniţiale a studiului de fezabilitate. În baza acestei aprobări se vor putea efectua demersurile pentru suplimentarea bugetului investiţiei: “MS-MN-YB-03 Captare şi Staţia de tratare a apei“ din economiile prezentate în Tabelul 2.

Se majorează şi contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestui Proiect, în calitate de viitor proprietar al obiectivului de investiţii şi care face obiectul prezentei hotărâri. 

Situaţia comparativă a acestei contribuţii este redată în tabelul de mai jos: 
Tabel 3









         - Euro - 
	Autoritatea publică beneficiară
	Valoare Lucrări


	Valoare  co - finanţare din Buget Local  (2% din 89,68% din valoare lucrări) 

	
	INIŢIAL
	RECALCULAT
	INIŢIAL
	RECALCULAT

	Consiliul Judeţean Mureş
	22,382,750
	22,462,664
	401,457
	402,890


Contribuţia suplimentară a Consiliului Judeţean Mureş rezultată este de 1.433 Euro, diferenţa  valorii investiţionale pentru staţia de tratare apă potabilă din Miercurea Nirajului fiind suportată din economiile realizate prin proiect până în prezent, conform Tabelului 2.

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre ataşat, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş".
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DIRECTOR,
        Ciprian Dobre



                 Valer Băţaga

