Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

[Se completează de către Organismul Intermediar]  

	ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională ..................................………………………..

	Număr de înregistrare/data înregistrării

……………...................

[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR/OI]  
	Înregistrata de

…………………………............................................

[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]

	Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) 

………..................................> 
	Semnătura 

……………………………........................

	
	 


[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:

· Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcata între paranteze dreptunghiulare [  ]. Va rugăm sa citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
· La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă
· Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de către organismul intermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul!
· După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota corespunzător, in conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului ]
TITLUL PROIECTULUI
ÎMBUNĂTĂȚIREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ZONE GREU ACCESIBILE
TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE

01     FEDR

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „CENTRUL TRANSILVANIEI”

Cod de înregistrare fiscală: 23808324
Cod unic de înregistrare: -
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 20 din 16.04.2008
Adresa poştală: Str. Primăriei, nr. 2, 540026 Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş
Adresa poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro 
1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:  

· persoane juridice de drept privat şi utilitate publică 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI 

 

Nume, prenume DANCU T.T. OVIDIU


Funcţie PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Număr de  telefon 0265264890

Număr de  fax 0372651272

Adresă poştă electronică dancu.ovidiu@cjmures.ro
1.4 PERSOANA DE CONTACT 

Nume, prenume: BURUŞ I. ADRIANA


Funcţie: SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Număr de  telefon: 0372651272

Număr de  fax: 0372651272

Adresă poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro 
1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE


Nume: TAVASZI G. EMESE-IBOLYA


Funcţie: CONTABIL ŞEF

 
Număr de telefon: 0724 924168


Număr de fax: 0372651272


Adresă poştă electronică:  tavasziemese@yahoo.com
1.6 BANCA/TREZORERIA


Banca / Sucursală: Banca Transilvania, Sucursala Tîrgu-Mureş


Adresa: Bd. 1 decembrie 1918 nr. 37, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş


Cod IBAN: RO63BTRL02701205G99878XX

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

· Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?
              DA


              

              NU

· Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

	Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă

Cod SMIS: 37689
Numărul contractului de finanţare: 2865 din 28.03.2012

	Stadiul implementării proiectului
	ÎN CURS DE FINALIZARE

Data prevăzută pentru finalizare aşa cum este în contractul de finanţare: 27.06.2014

	Obiectul proiectului
	Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

Obiective specifice

Pornind de la obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţa publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

· Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului mediu de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acestora, de la 79 minute la 62 minute.

· Întărirea colaborărilor dintre judeţele Regiunii Centru şi a regiunii cu judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei din aceste judeţe, în 9 luni de la finalizarea proiectului.

	Rezultate obţinute
	Rezultate parţiale la data de30 august 2013:

18 echipamente livrate, după cum urmează:

· 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x4

· 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C)

· 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare
256 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 18 echipamente specifice

Rezultate preconizate până la finalizarea proiectului:

Încă un număr de 26 de echipamente livrate, după cum urmează:

· 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x2

· 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe şasiu camionetă
Încă 260 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 26 de echipamente specifice

	Valoarea proiectului
	20.289.752,74 lei

	Sursa de finanţare
	Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Guvernul României prin Bugetul naţional

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin Bugetul propriu

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”


	Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru - Cod SMIS: 2339

Numărul contractului de finanţare: 21/12.12.2008

	Stadiul implementării proiectului
	FINALIZAT

	Obiectul proiectului
	În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente specifice, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns şi de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.
Obiectiv general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii 7 Centru, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.

Astfel, pentru atingerea obiectivului proiectului, au fost achiziţionate în total 39 de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, 3 de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 pentru descarcerări grele şi 24 complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă), respectiv echipamente de comunicaţie pentru centrul de comandă şi control existent la centrul regional de la Tîrgu-Mureş. Toate aceste echipamente au fost transferate prin contracte de comodat inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru.

	Rezultate obţinute
	· creşterea numărului de unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (de tipul celor propuse spre achiziţionare) de la 87 la 127;
· reducerea timpului de răspuns de la 48’ la 27’ în zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane;

· scăderea numărului de persoane deservite de către o autospecială;

· 647 de persoane instruite, care utilizează echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului;

· sporirea protecţiei personalului de intervenţie;

· sporirea eficienţei intervenţiilor prin suportul tehnicii moderne şi implicit diminuarea timpilor de intervenţie;

· analiza mai rapidă şi mult mai obiectivă a situaţiei având ca rezultat luarea unei decizii rapide şi viabile;

· diversificarea tipurilor de intervenţii de descarcerare şi asistare a persoanelor, la care pot participa Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă.

	Valoarea proiectului 
	35.483.614 lei

	Sursa de finanţare
	Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Guvernul României prin Bugetul naţional

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei prin Bugetul propriu

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Beneficiar: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”


· Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              

              NU

· Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:



Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ………………………


Sursa de finanţare…………………………….


Stadiul la data depunerii cererii de finanţare

· Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a beneficiat/beneficiază deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              

              NU

· Daca DA, vă rugăm sa daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare / autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

· PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

· AXA PRIORITARĂ 

Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
· DOMENIUL DE INTERVENŢIE

· Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
· SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
NU SE APLICA

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: CENTRU

JUDEŢELE: ALBA, BRAŞOV, COVASNA, HARGHITA, MUREŞ ŞI SIBIU

LOCALITĂŢILE: 
Alba Iulia (jud. Alba), Braşov (jud. Braşov), Sfântu Gheorghe (jud. Covasna), Miercurea Ciuc (jud. Harghita), Reghin (jud. Mureş) și Sibiu (jud. Sibiu).
2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță al populației și îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în zonele greu accesibile din Regiunea Centru.
Obiective specifice

Pornind de la obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

· Acordarea ajutorului de urgență calificat într-un timp mai scurt prin reducerea timpului de răspuns mediu de la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență din regiunea Centru, de la 18 minute la 16 minute.
· Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin îmbunătățirea dotării bazelor operaționale cu 6 autospeciale complexe pentru intervenții în zone greu accesibile.
2.3.2 Context 

Prin apariţia Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” s-a definit asistenţa publică integrată de urgenţă şi s-au stabilit, de asemenea, în linii generale, relaţiile de colaborare între instituţiile publice de stat aflate în structurile Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi/sau în structura autorităţilor publice locale, precum şi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru apel unic de urgenţă 1-1-2, în vederea asigurării ansamblului de măsuri şi activităţi cu caracter logistic, tehnic şi medical, destinate în principal salvării şi păstrării vieţii.

În judeţul Mureş, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenţie integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare, Descarcerare Mureş (SMURD). 

SMURD Mureş, prin strategia adoptată, politica de personal, prin serviciile oferite, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, acest model a fost extins la nivelul întregii ţări, prin implementarea „Strategiei Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD”.
Implementarea la nivel naţional a acestui model, în corelaţie cu dezvoltarea şi reforma radicală a serviciilor de ambulanţă poate crea premizele creşterii relativ rapide a capacităţii de intervenţie. Pentru implementarea acestui model este utilizată infrastructura deja existentă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele, realizându-se astfel nivelul minim de siguranţă a fiecărui cetăţean, indiferent de zona unde se află.

Aşadar, în sprijinul implementării acestei strategii, în perioada 2008-2009 a fost derulat de către Ministerul Sănătăţii un program cu Banca Mondială prin care au fost achiziţionate ambulanţe, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru primind un număr de 20.

Totodată, în vederea sprijinirii realizării strategiei menţionate, precum şi în vederea asigurării criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin OMAI 360/2004, în perioada decembrie 2008 – mai 2010, judeţele Regiunii Centru prin ADI Centrul Transilvaniei, au implementat un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin care a dotat inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă cu 39 de echipamente specifice, şi mai exact :

· 24 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (câte 4 autospeciale pentru fiecare judeţ din Regiunea Centru)

· 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (câte o autospecială pentru fiecare judeţ din Regiunea Centru)

· 6 autospeciale pentru descarcerări grele (câte o autospecială pentru fiecare judeţ din Regiunea Centru)

· 3 autospeciale de cercetare nucleară, biologică, chimică şi radiologică - NBCR (câte una pentru judeţele: Mureş, Braşov şi Sibiu),

De asemenea, în cadrul proiectului au fost achiziţionate şi echipamente specifice pentru dotarea centrului mobil de comandă şi control, aflat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţe „Horea” al judeţului Mureş.
Autospecialele achiziţionate au contribuit la îmbunătăţirea timpilor de răspuns, prin reducerea acestora de la 48’ la 27’ în zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane. 
Având în vedere necesitatea continuă de îmbunătățire a capacității de răspuns în situații de urgență, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a continuat eforturile începute prin primul proiect și a implementat un nou proiect în acest domeniu, intitulat „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență”. Prin intermediul acestui proiect a fost îmbunătățită dotarea bazelor operaționale de intervenție cu următoarele 44 echipamente:
· 22 autospeciale de teren pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică (repartizate în toate cele 6 județe ale Regiunii Centru),
· 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare (câte una pentru județele Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu),
· 16 ambulanțe de prim ajutor (repartizate în toate cele 6 județe ale Regiunii Centru),
· 2 ambulanțe de terapie intensivă (câte una pentru județele Brașov și Mureș).
Autospecialele achiziţionate, până la finalizarea proiectului vor contribui la îmbunătăţirea timpilor de răspuns, prin scăderea timpului mediu de răspuns al unităților mobile de intervenție la locul intervenției (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă) de la 23’18’’ la 21’32’’ în zonele rurale şi de la 10’07’’ la 8’42’’ în zonele urbane. De asemenea, ambulanțele achiziționate vor contribui la îndeplinirea aceluiași obiectiv prin scăderea timpului mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor / asistență medicală la locul intervenției de la 16’09’’ la 13’57’’ în zonele rurale şi de la 5’49’’ la 4’40’’ în zonele urbane.
Astfel, investiţiile realizate în sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică în situaţii de urgenţă, în valoare de 55.773.367 lei, au contribuit la creşterea calităţii intervenţiilor şi implicit a acordării primului ajutor calificat victimelor, coordonării intervenţiilor echipajelor profesioniste ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă precum și a acordării asistenței medicale de urgență.
O parte din intervenţiile echipajelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă sunt în zone greu accesibile, zone izolate, la fond forestier sau vegetaţie uscată unde căile de acces sunt aproape inexistente. Aceste intervenţii influenţează timpul mediu de răspuns datorită cazurilor în care deplasarea echipajelor se face pe teren accidentat, pe distanţe mari, iar uneori, mai ales pe timp de iarnă, accesul autospecialelor până la zona de intervenţie este imposibil.
Prezentul proiect doreşte să continue demersurile iniţiate prin cele două proiecte anterioare pentru dezvoltarea Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD prin investiţii în dotarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

În limita posibilităţilor financiare, demersurile iniţiate prin aceste trei proiecte doresc a fi continuate pentru menţinerea nivelului de calitate atins al intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă, precum şi pentru îmbunătăţirea acestuia.
2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului
În cadrul prezentului proiect operaţiunea ce se doreşte a fi realizată este „Achiziţionare de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.
Relieful Regiunii Centru este foarte variat, predominant muntos, cu ridicat potențial turistic și de dezvoltare a zootehniei dar și cu suprafețe întinse de platou și luncă propice culturilor agricole.

Lipsit de câmpii propriu-zise, cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaților Românești, zona colinară a Podișului Transilvaniei și depresiunile din zona de contact între zona colinară și cea montană.

Zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părțile de est, sud și vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se găsesc cele mai înalte vârfuri din România: Moldoveanu (2544 m) și Negoiu (2535 m), ambele situate în masivul Făgăraș, precum și numeroase alte vârfuri din Carpații Meridionali depășind înălțimea de 2000 m. Datorită înălțimii și masivității lor, Carpații Meridionali au fost supranumiți "Alpii Transilvaniei". Ocupând aproape în întregime teritoriul județelor Harghita și Covasna și părți însemnate din județele Mureș și Brașov, Carpații Orientali au altitudini medii (altitudinea maximă a Carpaților Orientali în Regiunea Centru este de 2100 m în vf. Pietrosu din Munții Călimani) și o geneză diversă. Munții Apuseni, ocupând jumătatea de N- V a județului Alba, au altitudini mai reduse (înălțimea maximă, de 1849 m, este atinsă în vf. Curcubăta Mare din Munții Bihor, la limita cu Regiunea N- V).
Datorită acestei specificități a reliefului există obiective aflate în zone greu și foarte greu accesibile echipajelor ce intervin în situații de urgență, precum: comunități izolate, stâne, trasee turistice montane de diverse grade de dificultate, cabane turistice, pârtii de schi, pășuni și fond forestier.
Astfel, în multe din aceste zone, mai ales în timpul iernii sau timp ploios, intervențiile pentru salvarea unor persoane sau pentru stingerea incendiilor de pășune sau pădure sunt îngreunate de accesul la locul de intervenție datorită drumurilor impracticabile pentru autovehicule, ceea ce conduce la un timp de răspuns mai îndelungat.
De multe ori, în vederea acordării asistenței medicale în zonele greu accesibile, echipajele de intervenție au apelat la serviciile SALVAMONT pentru aducerea victimelor la ambulanțe, ca de exemplu: accidente pe traseele turistice montane, persoane prinse de avalanșe, accidente în exploatările forestiere, cabane turistice sau așezări izolate, diverse accidente în zone montane, etc.
De asemenea, există situații în care deplasarea la locul intervenției de la un anumit punct este realizată pedestru, pe distanțe și de 4 km, inclusiv transportul materialelor, a echipamentelor și în unele cazuri chiar și a apei, ca de exemplu în cazul incendiilor de pădure.
Echipamentele specifice din dotarea bazelor au un grad ridicat de uzură, la momentul actual majoritatea acestora având norma de utilizare depăşită. Gradul de uzură mediu la nivelul Regiunii Centru este, cu aproximaţie, 53%. Astfel, intervenţiile în zone greu accesibile, zone izolate sau la fondul forestier sunt acoperite într-o mică măsură din punct de vedere al dotării cu autospeciale ale serviciilor profesioniste.

Posibile situații, în care ar putea interveni vehiculele cu șenile, sunt:
· pe timpul iernii în cazul unor ninsori abundente se poate bloca accesul ambulanţelor SMURD sau a autospecialelor de intervenţie către zonele cu localităţi izolate;

· perioadele caniculare însoţite de secetă excesivă, coroborate cu arderea vegetaţiei uscate, duc la apariţia unor incendii de fond forestier în zone foarte greu accesibile (gol alpin, păduri fără drumuri de acces);

· zona montană a regiunii este bine populată cu animale carnivore mari (urs, lup). În zona golului alpin există de asemenea numeroase stâne ce pot fi atacate de către urs, apărând astfel urgenţe medicale. Deoarece către aceste stâne nu există de obicei drumuri de acces practicabile pentru ambulanţe este nevoie de un vehicul care să poată parcurge acest teren şi care să transporte rănitul şi echipajul SMURD în condiţii de siguranţă. 

Situația e similară și în cazul accidentelor de muncă în timpul exploatărilor forestiere.

· accidente pe timpul unor competiții ce se desfășoară în zonele montane, ca de exemplu: în luna iulie a fiecărui an în zona montană a judeţului Sibiu se desfăşoară cea mai grea competiţie raliu hard enduro din lume, Red Bull Romaniacs. În cazul apariţiei unor accidente este necesară existenţa unui vehicul care să poată parcurge un teren foarte accidentat şi care să transporte rănitul şi echipajul SMURD în condiţii de siguranţă.

· pot apărea accidente aviatice în zone muntoase foarte greu accesibile, mai ales dacă luăm în considerare că în Regiunea Centru sunt două aeroporturi internaționale (în județele Mureș și Sibiu) şi câteva aerocluburi.
Având în vedere că vehiculele cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere propuse pentru achiziționare în cadrul acestui proiect sunt vehicule amfibii, putând acționa atât în condiții de zăpadă abundentă, teren accidentat cât și pe apă, vor facilita intervențiile în zonele greu accesibile, chiar și în condiții extreme, prin:

· reducerea timpului de deplasare la locul intervenției prin parcurgerea unor porțiuni de teren greu accesibile cu autoșenileta în locul deplasării pe jos (indiferent de anotimp și de locul intervenției);

· evacuarea sau transportul în timp util a persoanelor aflate în situația de urgență sau care au nevoie de asistență medicală;

· transportul în timp util a personalului specializat, inclusiv a echipamentului medical și de descarcerare, în funcție de tipul intervenției;
· transportul unor cantități mai mari de materiale de intervenție sau strictă necesitate (alimente, apă, etc.) atât pentru personalul implicat în intervenție cât și pentru persoanele aflate în situația de urgență;

· intervenția mai rapidă pe alte sectoare / direcții în funcție de evoluția situației de urgență.

Echipamentele propuse spre achiziţionare în cadrul proiectului se doresc a fi compatibile cu cele deja existente, în vederea asigurării de intervenţii de calitate şi bine coordonate în cadrul regiunii precum şi în cazul colaborărilor cu regiunile limitrofe.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că echipamentele propuse spre achiziţionare sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă medicală şi intervenţie la incidentele în zone greu accesibile precum şi pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect.
2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 

Grup ţintă: Populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă de pe raza Regiunii 7 Centru, aflată în zonele montane și în zone izolate, precum și toate persoanele care frecventează aceste zone (turiști, sportivi, călători, muncitori, etc).
Beneficiarii direcţi: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, baza regională din Regiunea 7 Centru, care e localizată în municipiul Tîrgu-Mureş şi implicit angajaţii din cadrul sistemului de intervenţie.
Utilizatorii finali ai echipamentelor sunt inspectoratele pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Regiunii Centru, după cum urmează:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.
Numărul total de autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență de care vor beneficia judeţele este de 6, câte unul pentru fiecare județ. Acestea sunt repartizate judeţelor Regiunii Centru astfel:

- în județul Alba la Detașamentul de Pompieri Alba Iulia

- în județul Brașov la Detașamentul de Pompieri Braşov

- în județul Covasna la Detașamentul de Pompieri Sfântu Gheorghe

- în județul Harghita la Detașamentul de Pompieri Miercurea Ciuc

- în județul Mureș la Detașamentul de Pompieri Reghin

- în județul Sibiu la Detașamentul de Pompieri Sibiu.
În vederea utilizării eficiente a echipamentelor achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin intermediul prezentului proiect, acestea vor fi date spre folosinţă Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Centru. Modalitatea propusă pentru transferul echipamentelor este încheierea de contracte de comodat între Asociaţie şi utilizatorul final (inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă), în cadrul cărora vor fi reglementate condiţiile transferului.
Echipamentele specifice achiziţionate vor asigura echipajelor inspectoratelor pentru situații de urgență îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie, fapt ce va fi reflectat în îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor în zonele cu acces dificil.

Astfel, vehiculele cu șenile ce vor fi achiziţionate, împreună cu tehnica deja existentă în dotarea 
ISU-urilor, vor acoperi intervenţiile în situaţiile de urgenţă determinate de apariţia următoarelor riscuri: 
· Accidente, avarii, explozii şi incendii; 
· Incendii la fondul forestier și vegetație uscată;

· Inundaţii;

· Înzăpeziri și avalanşe; 

· Cutremure;

· Accidente industriale;

· Alunecări de teren;

· Prăbuşiri de construcţii;
· Sociale;
· Accidente aviatice şi feroviare;
· Alte accidente.
Beneficiile preconizate aduse intervențiilor de acest tip de autospeciale sunt următoarele:

· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru asigurarea asistenţei medicale a persoanelor aflate în zone izolate prin asigurarea accesului în zone izolate sau cu acces extrem de greu, mai ales în timpul sezonului de iarnă;

· Intervenţia rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse în zone izolate sau greu accesibile (zonă de munte cu căi de acces înguste, pante abrupte şi terenuri accidentate);
· Creșterea eficienței stingerii incendiilor de vegetație uscată, litieră de pădure montană din zonele inaccesibile autospecialelor din dotarea actuală a ISU-urilor;
· Transportul şi evacuare mai rapidă a persoanelor aflate în situații de urgență (de ex.: persoane înzăpezite);

· Protecţia sporită a personalului de intervenţie în misiunile desfășurate în zone greu accesibile și în condiții meteorologice dificile;

· Îmbunătățirea acţiunilor de transport şi distribuire a apei, hranei şi echipamentului pentru personalul aflat la intervenție în locuri greu accesibile (acțiuni de căutare-salvare, incendii la fondul forestier, incendii de vegetație);

· Îmbunătățirea acțiunilor de căutare a persoanelor dispărute (inclusiv înecate), atât pe cursurile de apă cât mai ales prin păduri, locuri greu accesibile;
· Creșterea eficienței acţiunilor cu caracter SMURD în zone greu accesibile, izolate, în condiţii meteo dificile, inclusiv cele ce presupun descarcerarea victimelor (de ex: accidente aviatice, accidente de muncă forestiere, etc.).
2.3.5. Activităţile proiectului
Activitatea 1.
Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului – termen până la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă
Având în vedere faptul că Asociația are doar doi angajați, așa cum s-a procedat și la proiectele precedente, se va solicita ca fiecare consiliu județean și fiecare inspectorat pentru situații de urgență să nominalizeze persoane în unitatea de implementare a proiectului. Aceste persoane vor asigura managementul proiectului pe perioada de implementare a acestuia.
Activitatea 2.
Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente – termen luna 7 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă
În vederea achiziţionării celor 6 autospeciale complexe de intervenție cu capacitate mărită de trecere va fi organizată o procedură de achiziție publică competitivă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru domeniul achizițiilor publice.

Subactivitatea 2.1:
Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri – termen luna 2 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă
Documentele necesare derulării procedurii de achiziţie publică vor fi întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentaţia de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a Proiectului. Aceasta va conţine cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia operatorul economic îşi va elabora oferta.

Documentaţia de atribuire va cuprinde, cel puţin:

· Fişa de date a achiziţiei;
· Caietul de sarcini, inclusiv specificaţiile tehnice;

· Clauzele contractuale obligatorii;

· Formulare şi modele;

· Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

Subactivitatea 2.2:
Chemarea la competiţie – termen luna 4 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Această activitate urmează logic după elaborarea documentaţiei de atribuire şi va cuprinde următoarele etape: 

· Publicarea în SEAP a documentației de atribuire și a anunţului de participare;

· Răspunderea la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire;
· Primirea ofertelor.
Termenul pentru elaborarea ofertelor şi depunerea acestora va fi stabilit la cel puţin 52 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
Această activitate a fost precizată independent, în primul rând, ţinând cont de perioada de timp necesară pentru realizare.

Subactivitatea 2.3:
Derularea procedurii de atribuire – termen luna 6 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

În această etapă va fi numită comisia de evaluare a ofertelor. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor precedente şi viitoare ale proiectului, comisia de licitaţie va fi formată atât din specialiști din domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă cât și din domeniul achizițiilor publice.
· Se va desfăşura şedinţa de deschidere;

· Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare.

· Comisia va examina şi evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru anumite documente clar menţionate, solicitări de complementare ale documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea tehnică şi calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanţe, corectarea erorilor aritmetice;

· Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile;

· Comisia va stabili oferta câştigătoare;

· Comisia va elabora raportul de atribuire al procedurii de achiziţie publică.
Subactivitatea 2.4:
Atribuirea contractelor de achiziţie publică – termen luna 7 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Aceasta etapă se va derula în felul următor:

· Ofertanţii vor fi notificaţi asupra rezultatelor procedurii de achiziţie publică în scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea către ofertantul câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea contractului;

· Deoarece valoarea contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 124 din OUG 34/2006, respectiv 130.000 Euro pentru contractele de bunuri, se va stabili o perioadă de aşteptare necesară primirii eventualelor contestaţii de 10 zile;

· După expirarea perioadei de contestaţii, se va trece la semnarea contractului de achiziţie publică;
· În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii de licitaţie deschisă, se va transmite spre publicare anunţul de atribuire.

Activitatea 3.
Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune – termen luna 15 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Având în vedere faptul că există posibilitatea ca autovehiculele și / sau echipamentele din dotarea lor să fie achiziţionate din străinătate, această activitate a fost luată în considerare separat datorită perioadei de timp necesară realizării sale.

Subactivitatea 3.1:
Livrarea echipamentelor – termen luna 14 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Livrarea echipamentelor va fi făcută de către furnizor direct către utilizatorii finali şi anume la sediul fiecărui inspectorat pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru. 

Subactivitatea 3.2:
Recepţia, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor şi transferarea lor către utilizatorii finali – termen luna 15 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă
Această activitate este corelată cu subactivitatea precedentă şi va fi realizată în mai multe etape.

Etapa 1 va consta în realizarea unei prerecepţii a prototipului de autospecială, respectiv a primului complet construit. Această etapă se va realiza pe o perioadă ce se va stabili ulterior şi va include activitatea de finalizare a prototipului de comun acord cu furnizorul. După finalizarea prerecepţiei vor fi construite şi celelalte complete. Detaliile privind realizarea acestei etape vor fi stabilite în caietul de sarcini al documentaţiei de atribuire a echipamentelor. Menţionăm faptul că prerecepţia va fi realizată de specialişti ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă constituiţi în comisie de prerecepţie.

Etapa 2 este strâns legată de livrarea autospecialelor şi constă în recepţia autospecialelor. În cadrul acestei etape vor fi constituite comisiile de recepţie a echipamentelor la nivelul fiecărui judeţ. S-a optat pentru această variantă, deoarece se intenţionează ca în documentaţia de atribuire a contractelor să se prevadă ca livrarea să se facă direct la utilizatorii finali, pentru a evita cheltuieli suplimentare cauzate de transportul echipamentelor precum şi asigurarea depozitării adecvate a acestora.

Comisiile de recepţie vor fi formate din specialişti ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă și din reprezentanți ai consiliilor județene.

Tot în cadrul acestei etape va avea loc şi punerea în funcţiune a echipamentelor.

Etapa 3 constă în realizarea formalităţilor legale pentru transferarea autospecialelor către judeţele membre ale Asociaţiei, prin contracte de comodat încheiate între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” şi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă al judeţelor Regiunii Centru. Ulterior încheierii contractelor de comodat va avea loc repartizarea autospecialelor către utilizatorii finali ai acestora şi darea lor în folosinţă.
Activitatea 4.
Selectarea şi instruirea personalului – termen luna 15 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Activitatea va cuprinde două subactivităţi şi anume:

Subactivitatea 4.1:
Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului – termen luna 11 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Selecţia va fi realizată la nivelul fiecărui judeţ, de către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene, în funcţie de pregătirea şi experienţa persoanelor vizate. Numărul personalului selectat a fost stabilit de către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în funcţie de necesarul de resurse umane pentru exploatarea acestui tip de autospecială, numărul estimat total fiind de 37 persoane.
Subactivitatea 4.2:
Pregătirea propriu-zisă a personalului – termen luna 15 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Această activitate va fi inclusă în caietele de sarcini ce vor fi întocmite în vederea achiziţionării echipamentelor specifice proiectului. Prin urmare, instruirea va fi realizată de către firmele furnizoare de echipamente, asigurându-se astfel o eficienţă maximă în pregătirea personalului ce va lucra cu acestea.
Activitatea 5.
Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Pentru asigurarea vizibilităţii proiectului şi informării populaţiei asupra beneficiilor implementării proiectului, s-a optat pentru următoarele tipuri de mijloace de informare: 

· publicarea a câte unui comunicat de presă în fiecare judeţ pentru anunţarea începerii implementării proiectului şi a câte unei informări asupra rezultatelor proiectului,

· convocarea a câte unei conferinţe de presă în fiecare judeţ,

· montarea a 24 de autocolante pe echipamentele achiziţionate,

· recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media şi realizarea de materiale promoţionale REGIO şi referitoare la proiect, ce vor fi distribuite în cadrul evenimentului festiv,

· montarea de plăci permanente la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind măsurile de informare şi publicitate conform Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia pentru domeniul de intervenţie 3.3, precum şi pentru asigurarea vizibilităţii programului Regio, în implementarea proiectului vor fi întreprinse următoarele subactivităţi:

Subactivitatea 5.1:
Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media şi publicarea comunicatelor de presă – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Va fi nevoie de câte două cotidiene locale din fiecare judeţ în care se vor publica comunicatele de presă şi informarea emise în cadrul proiectului. Având în vedere valoarea acestor comunicate, serviciile mass-media vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, înainte de elaborarea și publicarea fiecărui material de presă.

Materialele de presă cu privire la proiect (comunicatul de presă și informarea de la sfârșitul proiectului) vor fi realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului şi avizate de organismul intermediar.

Materiale de presă vor fi publicate în două ziare locale, editate în limba română, iar acolo unde este oportun, unul va fi editat în limba română şi unul în maghiară, la nivelul fiecărui judeţ beneficiar al proiectului. De asemenea, aceste materiale vor fi postate şi pe site-urile consiliilor judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, ce reprezintă judeţele membre ale Asociaţiei.

Subactivitatea 5.2:
Convocarea conferinţelor de presă – termen luna 2 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Vor avea loc câte-o conferinţă de presă în fiecare judeţ, cu ocazia semnării contractului de finanţare.
Subactivitatea 5.3:
Achiziţia autocolantelor și aplicarea acestora – termen luna 15 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, autocolantele vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

În cadrul acestei subactivităţi vor fi aplicate autocolante pe fiecare autospecială achiziţionată respectiv pe fiecare vehicul cu șenile, autovehicul tractor și platformă de transport aferente, în vederea asigurării elementelor de vizibilitate ale programului REGIO. Activitatea se va desfăşura treptat, pe toată perioada de recepţie a echipamentelor.
Subactivitatea 5.4:
Recepţia festivă a echipamentelor – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Această activitate va avea loc după punerea în folosinţă oficială a echipamentelor, în cadru festiv, cu participarea oficialităţilor din fiecare judeţ, ai membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului şi a mass-media. Cu această ocazie, reprezentanţilor presei precum şi publicului larg, le vor fi prezentate beneficiile aduse de realizarea acestui proiect și echipamentele achiziţionate.

În acest sens vor fi distribuite materiale informative şi de promovare a proiectului.
Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, materialele promoţionale vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

Subactivitatea 5.5:
Achiziţia plăcilor permanente, realizarea şi montarea lor – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

După finalizarea majorităţii activităţilor şi cunoaşterii valorii finale a proiectului, în vederea respectării elementelor de vizibilitate ale proiectului şi informării publicului larg asupra investiţiei realizate, vor fi achiziţionate 6 plăci permanente care vor fi montate la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
Activitatea 6.
Achiziţia serviciilor de audit și realizarea auditului – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

Având în vederea experienţa proiectelor anterioare, valoarea estimată pentru această achiziţiei este de 25.000 lei fără TVA. Prin urmare achiziţia serviciilor de audit va fi realizată prin cumpărare directă.

Ca orice altă achiziţie, se va derula prin mai multe etape, după cum urmează:

Etapa 1: elaborarea documentelor necesare realizării achiziției,
Etapa 2: solicitarea de oferte de la diverşi operatori economici şi evaluarea acestora de către membrii unităţii de implementare a proiectului desemnaţi în acest sens.
Etapa 3: atribuirea contractului de achiziţie publică.
Detaliile privind modul de realizare a auditului şi numărul de rapoarte emise vor fi cuprinse în documentație şi vor fi elaborate în conformitate cu termenii de referinţă recomandaţi de organismul intermediar şi prevederile contractului de finanţare. Astfel, va fi realizat un singur raport de audit, la sfârşitul perioadei de implementare.

Activitatea 7.
Monitorizarea implementării proiectului – termen luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă

În cadrul acestei activităţi vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare: rapoarte de progres pe durata implementării proiectului precum şi unul după finalizarea proiectului, cereri de prefinanţare şi cereri de rambursare. Rapoartele şi cererile de rambursare vor fi elaborate de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

Coordonarea activităţii de monitorizare a implementării proiectului va fi în atribuţiile managerului de proiect, care va fi sprijinit şi de ceilalţi membrii ai echipei. În vederea asigurării monitorizării implementării proiectului, pe lângă acţiunile deja menţionate, vor fi realizate şi următoarele:

Secretarul va culege lunar informaţii cu privire la acţiunile realizate de către toţi membrii UIP în vederea implementării proiectului, pe care le va sintetiza într-un raport lunar de progres. Aceste rapoarte vor fi realizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Managerul de proiect va realiza o analiză lunară a progresului înregistrat privind respectarea calendarului activităţilor şi atingerea indicatorilor proiectului, în baza rapoartelor de progres întocmite. Acesta va identifica şi va anticipa atunci când este posibil, eventualele devieri ale proiectului şi va analiza împreună cu ceilalţi membrii ai UIP modalităţile de a contracara respectiv de a preveni aceste devieri. 

Concluziile analizei vor fi prezentate de către managerul de proiect conducerii ADI Centrul Transilvaniei, iar, după caz, va formula propuneri pentru revizuirea planului de implementare a proiectului.
În vederea asigurării fluxului informaţional în cadrul UIP pentru asigurarea unei bune monitorizări, vor fi organizate şedinţe periodice de lucru, care vor fi convocate la solicitarea managerului de proiect. La acestea vor participa toţi membrii unităţii de implementare a proiectului sau după caz, doar membrii a căror expertiză este necesară. Scopul lor este de a evidenţia modul de respectare a graficului de activităţi, a bugetului şi a sarcinilor stabilite pentru fiecare membru al Unităţii de Implementare şi după caz, identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor.

Aceste şedinţe vor fi convocate ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin în următoarele etape ale proiectului:

· în momentul elaborării documentaţiei pentru atribuirea contractului de furnizare de autospeciale – luna 1 după semnarea contractului de finanţare;

· după finalizarea livrării echipamentelor achiziţionate şi începerea activităţii de organizare a evenimentului festiv - luna 15 din anul II după semnarea contractului de finanţare;
· la finalizarea proiectului, aceasta fiind şi şedinţa de evaluare a rezultatelor - luna 16 după semnarea contractului de finanţare.
2.3.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

	Nr.

crt
	Activitate/ subactivitate
	Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii
	înainte de semnarea contractului de finanțare
	Anul 1
	Anul 2

	
	
	
	
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4

	1
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	Manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Licitaţie autospeciale
	Manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire
	Consilier achiziţii publice; responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Chemarea la competiţie
	Consilier achiziţii publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Derularea procedurii de atribuire
	Asistent manager; secretar; responsabil tehnic; jurist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Atribuirea contractului
	Consilier achiziţii publice; jurist;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune
	Responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Livrarea echipamentelor
	Asistent manager; responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Recepţia, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor şi transferarea lor către utilizatorii finali
	Responsabil tehnic; jurist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Selectarea şi instruirea personalului
	Responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Selectarea personalului
	Responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	Responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate
	Manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Desemnarea prestatorilor de serv. mass-media şi publicarea comunicatelor de presă
	Consilier achiziţii publice; secretar; jurist; asistenţi manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Convocarea conferinţei de presă
	Secretar; asistenţi manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Achiziţia autocolantelor și aplicarea acestora
	Consilier achiziţii publice; secretar; jurist; responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Recepţia festivă a echipamentelor
	Asistent manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor
	Consilier achiziţii publice; secretar; jurist; responsabil tehnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Achiziţia serviciilor de audit și realizarea auditului
	Consilier achiziţii publice; jurist; ofiţer financiar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Monitorizarea implementării proiectului
	Manager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, prin membrii fondatori respectiv judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, reprezentate prin consiliile judeţene, vor pune la dispoziţia fiecărei persoane din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului echipamentele necesare în vederea bunei desfăşurări a prezentului proiect. De asemenea, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru vor asigura echipamentele necesare desfăşurării activităţii responsabililor tehnici membrii ai unităţii de implementare a proiectului.

Aceste echipamente se concretizează în: câte un computer cu toate soft-urile necesare pentru fiecare persoană, echipamente de comunicaţii, adică telefon, fax şi internet, imprimante, copiator în vederea multiplicării documentelor, autoturism pentru deplasările ce le implică proiectul, consumabile (hârtie, instrumente de scris, toner pentru imprimantă, etc.). 

Pentru persoanele aflate la sediul Asociaţiei este asigurată multiplicarea şi imprimarea documentelor (o multifuncţională şi consumabile). De asemenea, Consiliul Judeţean Mureş a pus la dispoziţia Asociaţiei un spaţiu pentru depozitarea documentelor aferente proiectului.
2.3.8 Rezultate anticipate 

	Nr.

crt.
	Activitate/ subactivitate
	Rezultat

	1
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată

	2
	Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente

	2.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri
	Comisie de licitaţie numită.

Licitaţie pentru desemnarea Furnizorului organizată, desfăşurată şi adjudecată.

Contract încheiat cu furnizorul desemnat.

	2.2
	Chemarea la competiţie
	

	2.3
	Derularea procedurii de atribuire
	

	2.4
	Atribuirea contractelor de achiziţie publică
	

	3
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune

	3.1
	Livrarea echipamentelor
	6 complete – autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență livrate

	3.2
	Recepţia, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor şi transferarea lor către utilizatorii finali
	o comisie de prerecepţie numită; o comisie de recepţie numită; 6 autospeciale noi puse în funcţiune; 6 contracte de comodat încheiate; Formalităţi legale îndeplinite în vederea repartizării celor 6 de autospeciale către utilizatorii finali şi darea lor în folosinţă.

	4
	Selectarea şi instruirea personalului

	4.1
	Selectarea personalului
	37 de persoane selectate

	4.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	37 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 6 de echipamente specifice

	5
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate

	5.1
	Desemnarea prestatorilor de serv. mass-media şi publicarea comunicatelor de presă
	1 comunicat de presă emis şi publicat în fiecare judeţ

1 informare privind rezultatele proiectului emisă şi publicată în fiecare judeţ

	5.2
	Convocarea conferinţei de presă
	o conferinţă de presă convocată în fiecare judeţ – în total 6 conferinţe de presă

	5.3
	Achiziţia autocolantelor și aplicarea acestora
	24 de autocolante realizate și montate pe echipamente

	5.4
	Recepţia festivă a echipamentelor
	O recepţie festivă cu participarea mass-media desfăşurată; cel puţin 20 de participanţi la recepţia festivă; materiale informative și de promovare a proiectului realizate şi distribuite în cadrul recepţiei festive.

	5.5
	Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor
	6 plăci permanente achiziţionate şi montate la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă

	6
	Achiziţia serviciilor de audit și realizarea auditului
	Contract încheiat cu furnizorul de servicii

Raport de audit realizat şi înaintat beneficiarului

	7
	Monitorizarea implementării proiectului
	5 rapoarte de progres şi un raport final realizate şi înaintate organismului intermediar, împreună cu cereri de rambursare a cheltuielilor aferente


2.4  MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi viitoare)

Pentru pregătirea acestui proiect au colaborat 12 persoane: câte o persoană de la fiecare consiliu judeţean, cu experienţă în elaborarea de cereri de finanţare şi câte o persoană de la fiecare inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţe din Regiunea Centru, abilitate să enunţe necesităţile judeţului în domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

În vederea unei coordonări eficiente a activităţilor necesare implementării proiectului va fi înfiinţată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Ţinând cont de experienţa anterioară din acest domeniu a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, precum şi a tuturor membrilor fondatori ai acesteia, este propusă următoarea componenţă pentru această Unitate de Implementare: 1 Şef UIP (Manager de proiect), 6 Asistenţi manager (câte unul din partea fiecărui consiliu judeţean), 6 Responsabili tehnici (câte unul din partea fiecărui Inspectorat Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – ISU), 1 Consilier achiziţii publice, 1 Ofiţer financiar, 1 Jurist şi 1 Secretar.

Detalii suplimentare despre poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru, precum şi experienţa necesară pentru ocuparea posturilor în cadrul UIP sunt descrise în paragrafele următoare:

Şef UIP - Manager de proiect (Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Atribuţii: Asigură managementul general al activităţii UIP, inclusiv activitatea de monitorizare a proiectului; Asigură suport tehnic ADR Centru şi MDRAP pe perioada de implementare a proiectului; Aprobă facturile prezentate şi coordonează depunerea cererilor de rambursare; Asigură plata la timp a contribuţiei locale către Beneficiar (inclusiv a costurilor neeligibile); Coordonează activităţile de publicitate ale Proiectului: se asigură de obţinerea avizelor de la ADR Centru privind materialele publicitare; verifică materialele publicitare; supraveghează publicarea comunicatelor de presă, realizarea autocolantelor şi plăcilor permanente, precum şi a materialelor aferente recepţiei festive, organizează recepţia festivă; Coordonează activităţile pe perioada pregătirii şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică de echipamente: se asigură de faptul că documentaţia de atribuire va fi finalizată şi aprobată la timp, propune componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, participă ca membru în comisii de evaluare a ofertelor (după caz), supraveghează activitatea de semnare a contractelor.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documente; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind achiziţiile publice; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind intervenţiile în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea primului ajutor calificat; Aptitudini analitice şi de concepţie, iniţiativă, corectitudine, disciplină.
Asistent manager (Consiliul Judeţean Alba; Consiliul Judeţean Braşov; Consiliul Judeţean Covasna; Consiliul Judeţean Harghita; Consiliul Judeţean Mureş; Consiliul Judeţean Sibiu)
Atribuţii: Acordă sprijin membrilor UIP; Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor din cadrul proiectului: sprijină consilierul pe achiziţii publice în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în chemarea la competiţie, participă ca membru în comisia de evaluare a ofertelor (după caz), contractează prestatorii de servicii mass-media; Răspunde de publicarea comunicatelor de presă, de convocarea conferinţei de presă şi distribuirea materialelor promoţionale; Răspunde pentru numirea comisiilor de recepţie la nivelul propriului judeţ şi participă la acestea (dacă este nevoie); Preia atribuţiile de Manager de Proiect când este nevoie (doar asistentul manager de la Consiliul Judeţean Mureş).
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Consilier achiziţii publice (Consiliul Judeţean Mureş)

Atribuţii: Asigură asistenţă de specialitate UIP pentru toate achiziţiile prevăzute în proiect; Sprijină juristul în elaborarea contractelor necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor: elaborează notele şi referatele aferente achiziţiilor prevăzute în proiect, elaborează documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de echipamente, se asigură de publicarea anunţului de participare privind achiziţia autospecialelor, sprijină preşedintele comisiei de evaluare în organizarea şedinţelor de evaluare; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie (dacă este nevoie).
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în derularea procedurilor de achiziţie publică precum şi în elaborarea de documentaţii de atribuire în cadrul acestora.

Responsabil tehnic (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazu” al judeţului Covasna; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu)

Atribuţii: Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor din cadrul proiectului: verificarea specificaţiilor tehnice, participă ca membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru desemnarea furnizorului de echipamente; Participă la organizarea recepţiei festive; Răspunde de repartizarea, livrarea şi testarea autospecialelor, inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora: participă în comisiile recepţie a echipamentelor, se asigură că livrarea autospecialelor va fi făcută la unităţile de pompieri stabilite, va asigura logistica necesară pentru predarea autospecialelor; Răspunde de selectarea personalului din judeţul propriu şi supraveghează instruirea acestuia; Răspunde de aplicarea autocolantelor şi de amplasarea panourilor de publicitate REGIO la sediul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă propriu.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în domeniul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Ofiţer financiar (contabil şef, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”)
Atribuţii: Menţine un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile proiectului; Se asigură că fiecare membru fondator al Asociaţiei contribuie cu partea corespunzătoare judeţului (inclusiv costuri neeligibile); Pregăteşte documentele necesare pentru realizarea plăţilor; Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de Grant şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor de licitaţie; Pregăteşte rapoartele financiare privind implementarea Proiectului, inclusiv întocmirea cererilor de rambursare; Participă la organizarea şi derularea procedurii de achiziție pentru desemnarea Auditorului; Recepţionează Raportul de Audit.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Înţelegerea contractărilor din UE şi a sistemelor de plată; Aptitudini în contabilitate; Experienţă în finanţe publice; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Jurist (Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Asigură asistenţa juridică de specialitate UIP; Elaborează contractele necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Analizează şi formulează observaţii la actele întocmite de UIP; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor: sprijină consilierul achiziţii publice în elaborarea şi avizarea notelor / referatelor aferente procesului de achiziţii, participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor, asigură logistica pentru încheierea contractelor; Elaborează şi asigură încheierea documentelor administrative în vederea transferării echipamentelor la utilizatorii finali; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie (după caz).
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Cunoaşterea foarte bună a legislaţiei din domeniul asociaţiilor, achiziţiilor publice şi externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Secretar (Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Pregăteşte şi implementează activităţile de publicitate: sprijină asistenţii manageri în elaborarea documentaţiei pentru desemnarea prestatorilor de mass-media şi în elaborarea materialelor pentru conferinţele de presă, răspunde de obţinerea avizelor de la ADR Centru privind materialele de promovare ale proiectului, elaborează machetele pentru comunicatele de presă, autocolante, materialele promoţionale aferente recepţiei festive şi plăcile permanente, sprijină responsabilii tehnici în aplicarea autocolantelor şi în montarea plăcilor permanente (în vederea respectării prevederilor privind vizibilitatea programului); Pregăteşte şedinţele interne şi/sau externe; Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; Efectuează rezervările de cazare, masă şi de transport atât pentru şedinţele curente cât şi pentru recepţia festivă; Întocmeşte şi transmite rapoartele; Pregăteşte documentele pentru arhivare/retragere; Asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; Întocmeşte, colectează şi distribuie corespondenţa; Conduce la zi jurnalele; Preia apelurile telefonice şi mesajele; Preia atribuţiile de Asistent manager când este nevoie.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare şi organizare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.
2.6  INDICATORI

	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

	Rezultat imediat (direct)

Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (de tipul celor propuse spre achiziţionare)
	1
	7

	Rezultate induse (indirecte)

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie în zonele rurale
	24’32’’ în zonele rurale
	22’40’’ în zonele rurale


2.7 Partenerii implicaţi în derularea proiectului

Implementarea proiectului se face în parteneriat? 

              DA


              

              NU

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE
	
	MOD DE RELAŢIONARE

	Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013
	Deoarece România este o ţară cu risc ridicat în caz de dezastru (cutremure, inundaţii, etc.), este importantă dezvoltarea infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă şi dezastre naturale şi tehnologice a unităţilor regionale şi locale care formează sistemul de intervenţii în caz de urgenţă. În acelaşi timp, susţinerea acestui sistem de intervenţii aduce o contribuţie importantă la consolidarea sistemului de intervenţii de urgenţă spitaliceşti.

Achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţiile de urgenţă are ca efect îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie primară şi avansată în cazul accidentelor în masă (accidente de circulaţie majore, accidente feroviare, atacuri teroriste etc.); îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în cazul dezastrelor naturale (inundaţii, cutremure, incendii); îmbunătăţirea sistemelor de comunicaţii integrate locale, judeţene şi regionale.

	Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
	Prin implementarea POR se doreşte să se contribuie la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor.

În ceea ce priveşte domeniu de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” obiectivul specific al acestuia îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de răspuns şi intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Astfel, prezentul proiect susţine realizarea priorităţilor Programului Operaţional Regional, prin achiziţionarea de echipamente specifice ce vor duce la creşterea calităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, mai ales în zonele greu accesibile şi încearcă să uniformizeze capacitatea de intervenţie a judeţelor din cadrul Regiunii Centru.

De asemenea, este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt.

	Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor a judeţelor Regiunii 7 Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu
	Conform Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, există următoarele tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice, riscuri de incendiu şi riscuri sociale.

Echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului vor putea fi utilizate în îmbunătăţirea acoperirii următoarelor tipuri de riscuri:
· Riscuri naturale: Incendii de pădure şi la vegetaţia uscată; Inundaţii; Secetă; Furtuni; Tornade; Cutremure; Alunecări de teren; Avalanșe;
· Riscuri tehnologice: Accidente rutiere, feroviare şi aeriene; Accidente industriale; Prăbușiri de construcții; Explozii; Avarii;

· Riscuri de incendii: Incendii;
· Riscuri sociale: Evenimente publice de amploare.

Astfel, aceste echipamente vor contribui în mod clar la respectarea celor stabilite în Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor.


2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Organizaţia este plătitoare de TVA?

              DA


              

              NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

              DA


              

              NU

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliaţi............................

Pe de o parte, este de menţionat faptul că sistemul de răspuns în situații de urgență este unul complex, structura SMURD este în continuă dezvoltare, iar unităţile existente trebuie să răspundă la un număr forte mare de solicitări care accelerează uzura echipamentelor. Datorită acestei dezvoltări a sistemului inspectoratele pentru situații de urgență trebuie să răspundă la solicitări care acoperă tipuri de riscuri din ce în ce mai diversificate.

Pe de altă parte, se ştie că Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene au de suferit din punct de vedere financiar datorită bugetelor insuficiente de care dispun acestea. În anii 2008 - 2012, pe fondul crizei economice, fondurile bugetare alocate inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au fost insuficiente. Banii pentru reparaţii curente şi piese de schimb au fost repartizaţi cu prioritate doar la acele obiective pentru care executarea lucrărilor nu a suportat amânare.
Aşadar, implementarea proiectului prin intermediului acestui program va accelera realizarea lui, datorită achiziţionării echipamentelor propuse într-un orizont de timp mult mai scurt decât dacă ar fi cumpărate din resursele financiare proprii ale acestor instituţii. Astfel, proiectul va fi realizat aproximativ într-un an și jumătate, pe când din resurse proprii, probabil, ar fi realizat în 10 – 15 ani sau poate chiar mai mult.
b) este esenţială pentru implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliaţi............................

Considerăm că este esenţială asistenţa financiară nerambursabilă acordată în cadrul Programului Operaţional Regional, deoarece după cum menţionam mai sus, proiectul finanţat din resurse proprii ar fi implementat în 10-15 ani, pe când beneficiind de această asistenţă, proiectul va fi realizat în aproximativ doi ani. 

Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Acest fapt rezultă din situaţia actuală a echipamentelor specifice din dotarea bazelor operaţionale, care au un ridicat grad de uzură, media pe regiunea Centru fiind de aproximativ 53%.
Mai mult de atât, în Regiunea Centru există doar o singură autoșeniletă, în dotarea Detașamentului de pompieri Tîrgu-Mureș, celelalte cinci județe neavând un astfel de echipament. Absența unui astfel de echipament din dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență ar putea pune echipajele în incapacitatea de a interveni prompt, în anumite situaţii de urgenţă. Timpul de răspuns în zonele greu accesibil este ridicat deoarece este necesară parcurgerea pedestră a unor trasee foarte lungi și dificile până la locul intervenției. Astfel, incapacitatea de a interveni prompt ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei, a bunurilor şi a mediului.
Chiar și în Județul Mureș care are deja un astfel de echipament, dotarea inspectoratului pentru situații de urgență cu un al doilea ar reduce timpii de răspuns cu acest tip de autospecială, în mediul rural, de la 75 min la 45 min.

Având în vedere cele menţionate, considerăm esenţială implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita situaţiile în care s-ar putea pierde vieți omenești sau bunuri, situate în zone greu accesibile, datorită timpilor prea îndelungați de răspuns.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Implementarea proiectului va îmbunătăţi calitatea intervenţiilor serviciului pentru situaţii de urgenţă pe raza Regiunii Centru, mai ales în zonele greu accesibile.
Pentru perioada de implementare va fi desemnată o Unitate de Implementare a Proiectului, ce va fi formată din reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă şi ai consiliilor judeţene, pentru a asigura cunoştinţele şi experienţa specialiştilor din domeniu în realizarea proiectului.

Astfel, în momentul formării unității de implementare a proiectului Asociația va solicita consiliilor judeţene să desemneze persoane care fac parte din departamentele de dezvoltare regională, cu experienţă în elaborarea şi implementarea mai multor proiecte cu finanţare europeană. Din experiența proiectelor „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru”, cod SMIS 2339 și „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență”, cod SMIS 37689 (proiecte finanţate prin POR 2007-2013), este foarte probabil ca județele să desemneze persoane care au făcut parte din unitățile de implementare a celor două proiecte amintite.

Având în vedere că solicitantul, şi prin urmare viitorul proprietar al echipamentelor achiziţionate prin intermediul prezentului proiect, este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, însă cei care vor folosi aceste echipamente sunt Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea cheltuielilor necesare funcţionării şi întreţinerii echipamentelor s-a optat pentru varianta încheierii de contracte de comodat cu acestea.

Prin urmare, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vor aloca anual în bugetul lor, suma necesară întreţinerii echipamentelor şi funcţionării lor, pe întreaga durată a normei de utilizare a acestora.
Din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă vor fi selecţionate 37 de persoane calificate, în cadrul proiectului fiind asigurată pregătirea acestor persoane de către furnizorul echipamentelor.
2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

	Nr. crt.
	Activitatea de informare şi publicitate
	Durata estimată / Perioada
	Costuri estimate

	1
	Comunicate de presă
	
	13.200 lei

	1.1
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după semnarea contractului de finanţare (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / luna 3 de la semnarea contractului de finanţare
	6.600 lei

	1.2
	O informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis la finalizarea proiectului (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / luna 16 de la semnarea contractului de finanţare
	6.600 lei

	2
	Convocarea conferinţelor de presă
Conferinţă de presă, convocată după semnarea contractului de finanţare, câte o conferinţă de presă în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 conferinţe de presă)
	1/2 oră pentru o conferinţă de presă / luna 2 de la semnarea contractului de finanţare
	0 lei

	3
	Autocolante pentru echipamente
Achiziţia autocolantelor și aplicarea acestora
	3 luni / lunile 13 - 15, de la semnarea contractului de finanţare
	1.350 lei

	4
	Recepţia festivă a echipamentelor
Organizarea şi desfăşurarea efectivă a recepţiei festive 
Achiziţia, realizarea materialelor promoţionale (pliante, etc.) şi distribuirea acestora în timpul recepţiei festive
	2 luni / lunile 15 - 16, de la semnarea contractului de finanţare
	6.000 lei

	5
	Plăci permanente de informare
Achiziţia plăcilor permanente, realizarea şi montarea lor
	2 luni / lunile 15 - 16, de la semnarea contractului de finanţare
	15.600 lei


3.CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE 

Prin achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă şi distribuirea lor pe raza întregii regiuni, se vor crea premizele accesului unui număr cât mai mare al populaţiei la serviciile de urgenţă.

În conformitate cu recensământul populaţiei din 2011, Regiunea Centru totalizează un număr de 2.360.805 locuitori, din care populaţia de altă etnie decât cea română, este de 915.536, reprezentând un procent de 33,81% din totalul populaţiei, fiind cu mult peste media naţională, adică 11,10%. La nivelul regiunii, au fost înregistrate un număr de peste 20 de etnii, cele mai importante grupuri de minorităţi fiind maghiarii, care reprezintă un procent de aproximativ 28,57% din totalul populaţiei, rromii – 4,71% şi germanii – 0,41%. Deşi în Regiunea Centru numărul populaţiei minoritare reprezintă un procent important, alegerea utilizatorilor finali ai echipamentelor ce se doresc a fi achiziţionate şi a numărului acestora repartizate pe judeţ s-a făcut pe baza criteriilor pur profesionale de eficienţă şi eficacitate în intervenţii pentru situaţii de urgenţă.

La alegerea utilizatorilor finali s-a ţinut cont şi de locaţia bazelor operaţionale, în vederea asigurării unei intervenţii rapide şi în zonele greu accesibile, pentru a oferi un serviciu de calitate în situaţii de urgenţă întregii populaţii a regiunii, indiferent de zona în care sunt stabiliţi. Astfel acest proiect, prin echipamentele specifice achiziţionate, vine să sprijine reducerea cazurilor în care echipajele profesioniste nu au acces la locul intervenţiei datorită lipsei dotărilor corespunzătoare, ca de exemplu: în cazul situaţiilor de urgenţă în zone montane, înzăpezite sau cu drum de acces impracticabil datorită ploilor, precum chiar şi în zonele fără drum de acces.

Prin urmare, proiectul doreşte să aducă un plus de calitate serviciului de urgenţă, în vederea asigurării fiecărui cetăţean al Regiunii Centru, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilităţi, ocupaţie, domiciliu, în mod egal, dreptul la securitatea persoanei, la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi servicii sociale.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că alegerea echipei de implementare va fi făcută pe criterii strict profesionale, selecţia lor fiind realizată pe criterii precum: experienţa specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoştinţele specifice referitoare la proiect, etc., neţinându-se seama, de alte criterii decât rezultatele muncii lor.

Mai trebuie subliniat faptul că activităţile proiectului, în special toate achiziţiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc prevederile legislaţiei române şi europene din domeniul achiziţiilor publice.
3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA

Dezvoltarea economică a Regiunilor este influenţată şi depinde de calitatea serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru situaţii de urgenţă acordate populaţiei. 

Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi a participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunilor, depind de investiţiile directe realizate în acest domeniu, un prim pas făcut de Regiunea Centru fiind achiziţionarea echipamentelor specifice pentru situaţii de urgenţă, prin intermediul prezentului proiect.

În ceea ce priveşte economia Regiunii Centru, trebuie menţionat faptul că aceasta are un potenţial al sectorului silvic foarte mare, pădurile ocupând 1/3 din suprafaţa regiunii. Acestea au un rol important în dezvoltarea economico-socială, mai ales în spaţiul rural.
Totodată, în prezent, peste 2 milioane de ha de terenuri agricole degradate necesită lucrări de ameliorare prin împădurire. Tăierile ilegale din fondul forestier se situează încă la cote înalte. Refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale (în special de doborâturile de vânt) şi incendii reprezintă o prioritate. 

Având în vedere riscul producerii unor inundaţii devastatoare sau alunecări de teren cu efecte negative asupra localităţilor, infrastructurii şi activităţilor economice, se impun acţiuni integrate de refacere respectiv de protejare a fondului forestier, în vederea creării a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere care să prevină producerea unor astfel de dezastre sau să minimizeze efectele negative ale acestora. Împreună cu programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă, proiectul sprijină acţiunile de diminuare a pierderilor în situaţiile deja amintite.

Astfel, acest proiect vine să susţină dezvoltarea economică, mai ales cea din mediul rural, prin achiziţionarea de echipamente ce vor asigura intervenţii prompte în situaţii de incendii la fondul silvic sau alunecări de teren, avalanșe, etc. ce rezultă din lipsa plantaţiilor de copaci, reducând pierderile economice din acest sector.

De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea efectelor negative ale ratei ridicate de sărăcie, prin reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces al populaţiei la servicii de sănătate şi de siguranţă, din interiorul Regiunii.

În corelaţie cu dezvoltarea economică şi asigurarea unui confort de siguranţă populaţiei, domeniul protecţiei mediului este atins de acest proiect, prin contribuţia la diminuarea sau eliminarea consecinţelor riscurilor naturale ca incendiile de pădure şi vegetaţie uscată, seceta, inundaţiile, furtunile, tornadele, cutremurele, alunecările de teren, avalanșe şi a celor tehnologice, accidente industriale, feroviare, aviatice, etc. 

La scară mai mică, este de menţionat că echipamentele ce vor fi achiziţionate vor avea un consum redus de combustibil și vor corespunde normelor de mediu în vigoare.
3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Acest proiect va aduce Regiunii Centru un plus în ceea ce priveşte modul de operare în situaţii de urgenţă datorită achiziţionării autospecialelor complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență livrate, care vor fi compuse din autovehiculul tractor și platforma de transport, vehicul cu roți/șenile (autoșenilete). La momentul de faţă, vehicule cu șenile nu există în dotarea tuturor celor șase judeţe din regiune, ci este doar o singură bucată în județul Mureș. Acest tip de vehicule au capacitate foarte mare de trecere, aproape pe orice tip de teren și în orice condiții meteo: teren accidentat, teren mlăștinos, pe apă, pe zăpadă. De asemenea, autoșeniletele vor avea în dotare un GPS modern, care să permită orientarea în spațiu și în condițiile în care drumurile nu mai pot fi distinse (ex: în situația înzăpezirilor majore).
Astfel, datorită tehnologiei moderne de care dispun, echipamentele ce vor fi achiziţionate vor uşura munca echipajelor de intervenţie şi vor asigura, în zonele greu accesibile, o deplasare mai rapidă până la locul intervenției.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

	ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea reală

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data  începerii procedurii*
	Data   finalizării procedurii*

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


	ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE



	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii*
	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

	1
	Achiziţia serviciilor mass-media
	13.200
	Cumpărare directă
	Prima lună de la semnarea contractului de finanţare
	A cincisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare

	2
	Achiziţia de echipamente specifice
	2.106.000
	Licitaţie deschisă
	A treia lună de la semnarea contractului de finanţare
	A şaptea lună de la semnarea contractului de finanţare

	3
	Achiziţia serviciilor de audit
	25.000
	Cumpărare directă
	A treisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A cincisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare

	4
	Achiziţia de autocolante pentru echipamente
	1.350
	Cumpărare directă
	A treisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A cincisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare

	5
	Achiziţia materialelor promoţionale aferente evenimentului festiv
	6.000
	Cumpărare directă
	A cincisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A șaisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare

	6
	Achiziţia de plăcuţe de informare
	15.600
	Cumpărare directă
	A cincisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A șaisprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare


* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

4.FINANTAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI 

	Nr. crt
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor
	Cheltuieli neeligibile
	Cheltuieli eligibile
	TOTAL eligibil
	TVA neeligibilă

	
	
	
	Baza
	TVA eligibilă
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7

	1
	CAPITOL 1
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli cu echipamente
	
	
	
	
	

	1.1
	Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente de specialitate si echipamente de comunicaţii aferente centrelor de comanda si control mobile

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	CAPITOL 2
	
	
	
	
	

	
	Mijloace de transport
	
	
	
	
	

	2.1
	Autovehicule cu destinaţia speciala 

	132.000,00
	1.974.000,00
	473.760,00
	2.447.760,00
	31.680,00

	2.1.1
	Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență
	132.000,00
	1.974.000,00
	473.760,00
	2.447.760,00
	31.680,00

	 
	 TOTAL CAPITOL 2
	132.000,00
	1.974.000,00
	473.760,00
	2.447.760,00
	31.680,00

	3
	CAPITOLUL 3
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli aferente implementării proiectului
	
	
	
	
	

	3.1
	Cheltuieli de publicitate si informare
	10.000,00
	36.150,00
	8.676,00
	44.826,00
	0,00

	3.1.1
	Comunicate de presă
	0,00
	13.200,00
	3.168,00
	16.368,00
	0,00

	3.1.2
	Autocolante
	0,00
	1.350,00
	324,00
	1.674,00
	0,00

	3.1.3
	Plăcuţe de informare
	0,00
	15.600,00
	3.744,00
	19.344,00
	0,00

	3.1.4
	Recepţia festivă a echipamentelor
	0,00
	6.000,00
	1.440,00
	7.440,00
	0,00

	3.2
	Cheltuieli de audit
	0,00
	25.000,00
	6.000,00
	31.000,00
	0,00

	3.3
	Consultanta

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	0,00
	61.150,00
	14.676,00
	75.826,00
	0,00

	I
	TOTAL cheltuieli
	132.000,00
	2.035.150,00
	488.436,00
	2.523.586,00
	31.680,00

	II
	Alte cheltuieli neeligibile
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	TOTAL GENERAL (I+II)
	132.000,00
	2.035.150,00
	488.436,00
	2.523.586,00
	31.680,00


	Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 

	
	
	VALOARE GRANT
	2.473.114,28
	


4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
Surse de finanţare a proiectului (model)

	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE (RON)

	I
	Valoarea totală a proiectului, din care :
	2.687.266,00

	a.
	Valoarea neeligibilă a proiectului
	132.000,00

	b.
	Valoarea eligibilă a proiectului
	2.523.586,00

	c.
	TVA neeligibilă
	31.680,00

	II
	Contribuţia proprie în proiect, din care :
	182.471,72

	a.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
	50.471,72

	b.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
	132.000,00

	III 
	TVA neeligibilă*
	31.680,00

	IV
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	2.473.114,28

	*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

	
	
	

	I
	I = Ia + Ib + Ic
	

	Ia
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"
	

	Ib
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general"
	

	Ic
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
	

	II
	II = IIa + IIb 
	

	IIa
	= Ib * 2%
	

	IIb
	= Ia
	

	III
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
	

	IV
	= Ib - IIa 
	


5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE  

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data

Numele , prenumele  (litere mari de tipar)  reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite
 

DANCU, OVIDIU




Funcţia ocupată în organizaţie





PREȘEDINTE




Semnătura..........................






(ştampila)
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� In cazul in care acestea se vor achiziționa împreuna cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1


� Se vor enumera, pe linii subsecvente tipul de mijloace de transport


� cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului
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