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EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş" 

În data de 29 noiembrie 2012, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.139 actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş", indicatori fiind aprobaţi iniţial prin Hotărârea nr.155/25.11.2010.
Actualizarea indicatorilor prin hotărârea indicată a fost determinată de necesitatea corelării obiectivelor de investiţii „Captare şi Staţie de Tratare a Apei Miercurea Nirajului” - realizat în cadrul POS Mediu şi obiectivul de investiţie „Alimentarea cu Apă a localităţii Miercurea Nirajului” realizat prin Compania Naţională de Investiţii, ţinând cont de noile Avize obţinute de la Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru cele două obiective de investiţie. 

Valoarea lucrărilor suplimentare aprobate a fost de 79.914 Euro, co-finanţarea aferentă Consiliului Judeţean Mureş fiind de 1.433 Euro.

Pe parcursul elaborării/definitivării Documentaţiei de atribuire de către Consultantul pe proiect - SC Aecom Ingenieria SRL, au fost sesizate anumite depăşiri de parametrii calitativi ai apei brute (analizele efectuate pe apa brută au indicat prezenţa metalelor Fe si Mn peste limitele admise de legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 şi completată cu legea nr. 311/200), propunând Beneficiarului SC Compania Aquaserv SA efectuarea unui studiu de tratabilitate a acesteia. Ca urmare, la solicitarea SC Compania Aquaserv SA s-a efectuat un Studiu de tratabilitate pentru apa brută din secţiunea captării, efectuat de Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică. Concluziile Studiului au impus introducerea unor obiecte noi, fluxul de tratare iniţial trebuind să fie modificat. Obiectele suplimentare faţă de cele cuprinse în Studiul de fezabilitate sunt: 

· Staţie de pompare apă din treapta 1 de filtrare în bazinul de contact interozonare, 

· Bazin de contact interozonare,

· Instalaţie de generare ozon cu stocator de oxigen lichid,

· Staţie de filtrare treapta a II-a,

· Rezervor tampon apă tratată.

A fost estimată valoarea necesară investiţiilor suplimentare fiind necesara aprobarea noii valori rezultate, în baza acesteia urmând a se interveni la AM POS Mediu pentru suplimentarea bugetului investiţiei: “MS-MN-YB-03 Captare şi Staţia de tratare a apei“ din economiile deja realizate ca urmare a finalizării anumitor proceduri de achiziţie publică.

Punctual, unul din obiectivele de investiţii pentru care procedura de atribuire a fost finalizată cu economii şi pentru care Consiliul Judeţean Mureş asigură co-finanţare, este următorul:

Tabel 1

	Cod contract
	Valoare iniţială
	Valoare contractată 
	Economie

	MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aducţiune
	20.753.291,80 lei
	17.692.757,88 lei
	3.060.533,92 lei (680.116 Euro)


Valoarea lucrărilor suplimentare care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre (datorată necesităţii includerii pe linia tehnologică de tratare a unor noi unităţi, din cauza calităţii apei brute) necesare investiţiei -„ MS – MN – YB – 03  Miercurea Nirajului – Captare şi Staţie de Tratare a Apei”, este de 354.000 Euro, în conformitate cu evaluarea efectuată şi transmisă cu adresa nr.1263/TM/23.08.2013 de Consultantul SC Aecom Ingenieria SRL, responsabil cu pregătirea Documentaţiei de atribuire aferentă acestui contract şi evidenţiată în prezenta fundamentare (document anexat).
Totodată se majorează şi contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestui obiectiv de investiţii datorită modificării valorii acestuia, devenind proprietar al investiţiei la finalizarea lui. Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş în această situaţie este evidenţiată în următorul tabel:

Tabel 2 









- Euro - 
	Denumire investiţii
	Valoare INIŢIALĂ
	Valoare PROPUSĂ
	Valoare  de cofinanţare din Buget Local  (2% din 89,68% din valoare lucrări)

INIŢIALĂ
	Valoare de cofinanţare din Buget Local  (2% din 89,68% din valoare lucrări)

PROPUSĂ

	Aducţiunea Voiniceni - Sărmaş
	11.762.532
	11.762.532
	210.973
	210.973

	Aducţiunea Band-Pănet
	3.396.501
	3.396.501
	60.920
	60.920

	Aducţiunea Valea Nirajului
	5.417.787
	5.417.787
	97.174
	97.174

	Staţia de tratare Miercurea Nirajului - majorare aprobată prin HCJ nr.139/29.11.2012)
	1.805.929
	1.885.843
	32.391
	33.823

	Staţia de tratare Miercurea Nirajului - majorare propusă *
	1.805.929
	2.309.875
	32.391
	41.429

	Total
	22.382.750
	22.886.695
	401.457
	410.496


 * include ambele majorări ale investiţiei de bază, prima aprobata prin HCJ nr.139 din 29 noiembrie 2012 si actuala majorare propusă, respectiv contravaloarea Diverselor si neprevăzutelor maximizată la 10%, (de la 7,18% prevăzută iniţial în Aplicaţia de Finanţare ) conform Notificării emise de ANRMAP în aplicarea prevederilor art.38 alin.7 si art.29 alin 21 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările  ulterioare, astfel: 
1. Majorare investiţie etapa 1 - 79.914 Euro

2. Majorare investiţie etapa 2 - 354.000 Euro

3. Diverse si neprevăzute maximizată la 10% - 70.031 Euro

Contribuţia suplimentară a Consiliului Judeţean Mureş faţă de investiţia iniţial aprobată, rezultată în urma celor două modificări este de 9.040 Euro, după cum urmează:

· 1.433 Euro conform HCJ nr.139/29.11.2012

- 7.607 Euro conform actualei modificări.

Suplimentarea valorii investiţionale pentru Staţia de tratare apă potabilă Miercurea Nirajului, va fi suportată din economiile realizate până în prezent pe Proiect.

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre ataşat privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş".
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