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19. számú HATÁROZAT

a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló, 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról


        
A Maros Megyei Tanács,
látván a Műszaki Igazgatóság 2011.II.4-i 1943. sz. indoklását a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” elnevezésű beruházással kapcsolatban, valamint a szakbizottságok véleményezését, 
az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai értelmében,

a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció kerettartalmának, valamint a beruházási objektumok és a beavatkozási munkálatok általános költségelőírányzata szerkezetének és kidolgozási módszerének jóváhagyásáról szóló 2008. jan. 9-i 28. sz. kormányhatározat 4. sz. melléklet 5. cikkely d) bet. előírásai szerint,
az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. sz. újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1). bekezdés előírásai alapján,         

határozza:

I. Cikkely A Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló, 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat az alábbiak szerint módosul:
1. Az 1. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni: “1. Cikkely A jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt általános költségelőirányzat szerint, jóváhagyja a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, 1.783.124,0 lej összértékben, amelyből É+SZ: 1.458.343 lej, Euróban kifejezve 417.907 Euró, amelyből az É+SZ: 341.788 Euró. 
2. A 2010. évi 142. sz. MTH melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel helyettesítődik.
II. Cikkely A 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat többi előírása változatlan marad.
	ELNÖK
Lokodi Edit Emőke                                                                                                                                                                    
	 
	Ellenjegyzi 
Aurelian Paul Cosma
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Iktatószám: 1943/2011.02.04. 

Ügyiratszám: VIIB/3
INDOKLÁS

a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló, 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításához


A munkálatok kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárások befejezésének következtében megváltozott az objektumok szerinti költségelőirányzatok tartalma és szükséges, hogy a valódi helyzetnek megfelelően módosuljon a Maros Megyei Tanács 2010.09.30-i 142. sz. határozatával jóváhagyott általános költségelőirányzat.
Az utólag módosított és kiegészített, közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció kerettartalmának, valamint a beruházási objektumok és a beavatkozási munkálatok általános költségelőírányzata szerkezetének és kidolgozási módszerének jóváhagyásáról szóló 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 4. sz. melléklet 5. cikkely d) bet. előírásai szerint, a marosvásárhelyi Poriect Kft. újra kidolgozta a létesítmények, objektumok költségelőirányzatait és az általános költségelőirányzatot. A korábbi általános költségelőirányzatba belefoglalta a 2008-as évben nem támogatott, várakozásra váró, az alapok vízszigetelési, víz lepergetését szolgáló munkálatait is. Az összérték (ideértve a HÉA-t is) ugyanaz maradt mint a Maros Megyei Tanács 2010.09.30-i 142. sz. határozatával jóváhagyott összérték, vagyis 1.783.124 lej, csak az É+SZ értéke változik, amely 1.458.343 lej lesz az alábbi táblázat szerint:
	F. sz.
	Fejezet
	Elnevezés
	Kezdeti érték

-Lej+HÉA-
	Módosított érték
-Lej+HÉA-

	1
	1.3
	Környezetvédelmi elrendezések, kiépítések és a kezdeti állapot visszaállítása – O.B. 4 
	29.808
	22.251

	2
	3.2
	Vélemények, jóváhagyások és engedélyek megszerzését célzó illetékek
	1.860
	0

	3
	3.4
	A közbeszerzési eljárások megszervezése
	6.200
	0

	4
	3.5
	Tanácsadás
	8.680
	0

	5
	3.6
	Műszaki segédlet
	8.680
	35.730

	6
	4.1
	Épületek és berendezések –

O.B.1+O.B.2+O.B.3+O.B.5
	1.499.480
	1.436.092

	7
	5.2
	Az Állami Építkezési Felügyelőség-i (I.S.C.) illeték és az Építők Szociális Pénztár-i illetéke (C.S.C.)
	20.577
	18.959

	8
	5.3
	Különféle és előre nem látott költségek
	81.832
	197.155


A bemutatottakkal szemben, a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló, 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítását javasolja, a következő tartalommal:
“1. Cikkely A jelen határozat szerves részét képező, újra frissített mellékletbe foglalt általános költségelőirányzat szerint, jóváhagyja a Teleki Téka keretében, az „Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria” kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, 1.783.124,0 lej összértékben, amelyből É+SZ: 1.458.343 lej, Euróban kifejezve 417.907 Euró, amelyből az É+SZ: 341.788 Euró.”
A 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat többi előírása változatlan marad.
ELNÖK
Lokodi Edit Emőke
Készítette: Magyari Zoltán, Pleşa Adrian
Ellenőrizte: Pătran Carmen mérnök, a Közbeszerzési és Berehuzási Szolgálat vezetője
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