Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

	ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională ..................................………………………..

	Număr de înregistrare 

……………...................
	Înregistrata de

…………………………............................................

	Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) 

………..................................
	Semnătura 

……………………………........................

	
	Data înregistrării

…………………...............


TITLUL PROIECTULUI

ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PENTRU ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT, ÎN REGIUNEA 7 CENTRU

TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

01     FEDER

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT


Denumire organizaţie: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „CENTRUL TRANSILVANIEI”
Cod de înregistrare fiscală………………………………..........................................


Cod unic de înregistrare .......................………………………………………………

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor........................................................

Adresa poştală: Str. Primăriei, nr. 2, 540026 Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Adresa poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro 
1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:  

· persoane juridice de drept privat şi utilitate publică 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI 

 

Nume, prenume FRĂTEAN C. PETRU ALEXANDRU


Funcţie PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Număr de telefon 0265 - 263342

Număr de fax 0265 - 266804

Adresă poştă electronică fratean@cjmures.ro 
1.4 PERSOANA DE CONTACT 


Nume, prenume BURUŞ I. ADRIANA


Funcţie SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Număr de telefon 0265 – 263211 int. 1271

Număr de fax 0265 - 266804
         Adresă poştă electronică burus.adriana@cjmures.ro 

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE



Nume TAVASZI EMESE-IBOLYA


Funcţie CONTABIL
 
Număr de telefon 0724 924168

Număr de fax 0265 - 266804

Adresă poştă electronică eseme@easynet.ro 
1.6 BANCA/TREZORERIA


Banca / Sucursală: Banca Transilvania, Sucursala Tîrgu-Mureş

Adresa: Bd. 1 decembrie 1918 nr. 37, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Cod IBAN:…………………………………………………………………………………………….

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

· Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

              DA


              

              NU

· Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

	Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Extindere şi modernizare Aeroport Sibiu

Nr. contract credit bancar: 100530/100531 din data de 11.05.2007

	Stadiul implementării proiectului
	În curs de finalizare. Termen de finalizare: mai 2008.

	Obiectul proiectului
	Proiectul de extindere şi modernizare a Aeroportului Sibiu, care cuprinde şi dotarea corespunzătoare, prevede realizarea unui nou terminal de peste 6.000 de metri pătraţi, care va putea prelua 300 de pasageri pe oră pe fiecare dintre cele patru fluxuri iar pista va fi prelungită cu peste un km, urmând să aibă 3 km. De asemenea se vor construi căi de acces şi de rulare precum şi clădiri anexe fără ca activitatea aeroportului să fie sistată.

	Rezultate obţinute
	Prin implementarea acestui proiect se vor obţine rezultate cum ar fi:
- desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţii de operator aeroportuar

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de deservire a avioanelor şi pasagerilor

- sporirea numărului de curse şi implicit de pasageri

- dezvoltarea relaţiilor de afaceri existente

- deschiderea de noi afaceri

- crearea de noi locuri de muncă

- creşterea veniturilor agenţilor economici şi populaţiei

	Valoarea proiectului 
	80.000.000 euro

	Sursa de finanţare
	Împrumutul este încheiat între Dexia Kommunalkredit Bank AG, o societate pe acţiuni organizată şi constituită în baza legilor din Republica Austria, având sediul social în Viena, Austria, şi sediul comercial în Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria şi Consiliul Judeţean Sibiu împreună cu Municipiul Sibiu.

În condiţiile Contractului prevăzut, Banca se angajează să pună la dispoziţia Împrumutatului pe perioada stabilită în continuare şi în scopul prevăzut în continuare un credit în valoare de 140.000.000 RON.

Având in vedere faptul ca împrumutul este contractat in comun, rambursarea Sumei Creditului va fi suportata de Municipiul Sibiu si Judeţul Sibiu in părţi egale, fiecare in proporţie de 50% din Suma Creditului.

Guvernul României a asigurat o finanţare de 40.000.000 RON.


	Titlul proiectului şi nr. de referinţă:

Reabilitarea şi modernizarea DJ 107 şi DJ 107D – Alba-Mureş

PHARE RO 2004/016-772.04.01.01.01.09

	Stadiul implementării proiectului
	În curs de finalizare. Termen de finalizare: 30 noiembrie 2008.

	Obiectul proiectului
	Proiectul face referire la reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 107 şi DJ 107D, care fac legătura între DN 14B (Blaj) şi DN 14A (Târnăveni) pe o lungime totală de 37 km.

Obiectivul proiectului este implementarea politicii regionale de dezvoltare a potenţialului economic şi social al regiunii, prin reabilitarea infrastructurii de transport în Regiunea 7 Centru, prin creşterea capacităţii de transport şi a siguranţei traficului.

Proiectul se află în curs de realizare a lucrărilor de construcţii.

	Rezultate obţinute
	Rezultatele proiectului vor fi îmbunătăţirea şi modernizarea legăturilor între drumurile naţionale, o creştere a dezvoltării economice ale zonelor învecinate, realizarea accesului la reţeaua de transport, în domeniul investiţiilor străine, în nivelul de acces a transportului public, în domeniul protecţiei mediului şi a creşterii siguranţei traficului. Pe lângă dezvoltarea socio-economică a zonei se preconizează reducerea costurilor de operare ale autovehiculelor, a costului de transport în timp, a costurilor de mentenanţă.
Până la momentul actual au fost realizate toate etapele premergătoare executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene DJ 107 şi DJ 107D: studiul de fezabilitate, studii de teren, studii şi audit de trafic, proiectare şi detalii de execuţie, caiete de sarcini, fiind semnate şi contractele aferente în urma licitaţiilor desfăşurate. De asemenea, s-a desfăşurat şi licitaţia pentru lucrări, s-a semnat contractul aferent, deja fiind demarate lucrările.

	Valoarea proiectului 
	Total: 9.603.157,56 EURO (32.034.437.925 RON)

	Sursa de finanţare
	Comisia Europeană prin programul PHARE: 4.974.675,70 EURO (51,8%)
Guvernul României prin Fondul Naţional: 1.658.225,23 EURO (17,27%)
Consiliile Judeţene Alba şi Mureş: 2.970.256,63 EURO (30,93%)
Denumirea organizaţiei finanţatoare: Comisia Europeană

Denumirea Autorităţii contractante: Ministerul Integrării Europene


	Titlul proiectului şi nr. de referinţă:
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din judeţele Mureş şi Harghita
RO 2003/005.05.03.04.02.05

	Stadiul implementării proiectului
	FINALIZAT (22 noiembrie 2007)

	Obiectul proiectului
	Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă din oraşele Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut din judeţul Mureş şi Cristuru Secuiesc din judeţul Harghita şi constituirea unui operator regional în domeniul alimentării cu apă şi canalizării pe bazinul superior al râului Mureş.

	Rezultate obţinute
	Proiectul are următoarele rezultate:

1.
Reabilitarea a 107 km de conducte, reabilitarea a 58 staţii de tratare şi pompare, instalarea a 7.666 contoare individuale;

2.
Înfiinţarea societăţii comerciale “Compania Aquaserv”, având drept acţionari Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş şi Consiliile locale ale celor şase localităţi implicate în proiect, ce va deveni operator regional pe bazinul superior al râului Mureş;

3.
Crearea condiţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor rezultate din Capitolul 22 – Mediu din Acordul de aderare al României la Uniunea Europeană, aferente judeţelor Mureş şi Harghita.

	Valoarea proiectului
	Total: 51.282.135,4 RON (14.068.401,02 EURO), 1 Euro = 3,6452 - noiembrie 2005

	Sursa de finanţare
	Comisia Europeană prin programul PHARE
4.999.909,72 EURO;

Guvernul României prin Fondul Naţional
1.665.698,68 EURO;

Banca Europeană de Investiţii 

7.402.792,62 EURO.
Denumirea organizaţiei finanţatoare: Comisia Europeană

Denumirea Autorităţii contractante: Ministerul Integrării Europene


· Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              

              NU

· Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:



Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ………………………


Sursa de finanţare…………………………….


Stadiul la data depunerii cererii de finanţare

· Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a beneficiat/beneficiaza deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              NU

· Daca DA, vă rugăm sa daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare / autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

· PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
· AXA PRIORITARĂ 

Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
· DOMENIUL DE INTERVENŢIE

· Domeniul Major de Intervenţie 3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
· SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
NU SE APLICA

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: 7 CENTRU

JUDEŢELE: ALBA, BRAŞOV, COVASNA, HARGHITA, MUREŞ ŞI SIBIU

LOCALITĂŢILE: judeţul Alba: Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Câmpeni
judeţul Braşov: Braşov, Zărneşti, Făgăraş, Predeal şi Victoria
judeţul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Întorsura Buzăului
judeţul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa

judeţul Mureş: Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Reghin şi Sărmaşu

judeţul Sibiu: Sibiu, Mediaş şi Agnita
2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii 7 Centru, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.
Obiective specifice

Pornind de la obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţa publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

· Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.

· Întărirea colaborărilor dintre judeţele Regiunii Centru şi a regiunii cu judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei din aceste judeţe, în cel mai scurt timp posibil.

2.3.2 Context 

Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze regionale. Aceste baze regionale vor coordona intervenţii integrate în caz de dezastre majore. În Regiunea Centru baza operaţională regională va fi localizată în Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, deoarece acesta are cea mai multă experienţă în acest domeniu, experienţă recunoscută atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional.
În judeţul Mureş, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenţie integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare, Descarcerare Mureş (SMURD). Sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, a început experimentarea unui sistem de urgenţă ce funcţionează şi în alte ţări europene. Acesta avea la bază transferul unui echipaj medical spitalicesc cu dotarea necesară la locul unde se află pacientul aflat în stare critică, în vederea acordării unei asistenţe medicale de urgenţă calificate. Echipajul era condus de un medic pregătit în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi în domeniul medicinii de urgenţă.
La această fază de început, noul serviciu avea în dotare o singură maşină echipată pentru intervenţie rapidă, fără posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmând să se facă cu o autosanitară a Serviciului de Ambulanţă.

Până în octombrie 1990, noul sistem a funcţionat în totalitate cu personal voluntar. Conducătorii ambulanţei SMURD erau studenţi la facultatea de medicină, medici sau voluntari ai Crucii Roşii din Tîrgu-Mureş. După ce încercările de colaborare cu diferite instituţii nu au avut rezultatul dorit, în luna octombrie 1991 a început o perioadă experimentală de 6 luni, punând echipajul Serviciului Mobil de Urgenţă şi Reanimare sub coordonarea operativă a Grupului de Pompieri Militari Mureş, care urma, în această fază, să asigure conducătorii auto pentru ambulanţa de reanimare şi spaţii de cazare şi instruire pentru personalul medical al SMURD.

Această încercare, care avea să reuşească şi să devină permanentă, a fost bazată pe modelele aflate în multe ţări din lume unde pompierii sunt direct implicaţi în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor. Asemenea modele există în Germania, Franţa, Finlanda, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, etc. În noul model de funcţionare, SMURD era sub coordonarea Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă din punct de vedere medical şi sub coordonarea Pompierilor din punct de vedere operativ.

SMURD Mureş, prin strategia adoptată, politica de personal, prin serviciile oferite de ameliorare a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească a bolnavului critic, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, acest model s-a extins şi în judeţele limitrofe, încercându-se extinderea la nivelul întregii ţări, prin implementarea „Strategiei Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD”.

Aşadar, prezentul proiect vine să sprijine implementarea acestei strategii. Implementarea la nivel naţional al acestui model corelat cu dezvoltarea şi reforma radicală a serviciilor de ambulanţă poate crea premizele creşterii relativ rapide a capacităţii de intervenţie. Pentru implementarea acestui model se va utiliza infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari şi se vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele realizându-se astfel nivelul minim de siguranţă a fiecărui cetăţean indiferent de zona unde se află.

Pentru realizarea unui continuum al asistenţei de urgenţă, această dezvoltare a sistemului prespitalicesc trebuie completată cu dezvoltarea sistemului spitalicesc de urgenţă.

La nivel naţional este în curs de implementare programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii Publice, prin care se achiziţionează aproximativ 1.500 de ambulanţe de tip ACD, program finanţat din taxa de alcool şi taxa pe viciu – alcool, tutun, publicitate pentru acestea.

Printr-un proiect finanţat de guvernul Statelor Unite prin programul GRASP s-au creat 4 centre de pregătire în asistenţa de urgenţă a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la: Tîrgu-Mureş (Grupul de Pompieri), Boldeşti (Şcoala de Subofiţeri Pompieri), Iaşi (Grupul de Pompieri) şi Timişoara (Grupul de Pompieri), proiect ce urmăreşte calificarea la un nivel cât mai înalt a personalului implicat direct în intervenţii.

În vederea asigurării criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin OMAI 360/2004, judeţele Regiunii au întreprins, în acest sens,  mai multe proiecte. De exemplu, judeţul Alba, în anul 2008 va finaliza un proiect, în parteneriat cu Consiliul Local al comunei Stremţ pentru înfiinţarea unei subunităţi de pompieri în această comună. De asemenea, judeţul Harghita are în vedere înfiinţarea a cinci subunităţi de intervenţie în localităţile Praid, Lunca de Jos, Bălan, Tulgheş şi Băile Tuşnad, reuşind astfel să asigure intervenţii operative, pe distanţe maxime de acţiune de 25 km şi timpi de răspuns în situaţii de urgenţă sub 25 minute.

Pe de altă parte, 10 proiecte din regiune care au drept scop înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau dotarea acestuia cu echipamente mai performante, au fost declarate câştigătoare în cadrul Programului „Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale” – Phare 2005 şi Phare 2006, fiind deja semnate şi contractele de finanţare.

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

În cadrul prezentului proiect operaţiunea ce se doreşte a fi realizată este „Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor operaţionale regionale şi judeţene pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă”.
O mare parte a populaţiei din Regiunea 7 Centru nu are acces efectiv la serviciile sanitare din cauza dificultăţilor financiare şi de transport. Pe fondul unei subfinanţări cronice, managementul sistemului şi unităţilor sanitare este de slabă calitate, cu efecte dramatice asupra eficienţei cu care contribuţiile pentru sănătate ale populaţiei sunt cheltuite. 

Neajunsurile constatate în acest domeniu pot fi identificate în:

· asistenţa medicală de urgenţă a pacientului critic, în faza prespitalicească, insuficientă. 

· mortalitate prematură crescută, prin traumă şi boli cardiovasculare.
· dotare tehnică insuficientă la intervenţiile în cazul urgenţelor majore cum ar fi accidentele de circulaţie etc.

· lipsa standardizării, iniţial prin programe de instruire continuă şi prin îmbunătăţirea permanentă a calităţii actului medical în asistenţa de urgenţă.

Intervenţia echipajelor profesioniste şi voluntare în caz de situaţii de urgenţă (de exemplu: accidente rutiere, incendii, inundaţii, etc.) este de cele mai multe ori foarte greoaie datorită accesului dificil la locul intervenţiei. 

O primă cauză, care face de multe ori imposibilă intervenţia rapidă a echipajelor este lipsa respectiv starea precară a infrastructurii de transport în unele zone ale regiunii, ca de exemplu drumuri de pământ impracticabile în condiţii de ploi abundente, poduri care nu pot susţine gabaritul autospecialelor, iar pe timp de iarnă, există pericolul ca multe cătune şi chiar staţiuni turistice să rămână izolate.

Trebuie menţionat faptul că zona montană se întinde pe 47% din suprafaţa Regiunii Centru, ocupând părţile de est, sud şi vest ale regiunii, iar suprafaţa acoperită de păduri fiind de 37,1%. Deşi potenţialul silvic este mare, constituind una din cele mai importante zone de aprovizionare cu lemn din ţară, riscul de izbucnire a incendiilor la fondul forestier este mare.

Regiunea Centru are, de asemenea, o reţea hidrografică bogată, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi din afluenţii acestora din care amintim : Târnavele, Sebeşul, Cugirul, Arieşul, Ampoiul (afluenţi ai Mureşului), Râul Negru, Bârsa, Cibinul (afluenţi ai Oltului), precum şi din importante lacuri, precum: Sfânta Ana, Roşu, Bicaz, Ursu. Datorită acestei reţele importante de ape, în mai multe zone din Regiunea Centru există riscul de inundaţii.

Ţinând cont de aceste condiţii, bazele operaţionale trebuie să fie dotate cu echipamentele specifice necesare intervenţiei indiferent de tipul acesteia.

Pe de altă parte, bazele operaţionale şi subunităţile pentru situaţii de urgenţă sunt inegal răspândite în Regiunea Centru, existând discrepanţe în ceea ce priveşte timpii de intervenţii în cadrul unui singur judeţ. Dotarea acestor baze cu echipamente este neadecvată pentru intervenţii în locuri greu accesibile, ca cele exemplificate mai sus, precum şi în cazul zonelor montane, cu teren accidentat sau pe timp de iarnă, zone înzăpezite, care îngreunează sau fac chiar imposibilă intervenţia echipajelor profesioniste. 

Echipamentele specifice din dotarea bazelor au un grad ridicat de uzură, în momentul actual, majoritatea acestora având norma de utilizare depăşită. Gradul de uzură mediu la nivelul Regiunii Centru este, cu aproximaţie, 67%, iar norma de utilizare în majoritatea cazurilor, se încadrează între 15 şi 35 ani.

Mai trebuie ţinut cont şi de faptul că, numărul echipamentelor specifice intervenţiilor în situaţii de urgenţă este insuficient, având în vedere faptul că acestea trebuie să deservească un număr de 2.565.534 locuitori ai Regiunii Centru. La nivelul Regiunii Centru a fost realizat un studiu scurt în octombrie 2007 cu privire la dotarea actuală a bazelor operaţionale din fiecare judeţ respectiv numărul populaţiei deservite de un tip de autospecială ce se doreşte a fi achiziţionată prin proiect. Prin urmare, la nivelul regiunii centru nu există nici o autospecială de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) şi nici autospeciale pentru descarcerări grele. Numărul deservit de o autospecială pentru lucru cu apă şi spumă, deserveşte în medie la nivelul regiunii, 31.674 locuitori, iar o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 427.589 locuitori.

Conform „Strategiei şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore”, numărul echipajelor de prim ajutor şi prim ajutor – descarcerare necesare pentru a asigura un grad minim de siguranţă populaţiei este de un echipaj la 15-20.000 locuitori. 

Chiar dacă după implementarea proiectului autospecialele complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă vor deservi în continuare un număr mediu mai mare decât cel ideal, totuşi prin implementarea prezentului proiect, la nivelul Regiunii Centru, va fi mult redus numărul persoanelor deservite de un astfel de tip de autospecială, ajungându-se la doar 85.500 locuitori, iar pentru o autospecială pentru lucru cu apă şi spumă la 29.489 locuitori.

De asemenea în cadrul proiectului se doreşte dotarea centrului mobil de comandă şi control, achiziţionat în urma unei sponsorizări din partea firmei Vodafone. Această unitate va avea rol de coordonare a intervenţiilor în cazul dezastrelor majore, deplasându-se în interiorul regiunii acolo, unde va fi necesar.

Echipamentele propuse spre achiziţionare în cadrul proiectului se doresc a fi compatibile cu cele deja existente, în vederea asigurării de intervenţii de calitate şi bine coordonate în cadrul regiunii precum şi în cazul colaborărilor cu regiunile limitrofe.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că echipamentele propuse spre achiziţionare sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore şi pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect.
2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 

Grup ţintă: Populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă de pe raza Regiunii 7 Centru.
Beneficiarii direcţi: Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Braşov. Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, baza regională din Regiunea 7 Centru, care e localizată în municipiul Tîrgu-Mureş şi implicit angajaţii şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore.
Numărul total de echipamente specifice de care vor beneficia judeţele este de 39, echipamente ce vor fi repartizate conform tabelului de mai jos. De asemenea, se vor achiziţiona şi echipamente specifice pentru centrul de comandă de control deja existent.
În vederea utilizării eficiente a echipamentelor achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin intermediul prezentului proiect, acestea vor fi date spre folosinţă Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Centru. Modalitatea propusă pentru transferul echipamentelor este încheierea de contracte de comodat între Asociaţie şi utilizatorul final, având la bază o hotărâre a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei prin care se vor reglementa aceste aspecte.
Utilizatorii finali ai echipamentelor

	Echipamente specifice
	Repartizare pe judeţe *

	
	Alba
	Braşov
	Covasna
	Harghita
	Mureş
	Sibiu

	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
	DP Alba Iulia
	DP 2 Braşov
	DP Sfântu Gheorghe
	DP Miercurea Ciuc
	DP Tîrgu-Mureş
	DP Sibiu

	Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
	-
	DP 1 Braşov
	-
	-
	DP Tîrgu-Mureş
	DP Sibiu

	Autospeciale pentru descarcerări grele
	DP Alba Iulia
	DP 2 Braşov
	DP Sfântu Gheorghe
	DP Miercurea Ciuc
	DP Tîrgu-Mureş
	DP Sibiu

	Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
	DP Alba Iulia, DP Aiud, GI Blaj şi GI Cîmpeni
	SP Zărneşti, DP Fărăgaş, DP Predeal şi SP Victoria
	DP Sfântu Gheorghe – 2 buc., SP Târgu Secuiesc şi PP Întorsura Buzăului
	DP Miercurea Ciuc, DP Odorheiu Secuiesc, DP Gheorgheni şi GI 2 Topliţa
	DP Sighişoara, DP Târnăveni, DP Reghin şi DP Sărmaşu
	DP Sibiu – 2 buc., DP Mediaş şi SP Agnita

	Echipamente pentru centrul de comandă şi control
	-
	-
	-
	-
	DP Tîrgu-Mureş
	-


* Structurile de intervenţie subordonate Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă sunt abreviate în tabel în felul următor:
· Detaşament de pompieri – DP;

· Secţie de pompieri – SP;

· Pichet de pompieri – PP;
· Gardă de intervenţie – GI.

Folosirea la capacitate maximă a caracteristicilor tehnico-tactice ale autospecialelor va permite:
· reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie datorită vitezei de deplasare sporite;

· sporirea siguranţei în exploatarea autospecialelor;

· sporirea protecţiei personalului de intervenţie;

· sporirea eficienţei intervenţiilor prin suportul tehnicii moderne;

· crearea unor noi baze operaţionale prin redistribuirea maşinilor înlocuite cu noile autospeciale;
· analiza situaţiei mai rapidă şi mult mai obiectivă având ca rezultat luare unei decizii rapide şi viabile;

· posibilitatea realizării intervenţiei în orice condiţii;

· diversificarea tipurilor de intervenţii de descarcerare şi asistare a persoanelor la care pot participa Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă;
· creşterea numărului de autospeciale şi utilaje cu care se poate interveni;

· acordarea de asistenţă medicală prespitalicească direct la locul intervenţiei, pentru situaţii de urgenţă de pe tot teritoriul regiunii.
Beneficiarii indirecţi: un număr de 2.565.534 persoane reprezentând populaţia din Regiunea 7 Centru.
Acoperire şi beneficii pe tipuri de riscuri

	Tipul echipamentului
	Tip de risc
	Beneficii

	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
	Incendii

Incendii de pădure

Inundaţii

Secetă

Explozii

Cutremure

Avarii

Accidente rutiere, feroviare

Accidente industriale

Eşecul serviciilor de utilităţi publice
	· Asigurarea lucrului cu apă şi spumă în regim permanent;
· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru localizarea şi stingerea incendiilor ca urmare a vitezei de deplasare mai mari;
· Răcirea zonei şi protejarea altor bunuri;

· Realizarea de perdele de protecţie;

· Reducerea concentraţiilor de substanţe volatile şi diluării unor substanţe periculoase miscibile cu apă;
· Înlăturarea eficientă a urmărilor inundaţiilor prin evacuarea apei din locuinţe, subsoluri, anexe gospodăreşti;

· Intervenţia rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea şi înlăturarea efectelor accidentelor industriale cu sau fără degajări de substanţe toxice.

· Transportul de apă menajeră în comunităţile afectate, inclusiv apă potabilă în situaţii de forţă majoră;

· Decontaminarea tehnicii construcţiilor şi instalaţiilor.

	Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
	Accidente nucleare

Accidente biologice
Accidente chimice
Urgenţe radiologice

Incendii

Explozii

Cutremure

Avarii
	· Determinarea radiaţiilor din atmosferă generate de accidente, avarii, explozii şi incendii la operatori economici ce gestionează substanţe chimice periculoase, biologice, radiologice;

· Determinarea radiaţiilor din atmosferă generate de accidentele în care sunt implicate cisterne auto şi feroviare ce transportă substanţe chimice periculoase, biologice, radiologice;

· Determinarea radiaţiilor din atmosferă generate de accidentele nucleare;

· Identificarea naturii substanţelor şi gradului de contaminare a personalului tehnicii si zonei;
· Determinarea pericolului pentru forţa vie şi indicarea protocoalelor şi procedurilor de operare pentru diminuarea şi înlăturarea riscurilor;
· Aplicarea măsurilor de urgenţă pentru protecţia forţei vii;
· Aplicarea măsurilor de izolare şi carantină, acordarea asistenţei medicale specializate.


	Tipul echipamentului
	Tip de risc
	Beneficii

	Autospeciale pentru descarcerări grele
	Furtuni

Tornade

Accidente rutiere, feroviare, aeriene
Accidente industriale

Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Explozii

Cutremure, alunecări de teren

Avarii
	· Salvarea persoanelor afectate de accidente majore pe căile rutiere şi feroviare în care sunt implicate autovehicule de mare tonaj sau componente ale garniturilor de transport feroviar;
· Eliberarea căilor de acces determinate de accidentele rutiere şi feroviare;

· Intervenţia în timp oportun cu echipamente de mare putere pentru descarcerare sau crearea condiţiilor de acces pentru salvatori, în cazul prăbuşirii de construcţii, instalaţii sau amenajări;
· Înlăturarea obiectelor grele căzute în urma furtunilor, tornadelor, cutremurelor, accidentelor, avariilor, exploziilor şi eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate;

· Înlăturarea elementelor de construcţii şi instalaţii prăbuşite, descarcerarea persoanelor blocate.

	Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
	Accidente rutiere, feroviare

Accidente industriale

Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

Incendii

Incendii de pădure

Inundaţii

Explozii

Tornade

Avalanşe

Cutremure, alunecări de teren

Evenimente publice de amploare
	· Înlăturarea obiectelor căzute în urma cutremurelor şi eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă; înlăturarea obiectelor căzute în urma accidentelor, avariilor, exploziilor şi eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

· Intervenţia pentru descarcerarea persoanelor blocate în urma accidentelor rutiere şi feroviare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă până la sosirea echipajelor SMURD sau SAJ;
· Reducerea timpului de răspuns pentru acordarea de ajutoare medicale de urgenţă persoanelor traumatizate în urma accidentelor cu sau fără încarcerare.

	Centrul mobil de comandă şi control 
	Accidente rutiere, feroviare, aeriene

Accidente nucleare, biologice, chimice, radiologice

Cutremure
Inundaţii
	· Asigură conducerea şi comunicaţiile din teren, de la locul incidentului, atât cu eşaloanele superioare cât şi cu structurile participante în sistem de telefonie, satelit şi Internet;
· Asigură spaţiul de lucru şi odihnă pentru operatori şi conducătorii acţiunii;

· Asigură independenţa energetică şi utilităţi pentru minimum 24 de ore.


2.3.5. Activităţile proiectului

Activitatea 1.
Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” – termen aprilie 2008
În cadrul acestei activităţi judeţele Regiunii Centru, reprezentate prin consiliile judeţene, au întreprins toate demersurile necesare înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. Prin urmare paşii urmaţi în realizarea asociaţiei sunt:

Subactivitatea 1.1:
Elaborarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei – termen iulie 2007
Subactivitatea 1.2:
Adoptarea hotărârilor privind aprobarea participării judeţului, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei – termen decembrie 2007
Subactivitatea 1.3:
Semnarea Statului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de către membrii fondatori, obţinerea hotărârii definitive judecătoreşti de înfiinţare şi înregistrarea acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor – termen aprilie 2008
Activitatea 2.
Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare – termen mai 2008
În cadrul acestei activităţi vor fi necesare mai multe etape până la depunerea prezentei cereri de finanţare.

În primul rând, este etapa de realizare propriu-zisă a cererii de finanţare şi de obţinere a documentelor ce trebuie anexate acesteia. Dintre acestea, documentele care necesită o perioadă mai îndelungată de obţinere, sunt Hotărârile de Consiliu Judeţean pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului. Pe de altă parte, un document absolut necesar pentru eligibilitatea proiectului, este avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru conformitatea listei echipamentelor ce se doresc a fi achiziţionate cu cele prevăzute în scrisoarea nr. 47227 din 25.07.2007 a Inspectoratului, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu nr. 31192 din 25.07.2007.

Astfel, această etapă a proiectului, cuprinde mai multe subactivităţi, şi anume:

Subactivitatea 2.1:
Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare – termen aprilie 2008
Subactivitatea 2.2:
Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare, inclusiv a hotărârilor de consiliu judeţean şi Adunării Generale a Asociaţiei pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, anexate prezentei – termen mai 2008
Subactivitatea 2.3:
Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – termen mai 2008
Activitatea 3.
Evaluarea cererii de finanţare – termen august 2008
Această etapă cuprinde verificarea veridicităţii documentelor ataşate cererii de finanţare, de către reprezentanţii organismului intermediar sau autorităţii de management.

Activitatea 4.
Vizita la faţa locului – termen septembrie 2008

Cu ocazia vizitei la faţa locului, se vor prezenta toate documentele solicitate.

Activitatea 5.
Semnarea contractului de finanţare şi pregătirea implementării proiectului – termen octombrie 2008
Această activitate este compusă din două subactivităţi:
Subactivitatea 5.1:
Semnarea contractului de finanţare – termen octombrie 2008
Subactivitatea 5.2:
Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului – termen octombrie 2008
Activitatea 6.
Licitaţia pentru desemnarea furnizorului de echipamente – termen aprilie 2009
În vederea achiziţionării de autospeciale specifice intervenţiilor în situaţii de urgenţă, precum şi a echipamentelor necesare dotării acestora pentru a asigura calitatea serviciilor de acest tip, va organizată o licitaţie deschisă pe loturi. 

Lot 1: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă

Lot 2: 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)

Lot 3: 6 autospeciale pentru descarcerări grele

Lot 4: 24 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

Lot 5: Echipamente necesare dotării centrului mobil de comandă şi control

S-a optat pentru această metodă de achiziţie deoarece echipamentele ce se doresc a fi achiziţionate prin intermediul proiectului, au caracteristici diferite şi pentru a simplifica procedura de achiziţie, evitând astfel organizarea de licitaţii separate pentru fiecare tip de echipament ceea ce presupunea timp mai îndelungat de realizare şi metodologie mai complexă.

Subactivitatea 6.1:
Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri – termen decembrie 2008
Documentele necesare derulării procedurii de achiziţie publică vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a procedurilor cuprinse Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică a fost aprobat prin Ordinul nr. 155/02.10.2006.
Documentaţia de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a Proiectului. Aceasta va conţine cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia operatorul economic îşi va elabora oferta.

Documentaţia de atribuire va cuprinde, cel puţin:

· Caietul de sarcini;

· Clauzele contractuale obligatorii;

· Fişa de date a achiziţiei;

· Formulare şi modele;

· Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.
Subactivitatea 6.2:
Chemarea la competiţie – termen ianuarie 2009
Această activitate urmează logic după elaborarea documentaţiei de atribuire şi va cuprinde următoarele proceduri: 

· Ca fază pregătitoare va fi elaborat anunţul de participare;

· În faza de execuţie va fi publicat anunţul de participare în SEAP şi Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, Achiziţii publice;

· Potenţialilor ofertanţi li se va pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/selectare;

· Se va răspunde la solicitările de clarificări.

Termenul minim pentru elaborarea ofertelor şi depunerea acestora va fi stabilit la cel puţin 52 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare
Această activitate a fost precizată independent, în primul rând, ţinând cont de perioada de timp necesară pentru realizare, conform prevederilor menţionate.

În analog cu activitatea precedentă, contractele ce vor fi încheiate cu furnizorii de echipamente specifice declaraţi câştigători vor fi în funcţie de loturile pentru care au ofertat. 

Subactivitatea 6.3:
Derularea procedurii de atribuire – termen martie 2009
În această etapă vor fi delimitate următoarele aspecte:

· Va fi numită comisia de selecţie/atribuire;

Pentru asigurarea continuităţii activităţilor precedente şi viitoare ale proiectului, comisia de licitaţie va fi formată din reprezentanţi ai tuturor membrilor fondatori precum şi din experţi din domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi/sau din domeniul asistenţei medicale de urgenţă.

· Se vor primi ofertele;

· Se va desfăşura şedinţa de deschidere;

· Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare.

· Comisia va examina şi evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru anumite documente clar menţionate, solicitări complementare ale documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea tehnică şi calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanţe, corectarea erorilor aritmetice;

· Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile;

· Comisia va stabili oferta câştigătoare;

· Comisia va elabora raportul privind procedura de atribuire.
Subactivitatea 6.4:
Atribuirea contractului de achiziţie publică – termen aprilie 2009
Aceasta etapă se va derula în felul următor:

· Candidaţii vor fi notificaţi asupra rezultatelor procedurii de achiziţie publică în scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea către ofertantul câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea contractului;

· Deoarece valoarea contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 124 din OUG 34/2006, respectiv 40.000 Euro pentru contractele de bunuri, se va stabili o perioadă de aşteptare necesară primirii şi soluţionării eventualelor contestaţii de 15 zile;

· După expirarea perioadei de contestaţii, se va trece la semnarea contractului de achiziţie publică;

În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii licitaţiei deschise, se va transmite spre publicare anunţul de atribuire.
Activitatea 7.
Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune – termen octombrie 2009
S-a considerat necesară ca activitate separată livrarea echipamentelor datorită perioadei de timp necesară realizării având în vedere faptul că există posibilitatea ca unele echipamente să trebuiască să fie achiziţionate din străinătate.

În cadrul acestei activităţi vor fi constituite comisiile de recepţie a echipamentelor la nivelul fiecărui judeţ. S-a optat pentru această variantă, deoarece se intenţionează ca în documentaţia de atribuire a contractelor să se prevadă ca livrarea să se facă direct la utilizatorii finali, pentru a evita cheltuieli suplimentare cauzate de transportul echipamentelor precum şi asigurarea depozitării adecvată a echipamentelor.
Comisiile de recepţie vor fi formate dintr-o persoană ce a fost desemnată şi în comisia de licitaţie, precum şi din specialişti ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciilor de Ambulanţă, în calitate de experţi.

Având în vedere faptul că livrarea echipamentelor va fi făcută direct către utilizatorii finali, în cadrul acestei etape vor fi realizate formalităţile legale pentru repartizarea către judeţele membre ale Asociaţiei, prin adoptarea unei Hotărâri a Adunării Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, ce va avea la bază lista întocmită în cadrul unei şedinţe de lucru, din data de 11 iulie 2007, conform Procesului Verbal al acesteia.
Utilizatorii finali ai echipamentelor specifice vor fi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul fiecărui judeţ al regiunii. Darea în folosinţă a echipamentelor se va face în baza unei hotărâri a Adunării Generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, prin care va fi stipulat ca procedură de transfer al utilizării echipamentelor contractul de comodat.

Tot în cadrul acestei activităţi va avea loc şi punerea în funcţiune a echipamentelor.

Astfel, în cadrul acestei activităţi se vor derula următoarele subactivităţi:

Subactivitatea 7.1:
Numirea comisiilor de recepţie – termen mai 2009
Subactivitatea 7.2:
Livrarea şi repartizarea echipamentelor – termen octombrie 2009
Subactivitatea 7.3:
Punerea în funcţiune a echipamentelor – termen noiembrie 2009
Activitatea 8.
Selectarea şi instruirea personalului – termen octombrie 2009
Activitatea va cuprinde două subactivităţi şi anume:

Subactivitatea 8.1:
Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului – termen aprilie 2009
Selecţia va fi realizată la nivelul fiecărui judeţ, de către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene, în funcţie de pregătirea şi experienţa persoanelor vizate. Numărul personalului selectat a fost stabilit de către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în funcţie de necesarul de resurse umane pentru fiecare echipament specific achiziţionat, după cum urmează:
	Tipul echipamentului
	Număr persoane

	
	Alba
	Braşov
	Covasna
	Harghita
	Mureş
	Sibiu

	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
	20
	20
	20
	20
	24
	20

	Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
	-
	16
	-
	-
	12
	12

	Autospeciale pentru descarcerări grele
	20
	12
	20
	16
	16
	16

	Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
	48
	32
	80
	48
	80
	80

	Centrul mobil de comandă şi control
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	TOTAL pe judeţe
	88
	80
	120
	84
	147
	128

	TOTAL GENERAL
	647 persoane


Subactivitatea 8.2:
Pregătirea propriu-zisă a personalului – termen octombrie 2009
Această activitate va fi inclusă în caietele de sarcini ce vor fi întocmite în vederea achiziţionării echipamentelor specifice proiectului. Prin urmare, instruirea va fi realizată de către firmele furnizoare de echipamente, asigurându-se astfel o eficienţă maximă în pregătirea personalului ce va lucra cu acestea. 
Activitatea 9.
Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate – termen decembrie 2009
Pentru asigurarea vizibilităţii proiectului şi informării populaţiei asupra beneficiilor implementării proiectului, s-a optat pentru următoarele tipuri de mijloace de informare: 

· publicarea a câte 6 comunicate de presă în fiecare judeţ pentru anunţarea începerii implementării proiectului respectiv încheierea activităţilor acestuia, precum şi o informare asupra rezultatelor proiectului,

· convocarea a câte 2 conferinţe de presă în fiecare judeţ,

· montarea a 40 de autocolante pe echipamentele achiziţionate,

· recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind măsurile de informare şi publicitate conform Anexei II a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de intervenţie 3.3, precum şi asigurarea vizibilităţii programului Regio, în implementarea proiectului vor fi întreprinse următoarele subactivităţi:

Subactivitatea 9.1:
Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media – termen noiembrie 2008

Va fi nevoie de câte două cotidiene locale din fiecare judeţ în care se vor publica comunicatele de presă şi informarea emise în cadrul proiectului. Având în vedere valoarea acestor comunicate, serviciile mass-media vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, pe loturi corespunzătoare judeţelor din regiune.
Subactivitatea 9.2:
Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă – termen decembrie 2009
Comunicatele de presă şi informarea cu privire la proiect vor fi realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

Comunicatele de presă vor fi publicate în două ziare locale, unul editat în limba română şi unul în maghiară, la nivelul fiecărui judeţ beneficiar al proiectului. De asemenea, aceste comunicate vor fi postate şi pe site-urile consiliilor judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, ce reprezintă judeţele membre ale Asociaţiei.

În mod similar, la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului va fi publicată şi informarea asupra proiectului şi a rezultatelor sale.

Subactivitatea 9.3:
Convocarea conferinţelor de presă – termen noiembrie 2009

Vor avea loc câte două conferinţe de presă în fiecare judeţ, cu ocazia semnării contractului de finanţare, respectiv cu ocazia finalizării proiectului.

Subactivitatea 9.4:
Achiziţionarea autocolantelor – termen iulie 2009
Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, autocolantele vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.
Subactivitatea 9.5:
Realizarea şi montarea autocolantelor – termen octombrie 2009
În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate şi montate autocolantele pe fiecare autospecială achiziţionată, în total 40 de autocolante. Această acţiune va fi implementată înainte de finalizarea Activităţii 7, adică livrarea echipamentelor specifice către utilizatorii finali şi punerea lor în funcţiune.

Subactivitatea 9.6:
Recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media – termen noiembrie 2009

Această activitate va avea loc după punerea în folosinţă oficială a echipamentelor - subactivitatea 7.3, în cadru festiv, cu participarea oficialităţilor din fiecare judeţ, ai membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului şi a mass-media. Cu această ocazie, reprezentanţilor presei le vor fi prezentate beneficiile aduse de realizarea acestui proiect, echipamentele achiziţionate şi persoanele angajate pentru a le opera.
Activitatea 10.
Licitaţia pentru desemnarea Auditorului – termen aprilie 2009
Subactivitatea 10.1:
 Elaborarea documentaţiei de atribuire – termen decembrie 2008
Procedura aleasă este licitaţie deschisă.

Documentaţia de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a Proiectului. Aceasta va conţine cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia operatorul economic îşi va elabora oferta.

Documentaţia de atribuire va cuprinde, cel puţin:

· Caietul de sarcini;

· Clauzele contractuale obligatorii;

· Fişa de date a achiziţiei;

· Formulare şi modele;

· Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

Subactivitatea 10.2:
Chemarea la competiţie – termen ianuarie 2009
Această activitate urmează logic după elaborarea documentaţiei de atribuire şi va cuprinde următoarele proceduri: 

· Ca fază pregătitoare va fi elaborat anunţul de participare;

· În faza de execuţie va fi publicat anunţul de participare în SEAP şi Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, Achiziţii publice;

· Potenţialilor ofertanţi li se va pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/selectare;

· Se va răspunde la solicitările de clarificări.

Subactivitatea 10.3:
Derularea procedurii de atribuire – termen martie 2009
În această etapă vor fi delimitate următoarele aspecte:

· Va fi numită comisia de selecţie/atribuire;

· Se vor primi ofertele;

· Se va desfăşura şedinţa de deschidere;

· Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare.

· Comisia va examina şi evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru anumite documente clar menţionate, solicitări complementare ale documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea tehnică şi calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanţe, corectarea erorilor aritmetice;

· Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile;

· Comisia va stabili oferta câştigătoare;

· Comisia va elabora raportul privind procedura de atribuire.

Subactivitatea 10.4:
Atribuirea contractului de achiziţie publică – termen aprilie 2009
· Aceasta etapă se va derula în felul următor:

· Candidaţii vor fi notificaţi asupra rezultatelor procedurii de achiziţie publică în scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea către ofertantul câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea contractului;

· Se va stabili o perioadă de aşteptare necesară primirii şi soluţionării eventualelor contestaţii;

· După expirarea perioadei de contestaţii, se va trece la semnarea contractului de achiziţie publică;

· În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii licitaţiei deschise, se va transmite spre publicare anunţul de atribuire.

Activitatea 11.
Realizarea auditului – termen decembrie 2009
Auditul va fi efectuat de auditorul desemnat prin licitaţie.
Activitatea 12.
Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului – termen decembrie 2009
În cadrul acestei activităţi vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementării proiectului: un raport de progres în mai 2009, după atribuirea contractului de achiziţie publică de bunuri, precum şi un raport final, în decembrie 2009, după finalizarea proiectului. Împreună cu aceste raporturi vor fi înaintate şi cererile de rambursare a cheltuielilor. Rapoartele şi cererile de rambursare vor fi elaborate de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

2.3.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
	Nr.

crt.
	Activitate/subactivitate
	Poziţia / persoana responsabilă cu implementarea activităţii
	Anul 2007
	Anul 2008
	Anul 2009

	
	
	
	Iulie
	August
	Septembrie
	Octombrie
	Noiembrie
	Decembrie
	Ianuarie
	Februarie
	Martie
	Aprilie
	Mai
	Iunie
	Iulie
	August
	Septembrie
	Octombrie
	Noiembrie
	Decembrie
	Ianuarie
	Februarie
	Martie
	Aprilie
	Mai
	Iunie
	Iulie
	August
	Septembrie
	Octombrie
	Noiembrie
	Decembrie

	1
	Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
	Jurist / Farkas Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Elaborarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei
	Jurist / Farkas Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Adoptarea hotărârilor privind aprobarea participării judeţului, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei
	Secretar / Buruş Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Înregistrarea acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
	Jurist / Farkas Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare
	Asistent manager / Gergely Ágnes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare
	Secretar / Buruş Adriana, Asistent manager / Gergely Ágnes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare depunerii cererii de finanţare
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Jurist / Farkas Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
	Asistent manager / Gergely Ágnes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Evaluarea cererii de finanţare
	Şef UIP / Băţaga Valer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vizita la faţa locului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Semnarea contractului de finanţare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Semnarea contractului de finanţare
	Şef UIP / Băţaga Valer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Licitaţia pentru desemnarea furnizorului de echipamente
	Şef UIP / Băţaga Valer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Responsabil tehnic / Damian Mihai, Jurist / Farkas Adriana, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Chemarea la competiţie
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Derularea procedurii de atribuire
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Responsabil tehnic / Damian Mihai, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Atribuirea contractului de achiziţie publică
	Asistent manager / Gergely Ágnes,

Jurist / Farkas Adriana, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune
	Responsabil tehnic / Damian Mihai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Numirea comisiilor de recepţie
	Responsabili tehnici / Dogar Silviu-Adrian, Ţăran Tedorian-Daniel, Aldea Florin Manuel, Bărcăceanu Ioan Marian, Damian Mihai, Bratu Florin, Asistenţi manager / Pohonţu Alina-Marilena, Pascu Mihai Lucian, Vass István, Zonda Erika, Gergely Ágnes, Vulcu Dan Andrei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Livrarea şi repartizarea echipamentelor
	Responsabili tehnici / Dogar Silviu-Adrian, Ţăran Tedorian-Daniel, Aldea Florin Manuel, Bărcăceanu Ioan Marian, Damian Mihai, Bratu Florin, Ofiţer financiar / Tavaszi-Emese Ibolya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Punerea în funcţiune a echipamentelor
	Responsabili tehnici / Dogar Silviu-Adrian, Ţăran Tedorian-Daniel, Aldea Florin Manuel, Bărcăceanu Ioan Marian, Damian Mihai, Bratu Florin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Selectarea şi instruirea personalului
	Responsabil tehnic / Damian Mihai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Selectarea personalului
	Responsabili tehnici / Dogar Silviu-Adrian, Ţăran Tedorian-Daniel, Aldea Florin Manuel, Bărcăceanu Ioan Marian, Damian Mihai, Bratu Florin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate
	Şef UIP / Băţaga Valer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media
	Secretar / Buruş Adriana, Jurist / Farkas Adriana, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă
	Secretar / Buruş Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Convocarea conferinţelor de presă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Achiziţionarea autocolantelor
	Secretar / Buruş Adriana, Ofiţer financiar / Tavaszi Emese-Ibolya, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Realizarea şi montarea autocolantelor
	Secretar / Buruş Adriana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media
	Secretar / Buruş Adriana, Asistenţi manager / Pohonţu Alina-Marilena, Pascu Mihai Lucian, Vass István, Zonda Erika, Gergely Ágnes, Vulcu Dan Andrei, Responsabili tehnici / Dogar Silviu-Adrian, Ţăran Tedorian-Daniel, Aldea Florin Manuel, Bărcăceanu Ioan Marian, Damian Mihai, Bratu Florin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Licitaţia pentru desemnarea Auditorului
	Şef UIP / Băţaga Valer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Ofiţer financiar / Tavaszi Emese-Ibolya, Jurist / Farkas Adriana, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Chemarea la competiţie
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Derularea procedurii de atribuire
	Asistent manager / Gergely Ágnes, Ofiţer financiar / Tavaszi Emese-Ibolya, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Atribuirea contractului de achiziţie publică
	Asistent manager / Gergely Ágnes,

Jurist / Farkas Adriana, Consilier achiziţii publice / Bartha Iosif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Realizarea auditului
	Ofiţer financiar / Tavaszi Emese-Ibolya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului
	Secretar / Buruş Adriana, Ofiţer financiar / Tavaszi Emese-Ibolya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, respectiv judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, reprezentate prin consiliile judeţene, vor pune la dispoziţia fiecărei persoane din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului echipamentele necesare în vederea bunei desfăşurări a prezentului proiect. Aceste echipamente se concretizează în: câte un computer cu toate soft-urile necesare pentru fiecare persoană, echipamente de comunicaţii, adică telefon, fax şi internet, imprimante, xerox în vederea multiplicării documentelor, autoturism pentru deplasările ce le implică proiectul, consumabile (hârtie, instrumente de scris, toner pentru imprimantă şi xerox, etc.). De asemenea, la sediul Asociaţiei este asigurat spaţiul de depozitare a documentelor aferente proiectului, spaţiu oferit de Consiliul Judeţean Mureş.
2.3.8 Rezultate anticipate
	Nr.

crt.
	Activitate/ subactivitate
	Rezultat

	1
	Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

	1.1
	Elaborarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei
	Statut şi Act Constitutiv elaborate

	1.2
	Adoptarea hotărârilor privind aprobarea participării judeţului, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei
	6 hotărâri adoptate privind aprobarea participării judeţului, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei

	1.3
	Înregistrarea acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
	Asociaţia înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, certificat de înregistrare eliberat

	2
	Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare

	2.1
	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare
	Cerere de finanţare elaborată

	2.2
	Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare depunerii cererii de finanţare
	Avize şi documente necesare depunerii cererii de finanţare obţinute

	2.3
	Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
	Proiect depus şi înregistrat la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	3
	Evaluarea cererii de finanţare
	Cerere de finanţare evaluată, decizia comisiei de evaluare comunicată solicitantului

	4
	Vizita la faţa locului
	Documente de eligibilitate verificate

	5
	Semnarea contractului de finanţare

	5.1
	Semnarea contractului de finanţare
	Contract de finanţare semnat de toate părţile

	5.2
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată

	6
	Licitaţie pentru desemnarea furnizorului de echipamente

	6.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri
	Comisie de licitaţie numită

Licitaţie pentru desemnarea Furnizorului organizată, desfăşurată şi adjudecată
Contract încheiat cu furnizorul desemnat

	6.2
	Chemarea la competiţie
	

	6.3
	Derularea procedurii de atribuire
	

	6.4
	Atribuirea contractului de achiziţie publică
	

	7
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune

	7.1
	Numirea comisiilor de recepţie
	6 comisii de recepţie numite

	7.2
	Livrarea şi repartizarea echipamentelor
	39 de autospeciale, respectiv echipamente specifice pentru centrul de comandă şi control livrate, distribuite în cadrul regiunii după cum urmează:
· 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - câte una pentru fiecare judeţ;
· 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) - câte una pentru judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu;
· 6 autospeciale pentru descarcerări grele - câte una pentru fiecare judeţ;
· 24 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă - câte patru pentru fiecare judeţ;
· echipamente specifice pentru centrul de comandă şi control - pentru baza regională din judeţul Mureş.
Formalităţi legale pentru repartizarea către judeţele membre ale Asociaţiei finalizate, prin adoptarea unei Hotărâri a Adunării Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

	7.3
	Punerea în funcţiune a echipamentelor
	40 de echipamente puse în funcţiune, pe judeţe după cum urmează:
· 6 echipamente în judeţul Alba;
· 7 echipamente în judeţul Braşov;
· 6 echipamente în judeţul Covasna;

· 6 echipamente în judeţul Harghita;

· 8 echipamente în judeţul Mureş;

· 7 echipamente în judeţul Sibiu.

	8
	Selectarea şi instruirea personalului

	8.1
	Selectarea personalului
	647 de persoane selectate, repartizate pe judeţe după cum urmează: 88 de persoane în judeţul Alba, 80 de persoane în judeţul Braşov, 120 de persoane în judeţul Covasna, 84 de persoane în judeţul Harghita, 147 de persoane în judeţul Mureş şi 128 de persoane în judeţul Sibiu.

	8.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	647 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 40 de echipamente specifice

	9
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate

	9.1
	Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă
	Câte 6 comunicate de presă emise şi publicate în fiecare judeţ – în total 24 de comunicate de presă

	9.2
	Convocarea conferinţelor de presă
	Câte 2 conferinţe de presă convocate în fiecare judeţ – în total 12 conferinţe de presă
Cel puţin câte 2 articole publicate în cotidienele locale din fiecare judeţ ca urmare a conferinţelor de presă organizate – în total 12 articole

	9.3
	Achiziţionarea autocolantelor
	Contract încheiat cu furnizorul desemnat

	9.4
	Realizarea şi montarea autocolantelor
	40 de autocolante realizate şi montate pe echipamente

	9.5
	Recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media
	Recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media desfăşurată în fiecare judeţ
Cel puţin câte 30 de participanţi la recepţia festivă în fiecare judeţ

Cel puţin câte 2 articole publicate în cotidienele locale din fiecare judeţ ca urmare a punerilor în folosinţă festive organizate

	10
	Licitaţie pentru desemnarea Auditorului

	10.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire
	Comisie de licitaţie numită

Licitaţie pentru desemnarea Auditorului organizată, desfăşurată şi adjudecată
Contract încheiat cu auditorul desemnat

	10.2
	Chemarea la competiţie
	

	10.3
	Derularea procedurii de atribuire
	

	10.4
	Atribuirea contractului de achiziţie publică
	

	11
	Realizarea auditului
	Raport de audit realizat şi înaintat beneficiarului

	12
	Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului
	Un raport de progres şi un raport final realizate şi înaintate organismului intermediar, împreună cu cererile de rambursare a cheltuielilor aferente


2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi viitoare)

În vederea unei coordonări eficiente a activităţilor necesare implementării proiectului va fi înfiinţată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Ţinând cont de experienţa anterioară din acest domeniu a tuturor membrilor fondatori ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, este propusă următoarea componenţă pentru această Unitate de Implementare: 1 Şef UIP (Manager de proiect), 6 Asistenţi manager (câte unul din partea fiecărui consiliu judeţean), 6 Responsabili tehnici (câte unul din partea fiecărui Inspectorat Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – IJSU), 1 Ofiţer financiar, 1 Jurist, 1 Consilier achiziţii publice şi 1 Secretar.
Detalii suplimentare despre poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru, precum şi experienţa necesară pentru ocuparea posturilor în cadrul UIP sunt date în paragrafele următoare:
Şef UIP - Manager de proiect (Băţaga Valer, Director Executiv Direcţia Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii:

Asigură managementul general al activităţii UIP; Asigură suport tehnic ADR Centru şi MDLPL pe perioada procesului de licitare şi atribuire a contractului; Aprobă facturile prezentate; Asigură plata la timp a contribuţiei locale către Beneficiar (inclusiv a costurilor neeligibile); Coordonează activităţile de publicitate ale Proiectului; Coordonează activităţile pe perioada pregătirii şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică de echipamente şi audit.
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documente; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului:

Experienţă în programarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind intervenţiile în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea primului ajutor calificat; Aptitudini analitice şi de concepţie, iniţiativă, corectitudine, disciplină.
Asistent manager (Pohonţu Alina-Marilena, Şef serviciu Consiliul Judeţean Alba; Pascu Mihai Lucian, Director Executiv Adjunct Consiliul Judeţean Braşov; Vass István, Director Executiv Adjunct Direcţia Economică, Consiliul Judeţean Covasna; Zonda Erika, Director Executiv, Consiliul Judeţean Harghita; Gergely Ágnes, Consilier Serviciul Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Mureş; Vulcu Dan Andrei, Inspector asistent, Consiliul Judeţean Sibiu)
Atribuţii:
Acordă sprijin membrilor UIP; Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor pentru desemnarea furnizorului de echipamente şi a auditorului; Răspunde pentru numirea comisiilor de recepţie şi participă în acestea (dacă este nevoie); Preia atribuţiile de Manager de Proiect când este nevoie (doar asistentul manager de la Consiliul Judeţean Mureş).
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Experienţă în programarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Responsabil tehnic (Dogar Silviu-Adrian, IJSU Alba; Ţăran Tedorian-Daniel, IJSU Braşov; Lt. Col. Aldea Florin Manuel, IJSU Covasna; Bărcăceanu Ioan Marian, IJSU Harghita; Cpt. Damian Mihai, IJSU Mureş; Col. Bratu Florin, IJSU Sibiu)
Atribuţii:

Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru desemnarea furnizorului de echipamente (doar responsabilul tehnic de la IJSU Mureş); Participă în comisia de recepţie a echipamentelor; Participă la organizarea recepţiei festive din propriul judeţ; Răspunde pentru repartizarea, livrarea şi testarea echipamentelor; Răspunde pentru selectarea şi pregătirea personalului.
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Experienţă în domeniul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Ofiţer financiar (Tavaszi Emese-Ibolya, Contabil, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”)
Atribuţii:

Menţine un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile proiectului; Se asigură că fiecare membru fondator al Asociaţiei contribuie cu partea corespunzătoare judeţului (inclusiv costuri neeligibile); Pregăteşte declaraţia financiară pentru a plăti furnizorii la timp; Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de Grant şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor de licitaţie; Pregăteşte rapoartele financiare privind implementarea Proiectului; Participă la organizarea şi derularea procedurii de licitaţie pentru desemnarea Auditorului; Recepţionează Raportul de Audit.
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Înţelegerea contractărilor din UE şi a sistemelor de plată; Aptitudini în contabilitate; Experienţă în finanţe publice; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Jurist (Farkas Adriana, Consilier Serviciul Juridic şi Contencios, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii:

Asigură asistenţa juridică de specialitate UIP; Elaborează contractele necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Analizează şi formulează observaţii la actele întocmite de UIP; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie.
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Cunoaşterea foarte bună a legislaţiei din domeniul asociaţiilor, achiziţiilor publice şi externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Consilier achiziţii publice (Bartha Iosif, Director Direcţia Economică, Consiliul Judeţean Mureş)

Atribuţii:

Asigură asistenţa de specialitate UIP; Verifică contractele necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Analizează şi formulează observaţii la actele întocmite de UIP; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie.
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Cunoaşterea foarte bună a legislaţiei din domeniul asociaţiilor, achiziţiilor publice şi externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
Secretar (Buruş Adriana, Consilier Serviciul Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii:

Pregăteşte şi implementează activităţile de publicitate; Pregăteşte şedinţele interne şi/sau externe; Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; Efectuează rezervările de cazare, masă şi de transport; Întocmeşte şi transmite rapoartele; Pregăteşte documentele pentru arhivare/retragere; Asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; Întocmeşte, colectează şi distribuie corespondenţa; Conduce la zi jurnalele; Preia apelurile telefonice şi mesajele; Preia atribuţiile de Asistent manager când este nevoie
Responsabilităţi:

Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Studii universitare

Alte cerinţe specifice postului: Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare şi organizare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.
2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni: august 2008 – octombrie 2009.
2.6 INDICATORI

	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

	Rezultat imediat (direct)

(indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.8)

Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (de tipul celor propuse spre achiziţionare)
	87
	127

	Numărul mediu de locuitori ce revin pentru un tip de autospecială achiziţionată prin intermediul prezentului proiect:
	
	

	- pentru autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
	31.674
	29.489

	- pentru autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
	0
	855.178

	- pentru autospeciale pentru descarcerări grele
	0
	427.585

	- pentru autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
	427.589
	85.518

	Rezultate induse (indirecte)

(efecte pe termen mediu/lung)

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor / dezastrului 
	48’ în zonele rurale

25’ în zonele urbane
	27’ în zonele rurale

13’ în zonele urbane


2.7 Partenerii implicaţi în derularea proiectului

Implementarea proiectului se face în parteneriat? 

              DA


              

              NU

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

	
	MOD DE RELAŢIONARE

	Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013
	Deoarece România este o ţară cu risc ridicat în caz de dezastru (cutremure, inundaţii, etc.), este importantă dezvoltarea infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă şi dezastre naturale şi tehnologice a unităţilor regionale şi locale care formează sistemul de intervenţii în caz de urgenţă. În acelaşi timp, susţinerea acestui sistem de intervenţii aduce o contribuţie importantă la consolidarea sistemului de intervenţii de urgenţă spitaliceşti.

Achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţiile de urgenţă are ca efect îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie primară şi avansată în cazul accidentelor în masă (accidente de circulaţie majore, accidente feroviare, atacuri teroriste etc.); îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în cazul dezastrelor naturale (inundaţii, cutremure, incendii) şi a accidentelor tehnologice (accidente chimice şi nucleare); îmbunătăţirea sistemelor de comunicaţii integrate locale, judeţene şi regionale

	Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
	Prin implementarea POR se doreşte să se contribuie la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor.

În ceea ce priveşte al domeniu de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” obiectivul specific al acestuia îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Astfel, prezentul proiect susţine realizarea priorităţilor Programului Operaţional Regional, prin achiziţionarea de echipamente specifice ce vor duce la creşterea calităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi încearcă să uniformizeze capacitatea de intervenţie a judeţelor din cadrul Regiunii Centru.

De asemenea, este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt. 

	Strategia şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore
	În cadrul acestui document sunt descrise strategia de dezvoltare a sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi de intervenţie la incidente majore, folosind ca bază modelul SMURD. Totodată se descrie un plan de bază de implementare a sistemului ca şi rolul şi nivelul de implicare a diverşilor actori în buna funcţionare a acestui sistem.

Pentru implementarea acestui modelul se va utiliza infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari şi se vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele realizându-se astfel un nivel minim de siguranţă a fiecărui cetăţean indiferent de zona unde se află (urban sau rural).

Pe de altă parte, crearea echipajelor de prim ajutor şi prim ajutor - descarcerare în structura Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă depinde de implicarea directă a autorităţilor publice locale şi de dotarea corespunzătoare cu autospeciale care ar trebui să se efectueze prin bugetele locale şi prin programele de investiţii la nivel central, gestionate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Prin urmare, prezentul proiect nu face altceva decât să sprijine realizarea obiectivelor acestei strategii, a căror ţintă coincide cu obiectivele prezentului proiect: dotarea bazelor operaţionale cu echipamente specifice care să reducă timpii de răspuns şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

	Proiect de pregătire profesională a personalului inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă
	Printr-un proiect finanţat de guvernul statelor Unite prin Programul GRASP au fost create 4 centre de pregătire în asistenţă de urgenţă a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la: Tîrgu-Mureş (Grupul de Pompieri), Boldeşti (Şcoala de Subofiţeri Pompieri), Iaşi (Grupul de Pompieri) şi Timişoara (Grupul de Pompieri), proiect ce urmăreşte calificarea la un nivel cât mai înalt a personalului implicat direct în intervenţii.

În complementaritate cu acest proiect, achiziţionarea de echipamente specifice performante creează premizele implementării cu succes şi în mod real, nu virtual, a sistemului integrat pentru apel de urgenţă şi management integrat al urgenţelor 112, după modelul SMURD.

	Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor a judeţelor Regiunii 7 Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu
	Conform Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, există următoarele tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice, riscuri de incendiu şi riscuri sociale.
Echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului vor putea fi utilizate în îmbunătăţirea acoperirii următoarelor tipuri de riscuri:

· Riscuri naturale: Inundaţii; Incendii de pădure; Secetă; Furtuni; Tornade; Cutremure; Alunecări de teren;
· Riscuri tehnologice: Accidente rutiere, feroviare şi aeriene; Accidente industriale; Explozii; Avarii; Eşecul serviciilor de utilităţi publice; Accidente nucleare; Accidente chimice; Urgenţe radiologice;
· Riscuri biologice: Accidente biologice;
· Riscuri de incendii: Incendii; 
· Riscuri sociale: Evenimente publice de amploare.
Astfel, aceste echipamente vor contribui în mod clar la respectarea celor stabilite în Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor.


2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Organizaţia este plătitoare de TVA?

              DA


              

              NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

              DA


              

              NU

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliati............................

Multe din echipamentele achiziţionate de SMURD sunt dobândite prin donaţii de la societăţi de specialitate din străinătate, o altă parte din contribuţia publicului şi a firmelor ce au permis, în anul 1998, în judeţul Mureş, cumpărarea unei noi ambulanţe de reanimare complet dotate ce a costat 183.000 DM, suma egală la acea dată cu 12.000.000 lei (1.200.000.000 ROL).

De asemenea, se ştie că Serviciile de Ambulanţă Judeţene au de suferit din punct de vedere financiar datorită bugetelor insuficiente de care dispun Spitalele Judeţene, în coordonarea cărora se află.

Aşadar, implementarea proiectului prin intermediului acestui program va accelera realizarea lui, datorită achiziţionării echipamentelor propuse într-un orizont de timp mult mai scurt decât dacă ar fi cumpărate din resursele financiare proprii ale acestor instituţii. Astfel, proiectul va fi realizat în aproximativ 2 ani, pe când din resurse proprii ar fi realizat în aproximativ 10 – 15 ani.
b) este esenţială pentru implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliati............................

Considerăm că este esenţială asistenţa financiară nerambursabilă acordată în cadrul Programului Operaţional Regional, deoarece după cum menţionam mai sus, proiectul finanţat din resurse proprii ar fi implementat în 10-15 ani, pe când beneficiind de această asistenţă, proiectul va fi realizat în doi ani. 

Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Acest fapt rezidă din situaţia actuală a echipamentelor specifice din dotarea bazelor operaţionale, care au un ridicat grad de uzură, de 67%, media pe regiunea Centru, unele din judeţe având gradul de uzură pentru echipamente de peste 80% cum e Alba, Mureş, Sibiu şi chiar peste 90% în cazul judeţului Harghita.

Prin urmare, există riscul ca la un moment dat, unul din aceste echipamente să sufere o defecţiune majoră, punând baza operaţională de care aparţine echipamentul, în incapacitatea de a intervenii în anumite situaţii de urgenţă. Incapacitatea de a interveni ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei, a bunurilor şi a mediului.
Având în vedere cele menţionate, considerăm esenţială implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita astfel de situaţii datorate normei de utilizare cu mult depăşite a multor echipamente specifice din dotarea bazelor operaţionale din regiunea Centru. 
2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Implementarea proiectului va îmbunătăţii în mare măsură calitatea intervenţiilor serviciului pentru situaţii de urgenţă pe raza Regiunii Centru.

Pentru perioada de implementare va fi desemnată o Unitate de Implementare a Proiectului, ce va fi formată din reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai consiliilor judeţene, pentru a asigura cunoştinţele şi experienţa specialiştilor din domeniu în realizarea proiectului.

Astfel, persoanele desemnate din partea consiliilor judeţene, fac parte din departamentele de dezvoltare regională, având experienţa elaborării şi implementării mai multor proiecte cu finanţare europeană. O parte dintre aceştia au fost membrii în echipa de elaborare a Planului de Dezvoltare al Judeţului din care provin.

S-a ales varianta, ca în echipa de implementare a proiectului să fie reprezentanţi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, deoarece beneficiarii direcţi sunt tocmai aceste instituţii, iar personalul acestora beneficiază de o vastă experienţă în practica acestui gen de intervenţii şi în utilizarea echipamentelor specifice.

Având în vedere că solicitantul şi prin urmare viitorul proprietar al echipamentelor achiziţionate prin intermediul prezentului proiect este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, însă cei care vor folosi aceste echipamente sunt Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea cheltuielilor necesare funcţionării şi întreţinerii echipamentelor s-a optat pentru varianta încheierii de contracte de comodat cu acestea.

Prin urmare, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vor aloca anual în bugetul lor, suma necesară întreţinerii echipamentelor şi funcţionării lor.

Din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă vor fi selecţionate 647 de persoane calificate care au operat deja echipamente similare acelora care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului. În cadrul proiectului va fi asigurată pregătirea acestora persoane de către furnizorul echipamentelor.
2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

	Nr.
	Activitatea de informare şi publicitate
	Durata estimată / Perioada
	Costuri estimate            – lei –

	1
	Comunicate de presă
	
	18.000

	1.1
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după semnarea contractului de finanţare (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / anul 2 – luna 11
	3.600

	1.2
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după chemarea la competiţie pentru achiziţionarea echipamentelor (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / anul 3 – luna 1
	3.600

	1.3
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după atribuirea contractului pentru furnizarea echipamentelor (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / anul 3 – luna 4
	3.600

	1.4
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după punerea în folosinţă a echipamentelor (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / anul 3 – luna 10
	3.600

	1.5
	O informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis la finalizarea proiectului (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / anul 3 luna 12
	3.600

	2
	Conferinţe de presă
	
	0

	2.1
	Conferinţă de presă, convocată după semnarea contractului de finanţare, câte o conferinţă de presă în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 conferinţe de presă)
	O conferinţă de presă / anul 2, luna 11
	0

	2.2
	Conferinţă de presă, convocată la finalizarea proiectului, câte o conferinţă de presă în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 conferinţe de presă)
	O conferinţă de presă / anul 3, luna 11
	0

	3
	Autocolante pentru echipamente
	
	1.000

	3.1
	Realizarea şi montarea a câte unui autocolant pentru fiecare autospecială achiziţionată, în total 40 de autocolante pentru echipamente
	5 luni / anul 3, lunile 6 - 10
	1.000

	4
	Recepţia festivă a echipamentelor
	
	0

	4.1
	Recepţia festivă organizată în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 recepţii festive)
	Câte o recepţie festivă / anul 3, luna 11
	0


3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE 

Prin achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă şi distribuirea lor pe raza întregii regiuni, se vor crea premizele accesului unui număr cât mai mare al populaţiei la serviciile de urgenţă.

În conformitate cu recensământul populaţiei din 2002, Regiunea Centru totalizează un număr de 2.523.021 locuitori, din care populaţia de altă etnie decât cea română, este de 873.311, reprezentând un procent de 34,61% din totalul populaţiei, fiind cu mult peste media naţională, adică 10,51%. La nivelul regiunii, cele mai importante grupuri de minorităţi sunt maghiarii, care reprezintă un procent de aproximativ 30% din totalul populaţiei, rromii – 3,97% şi germanii – 0,6%. Având în vedere că în Regiunea Centru numărul populaţiei minoritare reprezintă un procent important, alegerea utilizatorilor finali ai echipamentelor ce se doresc a fi achiziţionate şi a numărului acestora repartizate pe judeţ, s-a făcut pe baza criteriilor pur profesionale de eficienţă şi eficacitate în intervenţii pentru situaţii de urgenţă.

La alegerea utilizatorilor finali, s-a ţinut cont şi de locaţia bazelor operaţionale, în vederea asigurării unei intervenţii rapide şi în zonele greu accesibile, pentru a oferi un serviciu de calitate în situaţii de urgenţă întregii populaţii a regiunii, indiferent de zona în care sunt stabiliţi. Astfel acest proiect, prin echipamentele specifice achiziţionate, vine să sprijine reducerea cazurilor în care echipajele profesioniste nu au acces la locul intervenţiei datorită lipsei dotărilor corespunzătoare, ca de exemplu: în cazul situaţiilor de urgenţă în zone montane, înzăpezite sau cu drum de acces impracticabil datorită ploilor.

Prin urmare, proiectul doreşte să aducă un plus de calitate serviciului de urgenţă, în vederea asigurării fiecărui cetăţean al Regiunii Centru, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilităţi, ocupaţie, domiciliu, în mod egal, dreptul la securitatea persoanei, la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi servicii sociale.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecţia lor fiind realizată pe criterii precum: experienţa specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoştinţele specifice referitoare la proiect, etc., neţinându-se seama, de alte criterii decât rezultatele muncii lor.

Mai trebuie subliniat faptul că activităţile proiectului, în special toate achiziţiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc prevederile legislaţiei române şi europene din domeniul achiziţiilor publice.
3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ
Dezvoltarea economică a Regiunilor este influenţată şi depinde de calitatea serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru situaţii de urgenţă acordate populaţiei. 

Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi a participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunilor, depind de investiţiile directe realizate în acest domeniu, un prim pas făcut de Regiunea Centru fiind achiziţionarea echipamentelor specifice pentru situaţii de urgenţă, prin intermediul prezentului proiect.

În ceea ce priveşte economia Regiunii Centru, trebuie menţionat faptul că aceasta are un potenţial al sectorului silvic foarte mare, în prezent pădurile ocupând 36,4% din suprafaţa regiunii. Acestea au un rol important în dezvoltarea economico-socială, mai ales în spaţiul rural. Din punctul de vedere al structurii proprietăţii, circa 60% din pădurile ţării se află în proprietatea statului, numai 40% din total fiind în proprietate privată. În baza celor 317 de noi prevederi legale privind proprietatea (Legea nr. 24/2005), ponderea proprietăţii private asupra pădurilor va creşte la peste 50%. În sectorul forestier şi în cel de prelucrare a lemnului îşi desfăşoară activitatea peste 240.000 de lucrători. Exporturile de lemn şi material lemnos totalizează peste 11% din exporturile României.
Totodată, în prezent, peste 2 milioane de ha de terenuri agricole degradate necesită lucrări de ameliorare prin împădurire. Tăierile ilegale din fondul forestier se situează încă la cote înalte. Refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale (în special de doborâturile de vânt) şi incendii reprezintă o prioritate. 

Având în vedere riscul producerii unor inundaţii devastatoare sau alunecări de teren cu efecte negative asupra localităţilor, infrastructurii şi activităţilor economice, se impun acţiuni integrate de refacere respectiv de protejare a fondului forestier, în vederea creării a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere care să prevină producerea unor astfel de dezastre sau să minimizeze efectele negative ale acestora. Împreună cu programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă, proiectul sprijină acţiunile de diminuare a pierderilor în situaţiile deja amintite.

Astfel, acest proiect vine să susţină dezvoltarea economică, mai ales cea din mediul rural, prin achiziţionarea de echipamente ce vor asigura intervenţii prompte în situaţii de incendii la fondul silvic, reducând pierderile economice din acest sector, precum şi prevenirea altor dezastre ce rezultă din lipsa plantaţiilor de copaci (de exemplu: alunecări de teren, etc.).

De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea efectelor negative ale ratei ridicate de sărăcie, prin reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces al populaţiei la servicii de sănătate şi de siguranţă, din interiorul Regiunii.

În corelaţie cu dezvoltarea economică şi asigurarea unui confort de siguranţă populaţiei, domeniul protecţiei mediului este atins de acest proiect, prin contribuţia la diminuarea sau eliminarea consecinţelor riscurilor naturale ca inundaţiile, incendiile de pădure, seceta, furtunile, tornadele, cutremurele, alunecările de teren şi a celor tehnologice ca accidentele tehnologice, accidentele industriale, exploziile, eşecul serviciilor de utilităţi publice, accidentele nucleare, chimicele şi urgenţele radiologice. 

Atât domeniul protecţiei civile, controlul poluării industriale şi managementul riscului, cât şi domeniul securităţii nucleare şi radioprotecţiei, este reglementat de legislaţia în vigoare, fiind stabilită metodologia de intervenţie în situaţii de urgenţă. Implementarea proiectului sprijină sistemul integrat pentru situaţii de urgenţă, prin achiziţionarea de echipamente specifice, mai exact autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), autospeciale pentru descarcerări grele, care nu există în dotarea bazelor operaţionale regionale.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Acest proiect va aduce Regiunii Centru un plus în ceea ce priveşte modul de operare în situaţii de urgenţă datorită achiziţionării autospecialelor de cercetare NBCR şi pentru descarcerări grele, care la momentul de faţă nu există în dotarea nici unui judeţ din regiune. Acestea, datorită tehnologiei moderne de care dispun, vor uşura munca echipajelor de intervenţie şi vor scădea timpii de intervenţie. 

De asemenea, funcţionarea centrului mobil de comandă şi control va conduce la un mod de operare inovativ, metodă ce n-a mai fost folosită până în prezent în ţară. Astfel, în cazul unei situaţii de urgenţă majore şi ample, centrul mobil de comandă şi control se va deplasa în zona afectată şi va coordona echipajele necesare realizării intervenţiei, prin urmare, intervenţia acestora va fi promptă şi bine coordonată.
3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul / calendarul achiziţiilor publice:

	ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE



	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea reală

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data începerii procedurii*
	Data finalizării procedurii*

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE



	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii*
	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

	1
	Achiziţionarea serviciilor mass-media
	18.000
	Cumpărare directă
	Prima lună de la semnarea contractului de finanţare
	Prima lună de la semnarea contractului de finanţare

	2
	Achiziţionarea de echipamente specifice în 5 loturi:

- autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă

- autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
- autospeciale pentru descarcerări grele

- autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
- echipamente necesare echipării centrului mobil de comandă şi control
	7.200.000
2.760.000
5.040.000
19.257.600
1.200.000
	Licitaţie deschisă
	A treia lună de la semnarea contractului de finanţare
	A şasea lună de la semnarea contractului de finanţare

	3
	Achiziţionarea de autocolante pentru echipamente
	1.000
	Cumpărare directă
	A opta lună de la semnarea contractului de finanţare
	A noua lună de la semnarea contractului de finanţare

	4
	Achiziţionarea Auditului
	355.000
	Licitaţie deschisă
	A doua lună de la semnarea contractului de finanţare
	A cincia lună de la semnarea contractului de finanţare


* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

	Nr. crt
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
	Cheltuieli neeligibile
	Cheltuieli eligibile
	TOTAL cheltuieli
	TVA**

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	1
	CAPITOL 1
	 
	 
	 
	 

	
	Cheltuieli cu echipamente
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente de specialitate şi echipamente de comunicaţii aferente centrelor de comandă şi control mobile
	0,00
	1.200.000,00
	1.200.000,00
	228.000,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	1.200.000,00
	1.200.000,00
	228.000,00

	2
	CAPITOL 2
	 
	 
	
	

	
	Mijloace de transport
	 
	 
	
	

	2.1
	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
	0,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	1.368.000,00

	2.2
	Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)
	0,00
	2.760.000,00
	2.760.000,00
	524.400,00

	2.3
	Autospeciale pentru descarcerări grele
	0,00
	5.040.000,00
	5.040.000,00
	957.600,00

	2.4
	Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
	0,00
	19.257.600,00
	19.257.600,00
	3.658.944,00

	 
	 TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	34.257.600,00
	34.257.600,00
	6.508.944,00

	3
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	
	

	
	Cheltuieli aferente implementării proiectului
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	3.1
	Cheltuieli de publicitate şi informare
	0,00
	19.000,00
	19.000,00
	3.610,00

	3.2
	Cheltuieli de audit
	0,00
	355.000,00
	355.000,00
	67.450,00

	3.3
	Consultanţă
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	0,00
	
	
	

	I
	TOTAL cheltuieli
	0,00
	
	
	

	II
	Alte cheltuieli neeligibile (taxe de înmatriculare)
	16.000,00
	0,00
	16.000,00
	0,00

	III
	TOTAL GENERAL (I+II)
	16.000,00
	35.831.600,00
	35.847.600,00
	6.811.044,00

	** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

	
	
	VALOARE GRANT
	35.114.968,00
	


4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE (RON)

	I
	Valoarea totală a proiectului, din care:
	42.658.644,00

	a.
	Valoarea neeligibilă a proiectului
	16.000,00

	b.
	Valoarea eligibilă a proiectului
	35.831.600,00

	c.
	TVA
	6.811.044,00

	II
	Contribuţia proprie în proiect, din care:
	732.632,00

	a.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
	716.632,00

	b.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
	16.000,00

	III 
	TVA
	6.811.044,00

	IV
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	35.114.968,00


5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Penal.

Data

Numele, prenumele reprezentantului legal al solicitantului




FRĂTEAN PETRU ALEXANDRU




Funcţia ocupată în organizaţie




Preşedintele Consiliului de Administraţie




Semnătura..........................
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