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STUDIU DE FEZABILITATE 
 
 
SECȚIUNEA A  
PIESE SCRISE 
 
1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
 
1.1. Denumirea obiectului de investiție 

„AMENAJARE CURTE CLINICA OBSTETRICA GINECOLOGIE” 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
CONSILIUL JUDETEAN MURES 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ 
 

1.4. Beneficiarul investiției 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ  
               

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate   
Proiectant general: S.C. MANSART CORPORATE S.R.L., Tîrgu Mureș 

 
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 
instituționale și financiare 

Elaborarea studiului de fezabilitate se realizează de către S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. 
în conformitate cu tema de proiectare, întocmită de către beneficiar și pusă la dispoziția 
prestatorului. 

În elaborarea proiectului se vor respecta reglementările privind exigențele de calitate în 
construcții conform legii nr. 10/1995 în forma actualizată și republicată a actului, aplicabilă de la 
data 30.09.2016. 

Prezenta documentație se realizează în conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29.11.2016 - 
Hotărârea privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
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2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 
 Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Tirgu Mures, Str. Samuel Koteles, 
Nr.29. Conform extrasului de Carte Funciară Nr 125762 Targu Mures, terenul se află în 
proprietatea Județului Mureș, cu drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic Judetean  
Mureș. Terenul studiat are suprafața de 3521 mp.   

  Pe teren sunt edificate trei construcții: 

Corp C1 – Sectia de Obstretica Ginecologie si Neonatologie 

Corp C2 – Sectia de Oftalmologie 

Corp C3 – Cabina poarta 

 Terenul are deschidere la trei strazi: strada Koteles Samuel, strada Sportivilor si strada 
Marton Aron. Corpurile C1 si C2 sunt amplasate pe laturile scurte ale terenului. Accesul in curtea 
spitalelor se face din strada Sportivilor. 

 Cladirea Clinicii de Obstetrica Ginecologie a fost initial, in anul 1928, Sanatoriu. Ideea 
construirii unui sanatoriu la Tg-Mures, provine inca din anul 1923, cand Emil A. Dandea arata 
necesitatea construirii unui asemena asezamant. Lucrarile de edificare conduse de Bustya Lajos 
decurg destul de repede, astfel ca in anul 1929 cladirea este terminata.  Cladirea are un plan in 
forma de “U”, cu partea stanga la un unghi mai mare de 90 grade, datorita configuratiei terenului 
vecin, cladirea cuprinde patru niveluri: subsol, parter si doua etaje. In timpul razboiului a fost 
folosita ca Spital de urgenta , iar din 1946 a fost inchiriata Universitatii ‘Bolyai” din Cluj. Dupa 
nationalizare va functiona ca si clinica de maternitate. Cladirea Clinicii de Oftalmologie a fost initial 
locuinta medicului sef al Sanatoriului, mai apoi fiind extinsa, in forma actuala si functionand ca si 
Clinica de Oftalmologie.  

 Conform PUG in vigoare imobilul este situat in UTR CP1b, Zona centrala situata in interiorul 
perimetrului de protectie a valorilor istorice si architectural urbanistice.  Cladirea este cunoscuta si 
cu denumirea de “Maternitatea veche” si este o componenta a “Ansamblului urban Centrul istoric 
al orasului – zona mestesugareasca str. Koteles nr. 1-29”, avand codul in Lista Monumentelor 
Istorice : MS-II-a-A-15453. Cladirea functioneaza ca si ansamblu, nu individual ca imobil. 

Regulament PUG CP1b: 

- Subzona centrala protejata datorita valorilor urbanistice , avand configuratia tesutului urban 
traditional, formata din cladiri cu putine niveluri dispuse pe aliniament. 

- Utilizari admise: functiuni publice , sanatate.  
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Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: 
 Spitalul Clinic Judetean Tirgu Mures este o unitate de interes regional, cu un număr mare de 

angajati și pacienți. În cladirile  din strada Samuel Koteles si Marton Aron funcționează o parte din 
secțiile acestei institutii.  

Curtea celor doua clinici are o suprafata de aprox 1800 mp din suprafata totala de 3521 mp. 
Curtea este organizata atat  pentru accesul si parcarea auto cat si ca zona de relaxare. In prezent 
pe amplasament exista un sistem de circulatie al ambulantelor si al autoturismelor neadecvat, ce 
nu corespunde normelor in vigoare. Nu exista locuri de parcare amenajate ci doar improvizate, 
autoturismele fiind parcate haotic in perimetrul curtii. De asemenea nu sunt amenajate alei 
pietonale care sa asigure circulatia pietonala pe amplasament. Caile de access si zonele in care 
sunt parcate autoturismele au imbracaminti tip asfalt, foarte degradate cu gropi si denivelari, 
acestea avand un impact negativ asupra circulatiei ambulantelor ce transporta bolnavi. 

Curtea este in general plana, avand totusi o diferenta de nivel spre accesul in cladirea Sectiei 
de Obstetrica Ginecologie. In acesta zona exista cateva banci din lemn, iar treptele care preiau 
diferenta de nivel din curte sunt deteriorate in proportie de 30%. Nu exista un sistem de iluminat 
si nici o scurgere controlata a apei pluviale de pe amplasament 
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 
 În vederea realizării investiției, se propun următoarele măsuri: 

• Realizarea unei infrastructuri prin utilizarea eficientă a spatiilor, prin realizarea unor 
elemente constructive caracteristice – carosabil delimitat de borduri, canalizare 
pluviala, parcări din dale inierbate, spații verzi, etc. 

• Asigurarea unui număr maxim de locuri de parcare, atât pentru personalul spitalului 
cât și pentru vizitatori. In curte trebuie facilitat accesul ambulantelor.  

• Aplicarea unor măsuri pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități din 
parcare în incinta clădirii – realizarea unor locuri de parcare pentru persoane cu 
dizabilităti care să corespunda normativelor și care sa fie în apropierea acceselor 
principale și realizarea unor rampe la accesele principale pentru a asigura accesul 
acestora în toate zonele interioare. 

• Realizarea de spații verzi, amenajări peisagistice și îmbunătățirea continutului 
urbanistic și de dotări urbane. 

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de 
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preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz); 

Scenariul 1: 
 Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Tirgu Mures, str. Samuel Koteles, 
Nr.29. Conform extrasului de Carte Funciară Nr 125762 Targu Mures, terenul se află în 
proprietatea Județului Mureș, cu drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic Judetean 
Mureș. Terenul studiat are suprafața de  3521 mp.   

 Pe teren sunt edificate trei construcții: 

Corp C1 – Sectia de Obstretica Ginecologie si Neonatologie 

Corp C2 – Sectia de Oftalmologie 

Corp C3 – Cabina poarta 

 Imobilul de pe str. Samuel Koteles, Nr. 29, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului 
Clinic Judetean Mures. 

Regimul juridic: 
 Terenul este situat în intravilanul localității Tîrgu Mureș. 
 Dreptul de proprietate asupra imobilului: Județul Mureș; 
 Dreptul de administrare asupra imobilului: Spitalul Clinic Judetean Mureș; 

Regimul tehnic: 
 Conform PUG Tirgu Mureș, imobilul se află în zona CP1b  – subzona centrala 

protejata datorita valorilor urbanistice, avand configuratia tesutului urban 
traditional, formata din cladiri cu putine niveluri dispuse pe aliniament.  

Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
 
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Scenariul 1: 
Vecinătăți: 

 Nord Vest : strada Samuel Koteles; 
 Sud Vest: strada Sportivilor; 
 Sud Est: strada Marton Aron; 
 Nord Est: proprietati particulare;  

Accesul în incintă se face direct din strada Sportivilor. 
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Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
 
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 

Scenariul 1: 
Construcțiile existente pe amplasament au o orientare pe directia N – V, respectiv S – V, iar 

curtea interioară care urmează a fi amenajată se află pozitionată intre aceste doua constructii. 
Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
 

d) surse de poluare existente în zonă: 
Scenariul 1: 
Nu e cazul. 
Scenariul 2: 
Nu e cazul.  

 
e) date climatice şi particularităţi de relief; 

Scenariul 1: 
 Localizare și Relief 

 Județul Mureș este un județ în regiunea Transilvania din România. Are o suprafață totală 
de 6.714 km² care reprezintă 2,8% din suprafața totală a țării. Numele județului provine de la râul 
Mureș, râu care străbate județul de la NE la SV. 

Tîrgu Mureș este reședința si cel mai mare municipiu al județului Mureș, situat în centrul 
Transilvaniei istorice, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș. Situat în zona central-
nordică a României, orașul are ca delimitare geografică râul Mureș si dealul Cornești. Tîrgu Mureș 
se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș si Sâncraiu 
de Mureș. De-a lungul timpului a fost centrul cultural, industrial, economic si de educație al 
Ținutului Secuiesc. Tîrgu Mureș a fost reședința Scaunului Mureș, Comitatului Mureș-Turda, apoi 
Regiunii Autonome Maghiare, iar în prezent este reședința județului Mureș si centrul Zonei 
Metropolitane Tîrgu Mureș, care cuprinde încă douăsprezece localități în scopul creării de noi 
oportunități de afaceri, al construcției si amenajării de locuințe si locuri de recreere, al atragerii de 
investiții mai consistente si al coordonării mai bune a proiectelor de mediu si infrastructură. Ca 
mărime orașul este al șaisprezecelea din România și al șaselea din Transilvania.  
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Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă și de natură. Încadrată în 
bazinul depresionar al Transilvaniei, zona și-a început evoluția odată cu orogeneză alpină când 
masivele cristaline s-au scufundat la adâncimi mari, fiind reacoperite cu strate groase de 
sedimente. Ridicarea zonei nord – vestice a depresiunii, urmata de erupțiile vulcanice neogene de 
pe latura estică a unității, au permis depunerea de formațiuni lacustre (nisipuri si argile). Masa 
principală a sedimentelor ce umplu Bazinul Transilvaniei o formeaza depozitele neogene.  

Stratigrafia începe cu un prim orizont de nisipuri care aparțin Pontianului, sub nisipuri, un 
complex de marne Pontiene cu intercalații de marne alburii calcaroase. Sedimentele neogene care 
intră în compoziția Bazinului Transilvaniei se caracterizează printr-o uniformitate și monotonie 
petrografică. Aceste sedimente aparțin Miocenului și Pliocenului. Sarmatianul este constituit din 
marne vinete – cenușii cu intercalații de nisipuri, uneori slab cimentate care depășesc 10 m 
grosime. Sarmatianul este acoperit la suprafață cu formațiuni mai tinere. Complexul marnelor 
medii Pontiene din Bazinul Transilvaniei reprezintă sedimentele depuse concomitent sub același 
facies, fiind raspândit pe o mare suprafață a Bazinului, care conține intercalații de nisipuri fine sau 
grosiere (marne nisipoase). 

Straturile Pontiene prezintă intercalații ale materiilor eruptive reprezentate prin tufuri 
vulcanice andezitice. Se remarcă conglomeratele Pontiene care s-au format pe seama pietrișurilor, 
torentelor, precum și din bulgări mai mari și mici de marnă și argilă. 

Din punct de vedere tectonic neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate 
care le-au încrețit în anticlinale și sinclinale, cele dintâi fiind ușor boltite și lațite în timp ce 
sinclinalele sunt îngustate. 

La începutul Cuaternarului întregul Bazin al Transilvaniei a fost înălțat odată cu spațiul 
Carpatic iar rețeaua hidrografică s-a adâncit concomitent cu ridicarea generală și fragmentarea 
platformei care s-a transformat într-o regiune deluroasă. Zona studiată se încadrează în Dealurile 
Mureșului care se caracterizează printr-un relief colinar – deluros, văi însoțite de terase și lunci. 
Actuala înfațisare a reliefului de podiș puternic, fragmentat de văi – culoare cu interfluvii, alunecări 
de teren și o puternică eroziune torențială este consecința evoluției relativ recente în argile și 
marne, cu unele intercalații de gresii helvețiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidență 
forme structurale și păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii încetinind în același 
timp și procesele de modelare a versanților. 

Formațiuni mai tinere aparțin perioadei Cuaternarului alcătuite din roci aluviale – deluviale 
care alcătuiesc stratificația zonelor de terasă și de lunca majora (nisipuri, pietrișuri cu bolovăniș), 
respectiv baza versanților (roci deluviale de natură prăfoasă, măloasă). 

Principalul factor hidrografic în regiune îl constitue râul Mureș ce străbate regiunea dinspre 
nord nord – est spre sud sud – vest, formând zona de luncă și terase bine dezvoltate pe cursul lui. 
În ceea ce privește hidrologia bazinului se poate menționa că pânza de apă freatică este cantonată 
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în formațiunile macro-granulare de terasa râurilor (bolovănișuri cu pietrișuri și nisipuri sau argilă). 
Este în legatură directă cu râurile, având fluctuații de nivel în funcție de fluctuațiile nivelului 
râurilor, care la rândul ei depinde de regimul precipitațiilor. 

Apele de proveniență meteorică băltesc la suprafață sau se infiltrează în umpluturile situate 
deasupra stratului de argilă. 

Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona 
cu accelerația seismică a terenului ag=0,15g și perioada de colț Tc=0,70 s.  

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă 
caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol Sk=1,50 kPa, valoare care 
corespunde unui interval mediu de recurență de IMR=50 ani, sau unei probabilități de depășire 
într-un an de 2%. 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găsește în zona de acțiune 
a vântului cu valoarea de referință a presiunii dinamice qb = 0.40 kPa. 

În ceea ce privește adâncimea de îngheț, NP 112-2014 prevede pentru această zonă valoarea 
de 0,80-0,90 m. 

 Clima 
 Clima municipiului Tîrgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri 
călduroase si ierni aspre. Este influentată de vecinătatea Muntilor Gurghiu, iar toamna si iarna se 
resimt vanturile din vest.  Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii 
martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general 
sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie în 
ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temp. minimă absolută a fost de - 34,5 °C 
(înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C (înregistrată în august 1952). Media 
precipitatiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, 
februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu 
temperaturi care rareori scad sub - 15 °C si cu zăpadă din ce în ce mai putină. Verile sunt din ce în 
ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depăseste 30 °C). Temperaturile 
sunt cuprinse între următoarele valori extreme: -32,8°C si +39°C. 

Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, particularitățile climatice și de relief sunt aceleași. 
 
f) existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate; 
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Scenariul 1: 
  Amplasamentul este racordat la toate rețelele edilitare existente în zonă: 

-  se va moderniza si reabilita sistemul  de canalizare existent, astfel incat colectarea 
apelor pluviale de pe amplasament sa se realizeze in conditii optime.    

- Se va realiza un sistem de iluminat prin amplasarea unor stalpi de iluminat in zonele 
de interes, cu cabluri subterane,  astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat pe 
timp de noapte.  

        Scenariul 2: 
         Amplasamentul este racordat la toate rețelele edilitare existente în zonă. Se va moderniza si 
reabilita sistemul de canalizare existent.  

 
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 
existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 
 
 

Scenariul 1: 
Cladirile aflate pe teren nu sunt monumente istorice, dar tot terenul este componeta a 

„Ansamblului urban centrul istoric al orasului – zona mestesugaresca str. Koteles nr. 1-29” avand 
codul in Lista Monumentelor Istorice : MS-II-a-A-15453.  

Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
 
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; 

Scenariul 1: 
Terenul studiat nu aparține unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 
Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
(i) date privind zonarea seismică; 
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Scenariul 1: 
Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona 

cu accelerația seismică a terenului ag=0,15g și perioada de colț Tc=0,70 s. 
Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, zonarea seismică este aceeași. 
 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională şi 
nivelul maxim al apelor freatice; 

Scenariul 1: 
Morfologia terenului este dominată de suprafaţa plan-orizontală, al terasei de pe malul 

stâng al râului Mureş.Teren are un aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale.  
Formaţiunea geologică de bază, cât şi cea de suprafaţă din zonă este alcătuită din depozitele 

pannoniene.  

Aceste depozite sunt formate din argile marnoase între care se intercalează mai multe strate 
de nisipuri. Se remarcă uneori calcare dolomitice, nivele de gresii dure, iar local se întâlnesc nivele 
de tufuri cu dezvoltare redusă.  

Hidrografia, reteaua hidrografica a intregii zone este drenata de raul Mures. Valea 

Mureşului,  aval de defileul Topliţa-Deda, se lărgeşte treptat, formând un culoar de eroziune larg în 

Podişul Transilvaniei. Fundul culoarului este larg (1-3 km), valea având secţiune transversală de 

formă trapezoidală. În urma pantelor longitudinale mici (0,75 m/km) s-au format numeroase 

meandre, insule. Mureşul traversează numeroase formaţiuni de domuri brachianticlinale şi cute 

marginale. În locul traversării anticlinalelor valea Mureşului se îngustează, panta longitudinală şi 

viteza apei cresc, iar în sinclinale procesele se inversează şi se observă aluvionări locale. 

Clima din zona municipiului apartine sectorului de claima continental - moderata. Iernile 

sunt reci, umede sim ai lungi, decat in mod obisnuit. Verile sunt racoroase, cu precipitatii 

abundente.  Inghetul este prezent intr-un interval mediu de 80-90 zile pe an. Adancimea de inghet 

in terenul natural, conform STAS – 6054 – 85. 

Conform forajelor realizate, P conv. =  350 kPa. 
Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, forajele studiului geologic sunt aceleași.  
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(iii) date geologice generale; 
Scenariul 1: 
Din punct de vedere geografic, amplasamentul se află în Podisul Transilvaniei, in valea 

Paraului Pocloș, afluent al râului Mureș. Pe harta hipsometrica se află într-o zonă cu înăltimi 
cuprinse între 300-500 m. Din punct de vedere geomorfologic, regiunea se caracterizează prin 
relief format pe structură de domuri. În coloana stratigrafică geologică, rocile cele mai vechi au 
vârsta Cretacică, peste care apar sedimente Paleogene, Holocene etc. Tectonic, regiunea se 
încadrează în Depresiunea Transilvaniei – zonă de afundare a cristalinului carpatic.  

Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, datele geologice sunt aceleași. 
 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după 
caz; 

Scenariul 1: 
În urma lucrărilor geotehnice executate se poate constata că structura terenului existent 

este compus din strat de  pietriș, bolovăniș cu nisip cenușiu în interspații, mediu îndesat, care 
poate suporta o presiune convenţională de bază Pconv= 350 kPa. 

Scenariul 2: 
Planul cu amplasamentul forajelor se regăsește în studiul geotehnic anexat prezentului 

studiu de fezabilitate. 
 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare; 

Scenariul 1: 
   Forajul executat pe amplasament si datele referitoare la structura geotehnica a terenului, 

au fost preluate din Studiul geotehnic realizat pentru documentatia D.A.L.I. „ Reparatii capitale, 
modificari interioare si extindere prin mansardare, a sectiei clinicii de obstetrica ginecologie si a 
sectiei de neonatologie , corp C1” beneficiar Spitalul Clinic Judetean Mures.  
 Amplasamentul se încadrează dupa punctajul prevăzut în NP 074 – 2014, în ”Categoria 
Geotehnică 1” – asimilată cu Risc Geotehnic redus. 

Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona 
cu accelerația seismică a terenului ag=0,15g și perioada de colț Tc=0,70 s.  

Panta terenului este redusă, nu există pericol de producerea alunecării de teren. 
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In forajul executat apele subterane au fost interceptate la adancimea de NA = -4.40m. In 
zona amplasamentului nu sunt indici privind agresivitatea naturala a apelor substerane asupra 
betoanelor si metalelor.  

Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, încadrarea terenului în zonele de risc este aceeași. 
 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Scenariul 1: 
Se va prevedea un sistem colectare a apelor de precipitații cu dirijare în reteaua pluvială 

existentă. 
În zona amplasamentului nu sunt indicii privind agresivitatea naturală a apelor subterane 

asupra betoanelor şi metalelor. 
Scenariul 2: 
Având în vedere că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în 

cadrul primului scenariu, măsurile de protecție hidrologice sunt aceleași. 
 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

Scenariul 1: 
 În scenariul 1 se propune amenajarea unui număr de 29 de locuri de parcare pentru 
autoturisme, din care doua locuri pentru persoanele cu dizabilitati și 2 locuri de parcare pentru 
ambulante, realizate din dale inierbate/pavele ecologice autoblocante. Acestea vor fi marcate, 
semnalizate și numerotate conform standardelor și normativelor în vigoare. Deasemenea se vor 
amenaja doua locuri pentru stationarea ambulantelor, cate una pentru fiecare clinica .  
 Se vor amenaja trotuare pietonale, având pante transversal sau longitudinale, realizate din 
dale prefabricate. 
 Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante 
transversale și longitudinale către un sistem de rigole și guri de scurgere prefabricate ce se vor 
racorda la canalizarea existentă. 
 Se va realiza un sistem de iluminat, astfel incat intreaga zona sa fie luminata atat in partea 
carosabila cat si in partea de parcare, momentan nu exista nicio sursa de lumina pe intreaga zona 
propusa spre amenajare.  
 Parcările au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament  si 
anume copacii existenti. Se propune o suprafață verde de aproximativ 352.0 mp si o suprafata de 
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320.0 mp de dale inierbate. Pentru utilizarea eficientă a spațiului au fost propuși spre tăiere un 
număr de 10 copaci si au fost propusi spre plantare 21 copaci si arbori ornamentali, precum si 33 
de arbusti onamentali.  
 Copacii care vor fi tăiati au fost plantati de cativa ani, apartin unor specii fara valoare și nu 
au valoare seculara, majoritatea copacilor aflati pe amplasament  sunt rezultatul unei plantari 
necontrolate. O parte din copacii propusi spre taiere se afla la o distanta foarte mica de cladirea 
Clinicii, acest fapt cauzand degradari si distrugeri ale fundatiei cladirii. In general copacii propusi 
spre taiere sunt de talie mica, care nu se preteaza zonei. Copacii care se vor taia sunt din 
urmatoarele categorii:trei meri salbatici, un conifer, un tei,patru paltini, dintre care unul este la o 
distanta foarte mica de fundatia cladirii si  a cauzat degradari importante partii de la demisolul 
constructiei. Restul copacilor existenți se vor curăța și toaleta pentru îmbunătătirea calitătii 
cresterii si pentru a imbunatății valoarea estetică a spațiului.  
 Se propune o plantare controlata care se preteaza zonei, respectiv  plantarea unui număr 
de 21 de copaci si arbusti de talie medie si crestere relativa rapida. Arborii propusi se planteaza ca 
arbori decorativi, acestia dand o valoare estetica spatiului prin aspect, coroana, frunze, flori si 
culori. Arborii apartin urmatoarelor specii:  

• Paducel lavallei carrierii 
• Tei american nova 
• Platan ornamental 
• Gerbera thunberg 

 
 Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare 
cu aspensoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existenta pe amplasament. 
 Pentru accesul controlat din exteriorul curitii, se va realiza un sistem de control al 
accesului, cu bariera automată pentru cadrele medicale și vizitatori, dotata cu sistem 
electromagnetic de ridicare, usor de folosit.  

 
Parametri propuși  

• Suprafața totală teren conform CF    = 3521 mp 
• Suprafața totală amenajată     = 1800 mp 
• Zona pietonala propusa     = 130.4 mp 
• Alei auto propuse      = 740.3 mp 
• Spatii verzi propuse      = 352 mp 
• Suprafată parcări inierbate     = 320 mp 
• Număr total locuri de parcare propuse   = 29 + 2 ambulate 
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Scenariul 2: 
 În scenariul 2 se propune amenajarea unui număr de 29 de locuri de parcare pentru 
autoturisme, din care doua locuri pentru persoanele cu dizabilitati și 2 locuri de parcare pentru 
ambulante, realizate din dale inierbate/pavele ecologice autoblocante. Acestea vor fi marcate, 
semnalizate și numerotate conform standardelor și normativelor în vigoare. Deasemenea se vor 
amenaja doua locuri pentru stationarea ambulantelor, cate una pentru fiecare clinica . 
 Traseul auto pentru accesul autoturismelor va fi executat din covor asfaltic.  
 Zona in care vor parca masinile , se va realiza din beton amprentat. 
 Se vor amenaja trotuare pietonale, având pante transversale sau longitudinale, realizate 
din beton amprentat.  
 Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante 
transversal și longitudinale către un sistem de rigole și guri de scurgere prefabricate ce se vor 
racorda la canalizarea existentă. 
 Se propune o suprafață verde de aproximativ 352 mp. Pentru utilizarea eficientă a spațiului 
au fost propuși spre tăiere un numar mare de copacii existenti pe amplasament. Copacii care vor fi 
tăiati apartin unor specii mai putin valoroase și nu au valoare seculară .  
 Se propun spre plantare un număr de 21 de copaci, de talie medie si crestere relative 
rapida. Arborii propusi apartin urmatoarelor specii:  

• Paducel lavallei carrierii 
• Tei american nova 
• Platan ornamental 
• Gerbera thunberg 

 Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon.  
 Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automată pentru cadrele 
medicale și vizitatori, dotata cu system electromagnetic de ridicare, usor de folosit. 

Parametri propuși  
• Suprafața totală teren conform CF    = 3521 mp 
• Suprafața totală amenajată     = 1800 mp 
• Zona pietonala propusa     = 130.4 mp 
• Alei auto propuse      = 740.3 mp 
• Spatii verzi propuse      = 352 mp 
• Suprafată parcări      = 320 mp 
• Număr total locuri de parcare propuse   = 29 + 2 ambulate 
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- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
Scenariul 1: 
• Lucrări de sistematizare și amenajare  
  La baza studierii soluţilor pentru amenajare au stat: studiul topografic întocmit în 

coordonate STEREO 70, studiul geotehnic realizat pentru Clinica de obstetrica ginecologie, şi  
observaţiile directe pe  teren. Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor normativului 
pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităși urbane, P132-93, Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile și spațiu urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 
051-2012, STAS 10144-3/91 şi toate STAS-urile şi Normative în vigoare. 
 

• Traseul în plan 
Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei studiate.  
Accesul auto se va realiza din str. Sportivilor . 
Circulatia auto în incintă se va realiza prin intermediul drumurilor de incintă propuse .  
Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel: 
- lățimea drumurilor si traseelor auto din incinta difera in functie de latimea propusa.  
- la accesul din strada Sportivilor, vom avea un acces auto , cu bariera automata , cu 

latime de 3.50 m si un access pietonal cu o latime de 1.10 m.  
- latimea traseului auto in cadrul incintei va avea latimi variabile de 5.30 m , 5.50 m  

si 6.70 m. 
În cadrul incintei s-au prevăzut amenajarea unui număr de 27 locuri funcționale (2.5m x 

5.0m) de parcări pentru autoturisme și doua locuri de parcare destinat ambulatei (3.3m x 8.0m). 
De asemenea s-au prevazut 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati. 
 

• Profilul transversal 
În profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel încât să asigure în condiţii optime 

circulaţia în incintă şi manevrele de intrare–ieşire a turismelor. 
S-a asigurat o lăţime minimă a părții carosabile de 3.50m, pentru a se realiza accesul în 

incintă și manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului. 
Profilul transversal se va amenaja cu pantă unică de 2.50 % iar pe parcare, panta în profil 

transversal nu va depăși 2%. 
 

• Sistemul rutier prevăzut pe partea carosabilă și pe parcări 
Structura drumurilor de incinta:  
- 8 cm pavele ecologice autoblocante, pline 
- 3 cm strat de nisip; 
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- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal; 
- 10 cm strat de forma din balast nisipos; 
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

 
Structura parcărilor nou proiectate :  

- 8 cm pavele ecologice autoblocante, innierbate 
- 3 cm strat de nisip; 
- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal; 
- 10 cm strat de forma din balast nisipos; 
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut conform datelor din studiul geotehnic și ținându-
se cont de normativele în vigoare. 

Carosabilul se va încadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundaţie de beton de 
ciment care vor avea înălţimea liberă de 12.5 cm, acolo unde situația o impune. 

 
• Amenajarea trotuarelor  

Circulația pietonală în interiorul platformei este organizată partial pe trotuare si partial pe 
zona de access auto. Aleile sunt încadrate cu borduri prefabricate (10x15), care permit accesul la 
spațiile amenajate și la clădirile existente în cutea spitalului. 

Pe trotuare s-au prevăzut: 
- 8 cm pavele autoblocante; 
- 3 cm strat de nisip; 
- 15 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 
- 10 cm strat de balast. 

 
• Spaţii verzi 
Pe spaţiile verzi se va aşterne un strat de pământ de 20 cm grosime, care se va înierba. 
 
• Scurgerea apelor 
Alimentarea cu apa rece a cladirii C2 se va face din subsolul cladirii C1, prin 

intermediul unui bransament existent si a unui camin de apometru existent. Conducta care 
face lagatura intre cladirea C1 (contor principal de apa) si cladirea C2 se va executa din 
teava de polipropilena Dn110 PN10. 

Inainte  de intrarea conductei de alimentare cu apa in cladirea C2 va fi montat un 
camin de apometru din beton. Caminu de apometru propus va fi echipat cu robineti de 
sectionare si mosor, astfel ca va fi pregatit pentru montajul unui contor pasant. 
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In incinta se vor monta doi hidranti de gradina Dn32 care vor fi alimentati cu apa de la 
conducta principala care face legatura intre cladirea C1 si caminul de apometru propus. 
Conductele de apa care alimenteaza hidrantii vor fi executate din teava de polietilena 
PN10 Dn32. In urma lucrarilor de executie se vor executa/monta urmatoarele: 

 
- Conducta principala de alimentare cu apa, teava PeHD PN10 Dn110; 
- Conducte de alimentare a hidrantilor de gradina, teava PeHD PN10 Dn32; 
- Hidranti de gradina Dn32; 
- Camin de apometru din beton; 
- racordul conductei principale la reteaua existenta in subsolul cladirii C1; 

Reteaua exterioara se prevede din teava PVC Sn4, cu diametre intre Dn110 – 315. Pe 
reteaua exterioara de canalizare se vor monta camine de vizitare si curatire la distante de 
maxim 30 m intre camine si la toate schimbarile de directie. 

Caminele de vizitare vor fi realizate cu elemente prefabricate din beton 
precomprimat cu dimetre de 1000mm. Instalatia exterioara de canalizare menajera se 
prevede a fi realizata pana la caminul existent de racord la reteaua de canalizare unitara 
existenta in zona. In urma lucrarilor de executie la reteaua de canalizare, se vor 
executa/monta urmatoarele: 

 
- Noua camine de canalizare din beton Dn1000; 
- Retea de canalizare unitara, teava PVC Sn4 Dn315; 
- Racordarea cladirilor existente la reteaua noua, teava PVC SN4 DN160; 
- Reabilitarea caminului de racord existent; 
- 16 guri de scurgere 500x500 din beton cu cos si sifon; 
- Racordarea gurilor de scurgere la reteaua unitara cu teava PVC SN4 Dn160; 

Camin de golire a rezervorului de apa pentru rezerva intangibila CG; 
 

• Iluminat 
Instalatia de iluminat exterior se va realiza prin amplasarea unor stalpi de iluminat in zonele 

de interes conform temei de arhitectura astfel incat sa asigura un nivel de iluminare adecvat pe 

timp de noapte. 

• Siguranta circulatiei 
Se vor utiliza indicatoare rutiere la intrarea din strada Sportivilor  în incinta spitalului prin 

care se reglementează condiţiile de circulaţie. 
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Scenariul 2: 
• Lucrări de sistematizare și amenajare  
   La baza studierii soluţilor pentru amenajare au stat: studiul topografic întocmit în 

coordonate STEREO 70, studiul geotehnic realizat pentru Clinica de obstetrica ginecologie, şi  
observaţiile directe pe  teren. Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor normativului 
pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităși urbane, P132-93, Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile și spațiu urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 
051-2012, STAS 10144-3/91 şi toate STAS-urile şi Normative în vigoare. 
 

• Traseul în plan 
 Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei studiate.  
Accesul auto se va realiza din str. Sportivilor . 
Circulatia auto în incintă se va realiza prin intermediul drumurilor de incintă propuse .  
Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel: 
- lățimea drumurilor si traseelor auto din incinta difera in functie de latimea propusa.  
- la accesul din strada Sportivilor, vom avea un acces auto , cu bariera automata , cu 

latime de 3.50 m si un access pietonal cu o latime de 1.10 m.  
- latimea traseului auto in cadrul incintei va avea latimi variabile de 5.30 m , 5.50 m  

si 6.70 m. 
• Profilul transversal 

În profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel încât să asigure în condiţii optime 
circulaţia în incintă şi manevrele de intrare–ieşire a turismelor. 

S-a asigurat o lăţime minimă a părții carosabile de 3.50m, pentru a se realiza accesul în 
incintă și manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului. 

Profilul transversal se va amenaja cu pantă unică de 2.50 % iar pe parcare, panta în profil 
transversal nu va depăși 2%. 
 

• Sistemul rutier prevăzut pe partea carosabilă și pe parcări 
Structura drumurilor: 
- 8  cm, start de covor asfaltic turant in doua etape 
- 5 strat de piatra fina concasata si nisip concasat 
- 10 cm strat de baza balast 
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

 
Structura parcărilor nou proiectate :  

- 10 cm strat de beton amprentat 



SC MANSART CORPORATE SRL 
CIF RO17465205; J26/666/2005  
Romania, Tîrgu Mures 
Str. Secuilor Martiri nr. 7B/4, CP 540133 
ROMANIA 
  
 

 

web: www.mansartcorporate.ro  |  E-mail: office@mansartcorporate.ro  |  Tel: +40 365 430184    Fax: +40365 430 
193     Mobil: +40 728260216  

 
 

    
 
  
 
 
 
 
 

 
  

                 Page 25 of 70 
 
 
 

- 10 cm  de strat de pietris  
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut conform datelor din studiul geotehnic și ținându-
se cont de normativele în vigoare. 

Carosabilul se va încadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundaţie de beton de 
ciment care vor avea înălţimea liberă de 12.5 cm, acolo unde situația o impune. 

 
• Amenajarea trotuarelor  

Circulația pietonală în interiorul platformei este organizată pe trotuare, încadrate cu 
borduri prefabricate (10x15), care permit accesul la spațiile amenajate și la clădirile existente în 
cutea spitalului. 

Pe trotuare s-au prevăzut: 
- 10 cm strat de beton amprentat 
- 10 cm  de strat de pietris  
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

 
• Spaţii verzi 
Pe spaţiile verzi se va aşterne un strat de pământ de 20 cm grosime, care se va înierba. 
 
• Scurgerea apelor 
Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate, 

racordate la rețea de canalizare existenta pe teren.  
Pe zona parcărilor, s-a prevăzut o rigolă tip scafă care colectează și conduce apa pluvială la gurile 
de scurgere nou proiectate.  
 

• Siguranţa circulaţiei 
Se vor utiliza indicatoare rutiere la intrarea din strada Sportivilor  în incinta spitalului prin 
care se reglementează condiţiile de circulaţie. 

 
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

Scenariul 1: 
 Instalatii electrice  

Situatia existenta 
In prezent pentru acest obiectiv nu exista un sistem de iluminat exterior care sa acopere 

zonele de circulatie ,respectiv zonele de parcare. 
Situatia propusa 
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Pentru alimentarea cu energie electrica se va amplasa o cutie de distributie electrica in zona 

cladirii de paza din care se va alimenta cu energie electrica instalatia de iluminat exterior 

proiectata. 

Instalatia de iluminat exterior se va realiza prin amplasarea unor stalpi de iluminat in zonele de 

interes conform temei de arhitectura astfel incat sa asigura un nivel de iluminare adecvat pe timp 

de noapte. 

Normative si standarde 
 

Lucrările se vor executa în condiţiile respectării normelor, standardelor si prescripţiilor care au 
stat la baza proiectării şi a fiselor tehnologice în vigoare, respectiv: 

• Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii; 
• Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
• HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporale sau mobile; 
• Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
• Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
• HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;. 
• HG nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice 

de joasă tensiune; 
• HG nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 

pentru construcţii; 
• HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă; 
• HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă; 
• PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice; 
• I7-2011 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare; 
• 1-RE-Ip-30-88 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ 
• P 118 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor; 
• NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri 

electrice; 
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Prezentarea consumatorului electric 
Din tabloul existent al cladirii  de paza se va alimenta cutia de distributie pentru instalatia 

de iluminat exterior dupa o schema de alimentare noua de tip TN-S.  

Se va aplica protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii cu 

ajutorul unor dispozitive diferentiale de medie sensibilitate, fara intirziere la functionare, montate 

la la plecare pe circuitele de iluminat exterior. 

Alimentarea cu energie electrică de la retea,respectiv din instalatia electrica existenta,  a 

instalatiei de iluminat exterior  se propune a se  realiza la următorii parametrii energetici: 

- P inst.=0.36 kW 

- P abs.=0.36 kW 

- Uutiliz.=400/230Vc.a., 50Hz 

Se vor lua toata masurile necesare ca receptoarele electrice din instalatia electrica a 

consumatorului sa nu produca sub nici un fel  influente negative perturbatoare asupra 

instalalatiilor furnizorului de energie electrica . 

Cutia de distributie electrica va fi metalica sau din policarbonat,functie de mediul in care va fi 

amplasata, cu usa plina sau transparenta prevazuta cu cheie.  

Descrierea instalatiilor electrice 
Prezenta documentaţie descrie soluţiile tehnice adoptate pentru realizarea instalaţiilor 

electrice de curenti tari aferente obiectivului mai sus menţionat, respectiv : 

- instalatii de iluminat normal de exterior 

- instalatii de impamantare si echipotentializare aferente sistemului de iluminat 

Instalatii de iluminat normal de exterior 
Se propune realizarea iluminatului exterior, prin corpuri de iluminat tip LED 40 W cu stalpi 

metalici, care să realizeze un iluminat cu eficienţă ridicată la un consum redus de energie, şi care 

să corespundă condiţiilor de funcţionare la exterior.  

LES 0.4 kV iluminat utilizata pentru realizarea instalatiei de iluminat se va construi cu cablu tip 

CYAbY  pozat la adâncimea de 0.8 m, in profil de sant pe pat de nisip, respectiv tras prin tub de 

protectie la traversarile sub carosabil. 
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Comanda iluminatului se va face manual sau automat cu ajutorul unui selector montat in interiorul 

tabloului electric. Comanda automata a iluminatului s-a realizeaza cu ajutorul unui bloc de 

comanda echipat cu releu crepuscular.  

Pentru releul crepuscular s-a montat pe partea laterala a tabloului o celula fotoelectrica. 

Pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate tabloul electric a fost prevazut cu yala. 

Circuitele de iluminat au fost dimensionate astfel incat sa se respecte conditiile de caderi de 

tensiune maxim admise de incarcari maxim admise.  

Energia consumata de instalatia de iluminat va fi contorizata in cadrul cutiei de distributie 

prevazute la exterior. 

Instalatii de impamantare si echipotentializare 
Pentru buna functionare  a instalatiei de iluminat proiectate s-a prevazut o priza de pamant 

comuna pentru stalpii metalici,respectiv o priza de pamant realizata cu platbanda Ol-Zn 25x4mm 

pozata in sant la cota -0.8m alaturi de cablul de alimentare. 

Stalpii metalici vor fi legati la priza de pamant realizand astfel o interconectare a tuturor maselor 

metalice aferente instalatiei de iluminat exterior. 

Rezistenţa de dispersie măsurată a prizei artificiale va trebui să nu depăşească valoarea de 4 

Ohm, prescrisă de STAS 12604/5-90.  

  Dacă valoarea măsurată a rezistenţei de dispersie este mai mare decât această valoare, se 

va îmbunătăţi în mod obligatoriu cu electrozi verticali şi/sau orizontali, astfel încât rezistenţa de 

dispersie a prizei rezultante să aibă valoare corespunzătoare.  

Scenariul 2: 
Dotarea construcției se va realiza la fel ca și în scenariul 1. 

 
3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ 
cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

in cadrul Hotărârii nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiții finanțate din fonduri publice nu s-a identificat nicun standard de cost care sa 
corespuna si sa poata fi asimilat prezentului proiect.  

Estimarea s-a facut avand la baza preturi unitare din proiecte similare faza PT, actualizate 
conform OUG 114/2018, aflate in curs de executie in anul 2019.  
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- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei publice. 

Costurile de întreţinere şi operare pe întreaga durată de viaţă a proiectului in VARIANTA 1: 
• Costuri cu energia electrică pentru asigurarea iluminatului parcării. 
 S-a estimat un consum lunar de 110,17 kWh/lună conform breviarului de calcul 

Cost total anual: 110,17 kWh/lună *12 luni * 0,59 lei/kWh = 780 lei/an 
Detalierea ccosturilor anuale pe durata de viață a investiției este prezentată în tabelele din cadrul 
analizei cost-eficacitate. 
 
Costurile de întreţinere şi operare pe întreaga durată de viaţă a proiectului in VARIANTA 2: 
Având în vedere că soluția de asigurare a iluminatului public este identică în scenariul 2 cu 
scenariul 1, diferită fiind doar soluția constructivă, costurile vor fi egale cu cele din scenariul 1. 

 S-a estimat un consum lunar de 110,17 kWh/lună conform breviarului de calcul 
Cost total anual: 110,17 kWh/lună *12 luni * 0,59 lei/kWh = 780 lei/an 

Detalierea ccosturilor anuale pe durata de viață a investiției este prezentată în tabelele din cadrul 
analizei cost-eficacitate. 
 
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz: 
- studiu topografic; 

Scenariul 1: 
Documentația topografică se regăsește anexată prezentului studiu de fezabilitate. 
Scenariul 2: 
Având în vedere faptul că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel 

descris în cadrul primului scenariu, s-a elaborat o singură documentație topografică. 
 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 
Scenariul 1: 
Studiul geotehnic realizat pentru cladirea Clinicii de Obstetrica ginecologie se regăsește 

anexat prezentului studiu de fezabilitate. 
Scenariul 2: 
Având în vedere faptul că în scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel 

descris în cadrul primului scenariu, s-a elaborat un singur studiu geotehnic. 
 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Scenariul 1: 
Nu este cazul. 
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Scenariul 2: 
Nu este cazul. 
 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
 

Scenariul 1: 
Nu este cazul. 
Scenariul 2: 
Nu este cazul. 
 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
 

Scenariul 1: 
Nu este cazul. 
Scenariul 2: 
Nu este cazul. 
 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; 
 

Scenariul 1: 
 Se propun spre plantare un număr de 21 de copaci, de talie medie si crestere relative 
rapida. Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi, acestia dand o valoare estetica spatiului 
prin aspect, coroana, frunze, flori si culori. Arborii apartin urmatoarelor specii:  
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• PADUCEL – LAVALLEI – CARRIERII – 6 arbori 

   
• TEI AMERICAN NOVA  - 9 arbori 

 
• PLATAN ORNAMENTAL – 6 arbori 

 De asemenea, pentru a da o divesitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia 
apartin speciei GERBERA THUNBERG  - 33 arbusti  
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 Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare 
cu aspensoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existent pe amplasament. 

Marcajele pentru parcari auto: lucrarile pentru marcarea locurilor de parcare care se vor 
executa in incinta curtii Clinicii de Ginecologie sunt:  

- Linia de marcaj a locurilor de parcare si numerotarea acestora cu vopsea 
- Marcarea unor suprafete colorate pentru locurile de parcare destinate persoanelor cu 

dizabilitati. 
- Marcaj rutier pe traseele auto, reflectand  directia de deplasare.  
Scenariul 2: 
În scenariul 2, se vor planta aceleași specii de plante. 
 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 
Scenariul 1: 
Nu este cazul. 
Scenariul 2: 
Nu este cazul. 
 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
Scenariul 1: 
Pentru a evalua situatia existenta a obiectului studiat, s-a întocmit o studiu geotehnic  

pentru a determina masurile necesare in vederea efectuarii lucrărilor de amenajare. 
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Scenariul 2: 
Având în vedere faptul că în scenariul al doilea se studiază acelasi amplasament cu cel 

descris în cadrul primului scenariu, s-a elaborat un singur studiu geotehnic.  
 
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei. 

Graficul fizic si valoric se anexeaza prezentei documentatii. 
 
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e): 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă 

Identificarea investiţiei 
Prin tema de proiectare se urmăreşte realizarea unui  studiu de  în vederea identificării unei 

soluții care să asigure un număr de parcaje pe terenul aflat în proprietatea CJM, cu drept de 
administrare SCJM.  

In prezent, pe amplasament există un sistem rutier neadecvat, degradat, care îngreunează 
circulația autovehiculelor si care nu corespunde normelor în vigoare. De asemenea, nu există 
locuri de parcare amenajate corespunzător, ci doar parcări improvizate, care nu asigură o scurgere 
a apei pluviale de pe amplasament, acest lucru creând un plus de discomfort.  

De asemenea, nu există amenajate alei pietonale care să asigure circulatia pietonală pe 
amplasament, iar treptele ce preiau difernata de nivel existenta pe teren sunt degradate si 
impracticabile.  

Având în vedere dezvoltarea clinicilor , spațiile pentru asigurarea de locuri de parcare au 
ajuns să fie insuficiente. Astfel, se doreste ca aceste parcaje să asigure locuri de parcare  atât 
pentru angajați cât și pentru vizitatori vizitatori și de asemenea, îmbunătățirea contextului 
urbanistic, prin realizarea de spații verzi, având în vedere poziția centrală a amplasamentului. 
 Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Tirgu Mures, pe strada Samuel 
Koteles  Nr.29. Conform extrasului de Carte Funciară Nr 125762 Targu Mures, terenul se află în 
proprietatea Județului Mureș, cu drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic de Urgență 
Tîrgu Mureș. Terenul studiat are suprafața de 3521 mp.   

  Pe teren sunt edificate 3 construcții: 

Corp C1 – Sectia de Obstretica Ginecologie si Neonatologie 

Corp C2 – Sectia de Oftalmologie 

Corp C3 – Cabina poarta 

 Imobilul de pe strada Samuel Koteles, Nr. 29, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului 
Clinic Judetean Mures. 
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Definirea obiectivelor investiţiei 
În vederea realizării investiției, se propun următoarele obiective: 
   Parcarile:  
 Având în vedere dimensiunea curtii  si pozitionarea accesului din strada Sportivilor, se vor 

pastra cele doua zone: una cu destinatie pentru masini si ambulantele care vor aduce pacienti si 
una ce va fi tratata ca zona de relaxare atat pentru pacienti cat si ca zona de asteptare pentru 
vizitatorii care temporar insotesc pacientii. 

Se va realiza un traseu de cai interioare pentru ambulante si parcari auto corespunzatoare 
pentru personalul spitalelor. Parcarile se vor propune cu respectarea, in mare parte, cadrului 
natural existent pe amplasamant si anume copacii existenti. Parcarile vor avea pavele vibropresate 
tip grila, inierbate, cu suprafata finisata estetic.  Se vor amenaja trotuare pentru circulatie 
pietonala, realizate din dale prefabricate.  

Zona verde:  
Zona de relaxare se va amenaja cu mobilier urban pentru spatii publice, compus din banci cu 

sau fara spatar, jardiniere si cosuri de gunoi.Zona verde existenta se va amenaja prin amplasarea 
unor plante si flori ornamentale. Arborii existenti care sunt plantati de mai multi ani, se vor curata 
si toaleta pentru a imbunatatii valoarea estetica a spatiului. Unii dintre arborii tineri, fiind fara 
valoare, rezultati in urma unei plantari necontrolate, se vor scoate, plantandu-se in zonele verzi 
alti arbori si arbusti decorativi. 

Se mai propun spre taiere doi arbori din apropierea cladirii, care nu respecta distanta de 
siguranta si din cauza radacinilor care s-au extins in zona cladirii,  exista pagube  provocate 
trotuarului de protectie al cladirii, fundatiei acesteia si canaliazarii.  

Diferenta de nivel din cadrul curtii, este marcata, in anumite zone, de un zid de sprijin cu o 
inaltime de 75 cm, realizat din caramida, cu stalpisori din caramida, avand la partea superioara 
vase ornamentale din piatra. Acest zid se va retencui, se vor reface stalpisorii si se vor completa 
vasele lipsa.  

Imprejmuire: 
Terenul are o imprejmuire spre strada Sportivilor . Acesta imprejmuire este compusa dintr-

un soclu realizat din caramida cu o inaltime de 90 cm si stalpi din caramida cu dimensiunea de 
50x50 cm si panouri intre stalpi realizate din lemn. Acest gard este degradat, cu tencuiala cazuta 
de pe soclu si stalpi, in multe zone, vasele ornamentale aflate in partea superioara a stalpilor  
lipsesc in mare parte, iar panoul din lemn este mucegait. Se va restaura si retencui partea din 
caramida a gardului, iar panourile se vor reface, pe aceeasi structura si dimensiuni dintr-un 
material compozit rezistent la intemperii , cu un finisaj lemn.  
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Apele pluviale: 
Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, se va realiza prin pante 

transversale si longitudinale catre un sistem de rigole si guri de scurgere prefabricate ce se vor 
racorda la canalizarea existenta pe teren.  

Iluminat: 
Se urmareste realizarea unui sistem de iluminat exterior, atat pentru partea carosabila si 

zona parcarilor, dar si pentru zona de relaxare. Pentru a asigura un sistem de iluminat eficient si in 
concordanta cu ultimele standarde in vigoare, se va proiecta un sistem de iluminat in toata curtea, 
compus din aparate de iluminat cu tehnologie LED  amplasat pe stalpi metalici tip lampadar, 
realizat din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, finisaj gri inchis si gu geam din sticla 
securizata, finisaj sablat.  
 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Scenariul 1: 
Nu au fost identificați factori de risc antropici care ar putea afecta investiția.  
Scenariul 2: 
Întrucât amplasamentul studiat este același pentru ambele scenarii, factorii de risc antropici 

și naturali sunt cei descriși pentru scenariul 1. 
 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

Scenariul 1: 
Amplasamentul este racordat la toate utilitățile existente în zonă. Sistemul de scurgere a 

apelor pluviale nou propus se va racorda la cel existent pe amplasament conform avizului 
operatorului de retea.  

Scenariul 2: 
Amplasamentul este același ca și in scenariul 1, necesarul de utilități fiind acelasi. 
 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 
Scenariul 1: 
Amplasamentul este racordat la toate utilitățile existente în zonă. 
Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate, 

racordate la rețea de canalizare atașată prezentului proiect. 
Pe zona parcărilor, s-a prevăzut o rigolă tip scafă care colectează și conduce apa pluvială la 

gurile de scurgere nou proiectate.  
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Sistemul de irigare se va racorda la reteaua de apă existentă pe amplasament. 
Scenariul 2: 
Soluțiile pentru asigurarea utilităților necesare sunt aceleași pentru ambele scenarii studiate. 
 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Obiectivul general al proiectului constă în principal în amenajarea unor locuri de parcare 
marcate, semnalizate și numerotate conform standardelor si normelor în vigoare, realizarea de 
alei pietonale și platforme pentru circulatia auto, sporind astfel numărul de utilizatori, capacitatea 
de circulație și imbunătătind continutul urban. 

Beneficiile socio-economice ale proiectului vor avea un impact asupra angajaților spitalului, 
asupra vizitatorilor, cât și comunității locale. Ca un rezultat direct putem preciza că se poate 
asigura creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui număr maxim de locuri de parcare,  prin 
îmbunătățirea substanțială a conținutului urbanistic. 

Scenariul 2: 
Întrucât se propune același tip de investiție, diferența constând doar din măsurile 

constructive, impactul social și cultural, respectiv mențiunile privind egalitatea de șanse sunt 
aceleași cu cele descrise în primul scenariu. 

 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza 
de operare; 

În faza de realizare: 
Pentru durata de execuţiei a lucrarilor se estimează că pe şantier vor fi asigurate locuri de 

muncă pe diferite specialitati, forta de munca estimata este la 30 locuri de munca in medie/luna.  
 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz;  

Proiectul propus nu are efecte negative asupra biodiversității. Lucrările proiectate nu 
introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, microclimatului, 
apelor de suprafață, vegetației, faunei sau peisajului. Datorita planatarii unui numar sporit de 
arbori si arbusti, vegetatia din cadrul terenului studiat, va avea un aport mult mai benefic asupra 
mediului si a zonei in special. 

 
PROTECȚIA APELOR: 
Poluanți în perioada de execuție 
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Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârșitul zilei de 
lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel 
încât apele pluviale și eventualele scăpări de carburanți să fie reținute într-un separator de 
produse ușoare. Impurificarea apelor poate apărea și în cazul unor scurgeri accidentale de produse 
petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind cantități mici nu pot 
infecta apa subterană. 

În timpul execuției lucrărilor, dacă se respectă tehnologia de lucru, nu se emit substanțe care 
să afecteze calitatea apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. Se poate aprecia că impactul 
acestei activități asupra apelor de suprafață și subterană este nesemnificativă. 

Materialele folosite nu conţin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale 
care se scurg de pe platforma drumurilor. 

Atât pe durata execuţiei lucrărilor, cât şi la finalizarea acestora, se va asigura curgerea 
normală a apei. 

 
PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI: 
Poluanți în perioada de execuție 
Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei. 
Poluarea factorului de mediu AER este de scurtă durată și limită în timp (perioada de 

execuție). 
Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul execuţiei se pot stopa prin 

întreţinerea corespunzătoare a şantierului. Cele mai importante noxe evacuate în atmosferă sunt 
gazele de eşapament de la maşini şi utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unităţi de service 
auto, fiind admise în circulaţie doar cele corespunzătoare normelor în vigoare. 

 
PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI: 
Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul şi subsolul din zona  drumului, ci dimpotrivă, 

are efect de stabilizare şi protecţie. 
La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul 

unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, 
aceste scurgeri fiind în cantități mici nu pot infecta solul. 

Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a 
deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a 
deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract 
încheiat cu primăria. 

Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe 
neautorizate. 
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În urma celor prevăzute mai sus putem considera că impactul asupra solului și subsolului 
este minim. 

 
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI A VIBRAȚIILOR: 
Poluanți în perioada de execuție 
Sursele de zgomot și vibrații se produc în perioada execuției de la utilajele de execuție și de 

la traficul auto. 
Nivelul de zgomot la sursa este cca.85÷95 dBA, în unele cazuri 110 dBA. 
Caracterul zgomotului este de joasă frecvență și durata este cca. 8-10 ore/zi. 
Nivelul total de zgomot este prevăzut în STAS de a nu depăși 70 dBA la limita perimetrului 

construit și sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanța de amplasare față de saloane 
și birourile spitalului nu este foarte mare, însă nu implică inconfortul decât pe perioade limitate de 
timp, lucrările generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anunțate din timp, 
organizate corespunzător pentru limita la maxim efectul de disconfort. 

Poluanți în perioada de exploatare 
În timpul desfășurării diferitelor activități, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului 

de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a 
efectelor negative asupra sănătații populației. 

 
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR: 
Lucrările propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiații în execuție sau 

exploatare, deci nu necesită luare de măsuri de protecție împotriva radiațiilor. 
 
PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE, TURIȘTILOR ȘI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC: 
Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației, se prevăd 

măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții. Toate măsurile luate sunt în 
concordanță cu prevederile din OUG 195/2005. 

De asemenea, pe perioada execuției, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și 
materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces și blocarea lui în proximitatea 
amplasamentului, pentru interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcții 
în afara amplasamentului obiectivului, în locuri neautorizate, iar pământul excavat va fi utilizat 
pentru reamenajarea și restaurarea terenului. 

Pentru siguranță, pe perioada execuției, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de 
acces. Rețelele electrice provizorii și definitive și corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate 
periodic și întreținute încă din faza de construcție. Împrejurul obiectivului sunt prevăzute 
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suprafețe destinate spațiilor verzi, care se vor menține obligatoriu și vor fi întreținute 
corespunzător. 

Tot pentru protecția așezărilor umane, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de 
zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor 
negative asupra sănătății populației. 

 
IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETAȚIEI ȘI FAUNEI TERESTRE 
Situarea amplasamentului nu implică și nu determină – direct sau indirect – nici un impact 

asupra florei și faunei existente în acestă zonă, întrucât imobilul este situat în mediu urban.  
Activitățile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor 

speciilor de plante și nu alterează populațiile de păsări, mamifere, pești, amfibieni, reptile, 
nevertebrate protejate sau nu. Investiția nu modifică dinamica resurselor speciilor de pești și nu 
afectează  spațiile pentru adăposturi, de odihnă, creștere, reproducere sau rutele de migrare ale 
păsărilor. Vegetația nu va fi afectată.  

Întrucât impactul general asupra biodiversității prin lucrările prevăzute este redus, nu au 
reieșit ca necesare măsuri suplimentare de protecție a factorilor de mediu. 

 
GOSPODĂRIREA DESEURILOR 
În urma executării proiectului, deseurile rezultate vor fi transporate de catre executant la o 

firma autorizata de colecatre a deseurilor respective.  

Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu.  
 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz. 

Scenariul 1: 
Apa, aerul și solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar și cel mai frecvent 

supuse agresiunii factorilor poluanți, având consecințe directe și grave nu numai asupra calității 
mediului ambiant, dar și asupra sănătății oamenilor și a altor viețuitoare. Prevenirea poluării, ca 
factor major de protejare și conservare a resurselor naturale regenerabile și implicit a mediului 
înconjurător, se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii și 
practici care să conducă la eliminarea sau măcar la reducerea acumulării deșeurilor sau a altor 
factori poluanți. 



SC MANSART CORPORATE SRL 
CIF RO17465205; J26/666/2005  
Romania, Tîrgu Mures 
Str. Secuilor Martiri nr. 7B/4, CP 540133 
ROMANIA 
  
 

 

web: www.mansartcorporate.ro  |  E-mail: office@mansartcorporate.ro  |  Tel: +40 365 430184    Fax: +40365 430 
193     Mobil: +40 728260216  

 
 

    
 
  
 
 
 
 
 

 
  

                 Page 40 of 70 
 
 
 

Pe durata execuției investiției se vor respecta toate normele în vigoare de protecția 
mediului. Deșeurile rezultate în urma execuției vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, 
metal, plastic, hârtie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma 
săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Pe amplasament va fi 
construit un punct gospodăresc de colectare temporară a deșeurilor menajere, care va deservi 
construcția. Gestionarea tuturor deșeurilor va fi realizată atât în perioada execuției cât și în 
perioada de exploatare, de firme specializate. Evidența gestionării deșeurilor se va face, de către 
titular, conform HG 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea 
provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea 
deșeurilor), titularul având obligația ținerii acestor evidențe, precum și raportarea acestora.  

Atât pe parcursul execuției investiției, cât și după terminarea acesteia, mediul înconjurător 
nu va fi afectat în nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim. Din 
punct de vedere al protecției mediului înconjurător menționăm că funcționarea unui asemenea 
obiectiv nu afectează mediul înconjurător cu degajări de gaze toxice, radiații periculoase și nu 
contaminează apa și solul. 

Lucrările subterane și supraterane propuse nu afectează în nici un fel echilibrul ecologic, nu 
dăunează sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali. 

Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 
10576 care stabilește concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emiși în 
atmosferă.  

Igiena evacuării reziduurilor solide implică asigurarea unor sisteme corespunzătoare de 
colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului. 

Gunoiul se colectează la un punct gospodăresc în incintă, dotat cu eurocontainere 
specializate pentru gunoi menajer, sticlă, plastic, hârtie. 

Investiția nu produce situații de risc în ceea ce privește afectarea factorilor de mediu. 
Refacerea mediului după perioada afectată șantierului se va asigura prin amenajarea de 

alei, îmbogățirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, înierbare de taluzuri. Se 
propune o suprafață verde de aproximativ 800 mp. Pentru utilizarea eficientă a spațiului au fost 
propuși spre tăiere un număr de 20 copaci. Copacii care vor fi tăiati apartin unor specii mai putin 
valoroase și nu au valoare seculară. Restul copacilor existenți se vor curăța și toaleta pentru 
îmbunătătirea calitătii cresterii si pentru a imbunatății valoarea estetică a spațiului. De asemenea, 
se propun spre plantare un număr de 30 de copaci, care sa îmbunătățească substantial conținutul 
urbanistic. 

Scenariul 2: 
În scenariul al doilea se studiază același amplasament cu cel descris în cadrul primului 

scenariu. 
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4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

Scenariul 1: 
  Pe teren sunt edificate trei construcții: 

Corp C1 – Sectia de Obstretica Ginecologie si Neonatologie 

Corp C2 – Sectia de Oftalmologie 

Corp C3 – Cabina poarta 

 Imobilul de pe strada Samuel Koteles, Nr. 29, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului 
Clinic Judetean Mures. 

Datorită insuficienței locurilor de parcare din cadrul cliniciilor,se doreste gasirea unor solutii  
care să asigure un număr de parcaje pe terenul aflat în proprietatea CJM, cu drept de administrare 
SCJM, dar si amenajarea curtii.  

In prezent, pe amplasament există un sistem rutier neadecvat, degradat, care îngreunează 
circulația autovehiculelor si care nu corespunde normelor în vigoare. De asemenea, nu există 
locuri de parcare amenajate corespunzător, ci doar parcări improvizate, care nu asigură o scurgere 
a apei pluviale de pe amplasament, acest lucru creând un plus de discomfort.  

De asemenea, nu există amenajate alei pietonale care să asigure circulatia pietonală pe 
amplasament.  

Calitatea mediului de lucru influențează productivitatea muncii. Având în vedere dezvoltarea 
spitalului, spațiile pentru asigurarea de locuri de parcare au ajuns să fie insuficiente Astfel, se 
doreste ca aceste parcaje să corespundă atât numărului de angajați cât și vizitatorilor. 

Scenariul 2: 
În al doilea scenariu se studiază același amplasament ca și în primul scenariu, respectiv 

deservirea aceluiași număr de angajați.  
 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

Modelul teoretic utilizat în elaborarea prezentei analize este modelul DCF – Discounted Cash 
Flow (Cash Flow Actualizat). Acest model cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile 
generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de 
actualizare. Această ajustare este necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare în prezent. În 
cadrul acestei metode, nu se iau în considerare fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și 
provizioanele. 
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Profitabilitatea financiară a investiției în proiect este determinată pe baza fluxurilor 
financiare marginale/diferențiale cu indicatorii VNAF/C (venitul financiar net actualizat calculat la 
total valoare investiție) și RIRF/C (rata de rentabilitate calculată la total valoare investiție). 

La calculul acestora, valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile și ne-
eligibile din bugetul proiectului. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară nerambursabilă, VNAF/C trebuie să fie 
negativ, iar RIRF/C să fie mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C<4%). Proiectele care au acești 
indicatori buni se pot susține din bugetul propriu. 
 

Verificarea sustenabilității financiare a proiectului 
 Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar dacă nu comportă riscul 
de a intra în încetare de plăţi in viitor, respectiv să aibă suficiente lichidităţi pentru a acoperi 
obligaţiile exigibile. 

 Fluxul de numerar cumulat reprezintă suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor 
financiare nete neactualizate generate de proiect. Acesta trebuie să fie pozitiv pe durata întregii 
perioade de referință luată în calcul, respectiv pe cei 25 ani analizați. 

Metodologie  
• proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei 

analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care 
să pună in pericol realizarea sau operarea investiţiei; 

• diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, 
surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior; 

• fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează; 
• intrările includ toate veniturile din operare şi toate intrările de numerar datorate 

managementului resurselor financiare; 
• valoarea reziduală nu se ia in considerare; 
• ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, rambursările de 

credite, plăţi dobanzi şi alte cheltuieli ocazionate de obţinerea creditării, taxele şi 
impozitele, alte plăţi generate de aranjamentele financiare incheiate pentru 
asigurarea surselor de finanţare. 
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Scenariul 1 – varianta cu investiție medie: Corespunde scenariului 1 din memoriul tehnic și are la bază costurile estimative de 

operare pe durata normată de viaţă și valoarea totală de investiție a proiectului. 

Calculul sustenabilității financiare – Varianta cu investiție medie 
         Tabel nr. 1 
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Scenariul 2 – varianta cu investiție maximă: Corespunde scenariului 2 din memoriul tehnic și are la bază costurile estimative de 

operare pe durata normată de viaţă și valoarea totală de investiție a proiectului. 

Calculul sustenabilității financiare – Varianta cu investiție maximă 

Tabel nr. 2 
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• Conform tabelelor prezentate anterior, Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe fiecare 

an din cei 25 previzionați, atât pentru varianta cu investiție medie, cât și pentru varianta cu 
investiție maximă. 
Astfel, este demonstrat că, proiectul nu comportă riscul de a intra în încetare de plăţi în 
viitor, respectiv va dispune de suficiente lichidităţi pentru a acoperi obligaţiile exigibile, 
asigurându-se sustenabilitatea financiară pe toată perioada previzionată. 
Valoarea reziduală 

 Având în vedere că investiția propusă nu poate fi valorificată ca atare la sfârșitul perioadei 
de referință de 25 de ani, se estimează valoarea reziduală la 5% din valoarea investiției inițiale, 
adică de 57.517 lei pentru varianta cu investiție medie și 63.480 lei pentru varianta cu investiției 
maximă, conform practicilor din domeniu. Aceasta se consideră un flux financiar de intrare în 
ultimul an de analiză și se cumulează în vederea actualizării, cu fluxurile nete înregistrate în acel 
an. 

Pentru a determina dacă rata identificată a contribuției nerambursabile este corectă, a fost 
realizată analiza profitabilității prin calcularea următorilor indicatori pentru ambele variante 
studiate:  

• RIRF/C (rata de rentabilitate financiară a investiției) şi VNAF/C (valoarea financiară 
actualizată netă a investiției). 

 
 Interpretarea valorilor indicatorilor calculați 

• proiectul are nevoie de finanțare externă dacă VNAF/C < 0; 
• proiectul are nevoie de finanțare externă dacă RIRF/C < 4% (4% reprezintă, în cazul de față, 

rata de actualizare). 
 

Varianta cu investiţie medie – conform scenariului 1 din memoriul tehnic vs. Varianta cu investiție 
maximă – conform scenariului 2 din memoriul tehnic 
Analiza financiară este una consolidată, iar pentru determinarea indicatorilor de performanţă ai 
proiectului se foloseşte metoda „Fluxului de numerar actualizat”. 
4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 
cost-eficacitate 

Conform HG nr. 907/2016, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată 
nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentaţia 
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tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit 
articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în 
vigoare la data întocmirii prezentei documentații. 

Având în vedere că valoarea totală de investiție pentru prezentul obiectv nu depășește 
pragul amintit, se elaborează în continuare analiza cost-eficacitate. 

În documentațiile de specialitate, se recomandă, în general, utilizarea analizei cost-beneficiu 
în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 

Analiza cost-eficacitate se utilizează în cazul proiectele a căror beneficii sunt foarte dificil de 
evaluat în termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multă siguranță. În general, acest 
tip de analiză se realizează pentru evaluarea economică a programelor din domeniul sănătății, al 
educației și proiecte de investiții privind protecția mediului.  

ACE nu este utilă pentru a decide dacă un anumit proiect va primi finanțare sau nu, doar 
pentru a compara două opțiuni tehnice și a alege care este opțiunea cu cele mai eficiente 
rezultate. 

În cazul infrastructurii rutiere, decizia de finanțare este deja luată, ca urmare a prevederilor 
legislației în vigoare. Sarcina evaluatorilor constă în determinarea variantei optime pentru toți 
utilizatorii proiectului.  

Metoda folosită pentru elaborarea analizei cost-eficacitate:  
• costul unitar prin realizarea raportului cost-utilizator 

Costul unitar este un index static calculat ca raport între costul total al investiției 
(neactualizat) și beneficiile în termeni fizici, cum ar fi: investiția per utilizatori direcți. 
Scenariul 1 – varianta cu investiție medie 

• conform scenariului 1 din memoriul tehnic 
Investiție totală (inclusiv TVA): 1.367.237 lei 
Număr total utilizatori (direcți): 29 
Cost unitar: 1.367.237 lei/ 29 utilizatori = 47.146,10 lei/loc de parcare 
Scenariul 2 – varianta cu investiție maximă 

• conform scenariului 2 din memoriul tehnic 
Investiție totală (inclusiv TVA): 1.508.963 lei 
Număr total utilizatori (direcți): 29 
Cost unitar: 1.508.963 lei/29 utilizatori =52.033,21 lei/ loc de parcare 

 
În concluzie, scenariul 1 – varianta cu investiție medie, presupunând un cost mai mic per 
utilizator, este cea recomandată. 
 
4.8. Analiza de senzitivitate*3) 
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Analiza de senzitivitate permite stabilirea variabilelor (variații negative sau pozitive) care 
influențează cel mai mult rezultatele economice ale unui proiect. Aceasta se realizează prin 
determinarea  modificării RIR și VNA atunci când variază un singur element, fiind o practică 
iterativă. 

Variabilile luate în considerare în acest proiect sunt următoarele: 
• Costul investiţiei; 
• Dinamica costurilor operaționale;  
• Dinamica veniturilor. 

 
Categorii 

 
Exemple de variabile 

 

Dinamica costurilor operaționale 
Dinamica veniturilor 

Rata inflaţiei, rata de creştere a salariilor 
reale, prețul bucurilor și serviciilor, prețul 

energiei, cuantumul alocării bugetare 

Costul investiţiei Durata realizării investiției, costul orar al 
forţei de muncă, productivitatea pe oră, 
costul transportului, costul materialelor  

 
 
 
    Analiză de elasticitate 

 
CATEGORII 

PARAMETRII 

 
ELASTICITATE 

 
 

Ridicată Intermediară Scăzută 

Dinamica 
costurilor 

operaționale 

Rata inflație X  
 

 

Schimbarea costurilor de 
personal 

 X  

Schimbarea prețului 
energiei 

  X 

Schimbarea prețului 
bunurilor și serviciilor 

  X 

Dinamica Schimbarea alocării X   
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veniturilor bugetare 

Costul 
investiţiei 

Cost orar al foței de 
muncă 

X   

Costul transportului X   
Costul materialelor  X  

 
Posibilităţile de variaţie luate în considerare sunt: 

•  Creşterea costurilor cu energia electrică cu 5% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•   Creşterea costurilor cu energia electrică cu 10% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•   Creşterea costurilor cu energia electrică cu 15% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•  Creşterea costurilor cu energia electrică cu 20% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•  Creşterea costurilor cu energia electrică cu 5% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•   Creşterea costurilor cu energia electrică cu 10% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•   Creşterea costurilor cu energia electrică cu 15% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate; 

•  Creşterea costurilor cu energia electrică cu 20% din valoarea estimată inițial, cu 
menţinerea la nivel constant a veniturilor operaționale previzionate. 

 
                Variațiile se prezintă centralizat în tabele de mai jos pentru ambele scenarii: 

• Scenariul 1 - Varianta cu investiție medie 
                                                                                  Tabel nr. 8 
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Conform variaţiilor VNAF/C în cele opt variante în care costurile cu energia electrică cresc cu 
5%, 10%, 15% și 20% faţă de varianta iniţială şi în care acestea scad cu 15%, 10%, 15% și 20% faţă 
de varianta iniţială, rezultă concluzia că proiectul este cel mai sensibil la creșterea costurilor cu 
20%.  

Orice variabilă a proiectului pentru care variaţia cu 1% va produce o modificare cu mai mult 
de ±5% în valoarea de bază a VNA și cu mai mult de ±1% în valoarea de bază a RIR va fi considerată 
variabilă critică, ca urmare proiectul nostru nu are variabile critice, întrucât variaţia cu 1% a 
variabilelor analizate nu a produs o modificare cu mai mult de ±5% în valoarea de bază a VAN sau 
cu mai mult de ±1% în valoarea de bază a RIR.  

Ca urmare a analizei realizate, se poate observa ca nici un scenariu, oricât de optimist ar fi, 
respectiv, scăderea cheltuielilor cu energia electrică cu 20%, nu va conduce la un venit actualizat 
net și nici la o rată de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare. 

 
 
 
 
 
 
 

• Scenariul 2 - Varianta cu investiție maximă 
                                                                                    Tabel nr. 9 

 
Conform variaţiilor VNAF/C în cele opt variante în care costurile cu energia electrică cresc cu 

5%, 10%, 15% și 20% faţă de varianta iniţială şi în care acestea scad cu 15%, 10%, 15% și 20% faţă 
de varianta iniţială, rezultă concluzia că proiectul este cel mai sensibil la creșterea costurilor cu 
20%.  

Orice variabilă a proiectului pentru care variaţia cu 1% va produce o modificare cu mai mult 
de ±5% în valoarea de bază a VNA și cu mai mult de ±1% în valoarea de bază a RIR va fi considerată 
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variabilă critică, ca urmare proiectul nostru nu are variabile critice, întrucât variaţia cu 1% a 
variabilelor analizate nu a produs o modificare cu mai mult de ±5% în valoarea de bază a VAN sau 
cu mai mult de ±1% în valoarea de bază a RIR.  

Ca urmare a analizei realizate, se poate observa ca nici un scenariu, oricât de optimist ar fi, 
respectiv, scăderea cheltuielilor cu energia electrică cu 20%, nu va conduce la un venit actualizat 
net și nici la o rată de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare. 

Ca urmare a analizei efectuate, se observă că proiectul propus nu are nu are variabile critice 
în nici unul din cele două scenarii analizate. 
 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de risc se realizează pentru a evalua care sunt principalele riscuri la care este supus 
proiectul și care sunt metodele de diminuare a acestora. Aceasta este esențială pentru asigurarea 
implementării cu succes a proiectului și pornește de la premisa că variabila critică evoluează aşa 
cum s-a estimat în analiza de senzitivitate. Datorită faptului că nu întotdeauna se poate determina 
probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, s-a efectuat o 
analiză de risc calitativă prezentată narativ. 

 
 
 
Principalele riscuri care pot influenţa proiectul propus sunt: 
Scenariul 1 – varianta cu investiție medie: 
 

Riscurile tehnice   
Risc Probabilitate Efecte Metode de diminuare 

Apariția greșelilor 
de proiectare: 
• stabilirea 
incorectă a 
stratificației 
pentru locurile 
de parcare cu 
pavele ecologice  

risc mediu • supradimensionarea 
sau subdimensionarea 
structurii rutiere 

• analiza firmelor de 
proiectare cărora li se 
solicită ofertă; 
• solicitarea din partea 
acestora a experienței 
similare etc. 

Apariția greșelilor 
de execuție:  
• controlul 
superficial al 
execuției 
lucrărilor 

risc mediu • realizarea defectuoasă a 
lucrărilor de execuție; 
• folosirea unor materiale 
sau echipamente 
inferioare cerințelor 
tehnice etc. 

• supraveghere atentă a 
șantierului,  
• alegerea corectă a 
firmelor de execuție și cu 
experiență similară,  
• fazele cheie ale execuției 
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 nu se realizează fără 
prezența proiectantului. 

Depășirea 
termenului de 
execuție 

risc mare • posibilitatea de apariție 
a unor erori 

• stabilirea unui grafic clar 
de lucrări și urmărirea 
acestora. 

Apariția 
accidentelor de 
muncă 

risc mediu • oprirea lucrărilor pentru 
efectuarea controalelor și 
a investigațiilor; 
• depășirea termenului 
de execuție 

• întocmirea unui plan SSM 
corect și complet; 
• instruirea și 
supravegherea muncitorilor. 

 
Riscuri financiare 

Risc Probabilitate Efecte Metode de 
diminuare 

Apariției greșelilor de 
proiectare  
• estimare greșită a 
cantităților de lucrări 
din stadiul de proiect 
etc 

risc mediu • depășirea bugetului propus 
pentru realizarea investiției 

• verificarea de 
către managerul de 
proiect a listelor de 
cantități  

Creșterea prețului la 
materiale și 
echipamente 

risc mic • depășirea bugetului estimat 
în etapa de întocmire a 
proiectului tehnic 

• solicitarea 
ofertelor de preț și 
realizarea 
aprovizionării din 
timp. 

Creșterea costurilor 
operaționale 

risc mare • dificultăți în asigurarea 
plăților la termen sau 
imposibilitatea asigurării 
acestora 

• asigurarea 
veniturilor necesare 
acoperirii tuturor 
costurilor 
operaționale 

  
Scenariul 2 – varianta cu investiție maximă: 

Riscurile tehnice   
Risc Probabilitate Efecte Metode de diminuare 

Apariția greșelilor 
de proiectare: 
• stabilirea 
incorectă a 
stratificației 
pentru locurile de 
parcare realizate 

risc mediu • supradimensionarea 
sau subdimensionarea 
structurii rutiere 

• analiza firmelor de 
proiectare cărora li se 
solicită ofertă; 
• solicitarea din partea 
acestora a experienței 
similare etc. 
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din strat de beton 
amprentat  

Apariția greșelilor 
de execuție:  
• controlul 
superficial al 
execuției 
lucrărilor 

 

risc mediu • realizarea defectuoasă 
a lucrărilor de execuție; 
• folosirea unor 
materiale sau 
echipamente inferioare 
cerințelor tehnice etc. 

• supraveghere atentă a 
șantierului,  
• alegerea corectă a 
firmelor de execuție și cu 
experiență similară,  
• fazele cheie ale execuției 
nu se realizează fără 
prezența proiectantului. 

Depășirea 
termenului de 
execuție 

risc mare • posibilitatea de apariție 
a unor erori 

• stabilirea unui grafic clar 
de lucrări și urmărirea 
acestora. 

Apariția 
accidentelor de 
muncă 

risc mediu • oprirea lucrărilor 
pentru efectuarea 
controalelor și a 
investigațiilor; 
• depășirea termenului 
de execuție 

• întocmirea unui plan 
SSM corect și complet; 
• instruirea și 
supravegherea 
muncitorilor. 

 
 
Riscuri financiare 

Risc Probabilitate Efecte Metode de 
diminuare 

Apariției greșelilor de 
proiectare  
• estimare greșită a 
cantităților de lucrări 
din stadiul de proiect 
etc 

risc mediu • depășirea bugetului propus 
pentru realizarea investiției 

• verificarea de 
către managerul de 
proiect a listelor de 
cantități  

Creșterea prețului la 
materiale și 
echipamente 

risc mic • depășirea bugetului estimat 
în etapa de întocmire a 
proiectului tehnic 

• solicitarea 
ofertelor de preț și 
realizarea 
aprovizionării din 
timp. 

Creșterea costurilor 
operaționale 

risc mare • dificultăți în asigurarea 
plăților la termen sau 
imposibilitatea asigurării 
acestora 

• asigurarea 
veniturilor necesare 
acoperirii tuturor 
costurilor 
operaționale 
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Sursele folosite pentru întocmirea analizei cost-beneficiu sunt:  
 Guide to cost-benefit analysis for investment project, realizat de către Comisia 
Europeană; 

 Hotarare nr. 907 din 29.11.2016 - Hotararea privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 
5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul 1. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor.  
 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTAJ 
Se propun parcări realizate din 
dale inierbate/dale ecologice 
autoblocante. Trasee auto 
realizate din pavele 
autoblocante. 

Se propun parcări si alei 
pietonale realizate din beton 
amprentat. Trasee auto realizate 
din covor asfaltic.  

Scenariul 1 

Se propun un număr total de 29 
locuri de parcare auto si 2 locuri 
de stationare ambulante. 
Realizarea de alei pietonale.  
Se propune realizarea unei retele 
de colectare a aplelor pluviale. 
se propune realizarea sistemului 
de iluminat. 
Realizarea locurilor de parcare 
pentru persoanele cu dizabilitati.  

Se propun un număr de 29 locuri 
de parcare auto.  
Se propune realizarea unei retele 
de colectare a aplelor pluviale. 
se propune realizarea sistemului 
de iluminat. 
Realizarea locurilor de parcare 
pentru persoanele cu dizabilitati. 

Scenariul 1 
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Se propune un număr de 10 de 
copaci spre tăiere, restul 
copacilor existenți se vor curăța 
și toaleta pentru îmbunătătirea 
calitătii cresterii si pentru a 
imbunatății valoarea estetică a 
spațiului. De asemenea, se 
propun spre plantare un număr 
de 21 de copaci. 

Se propun spre tăiere toti copacii 
existenti pe amplasament, 
pentru utilizarea spațiului cat 
mai eficient. De asemenea, se 
propun spre plantare un număr 
de 21 de copaci. 

Scenariul 1  

Valoarea totală a investiţiei este 
de 1.367.237 cu tva. 

Valoarea totală a investiţiei este 
de 1.508.963lei cu tva.   

Scenariul 1 
 

 
5.1.1. Comparatia scenarilor din punct de vedere economic, financiar, al sustenabilitatii si 

riscurilor 

Comparatia economica  

                               Tabel nr. 10 

 
 

Comparația financiara  

  VARIANTA 1 
Fără TVA 

VARIANTA 2 
Fără TVA 

Total valoare investiţie, din care: 1.150.340 Lei 1.269.601 Lei 

Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 

36.352 Lei 39.308 Lei 

Cheltuieli pentru asigurarea  
utilitatilor 

38.426 Lei 42.649 Lei 
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Cheltuieli pentru proiectare 
si asistenta tehnica 

178.535 Lei 192.553 Lei 

Cheltuieli pentru investitia de 
baza 

768.523 Lei 852.972 Lei 

Alte cheltuieli 128.503 Lei 142.119 Lei 

Cheltuieli pentru probe 
tehnologice si teste pentru 
predare la beneficiar. 

0.00 Lei 
  

0.0 Lei 

Comparatia sustenabilitatii  

  Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar dacă nu comportă riscul de 
a intra în încetare de plăţi in viitor, respectiv să aibă suficiente lichidităţi pentru a acoperi 
obligaţiile exigibile. 

 Fluxul de numerar cumulat reprezintă suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor financiare 
nete neactualizate generate de proiect. Acesta este pozitiv pe durata întregii perioade de referință 
luată în calcul, respectiv pe cei 25 ani analizați, pentru ambele variante analizate. 

 Comparatia riscurilor  

În cadrul primei variante, cea de realizare a parcărilor din pavele ecologice autoblocante, 
înierbate avantajul este acela că nu afectează peisagistica zonei, vegetația râmânând intactă. În 
cadrul celei de a doua variante, de realizare a parcărilor din strat de beton amprentat vegetația 
zonei este afectată. Din punct de vedere al durabilității, varianta nr. 2 de investiție este mai 
avantajoasă comparativ cu prima variantă, dar din punct de vedere financiar și al sustenabilității 
varianta numărul 1 este mai avantajoasă. 
 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul 1. 
În vederea justificării scenariului recomandat s-au luat în considerare următoarele avantaje 

ale scenariului 1: 
 Realizarea parcărilor din dale îmbunătățeste contextul urbanistic, imobilul fiind 

situat într-o zonă centrală care duce lipsă de spații verzi; 
 De asemenea, păstrarea și toaletarea copacilor existenti pe cât este posibil pentru 

utilizarea eficientă a spațiului, îmbunătăteste valoarea estetică a spațiului; 
 Costuri mai reduse ale investiției; 

 
a) obţinerea şi amenajarea terenului; 
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Nu este cazul. Terenul și construcția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt 
în proprietatea beneficiarului. 

 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Amplasamentul este racordat la toate utilitățile stradale existente.  
Se va realiza un iluminat al aleilor care va fi racordat la reteaua electrică existentă pe 

amplasament. 
De asemenea, se va realiza un sistem de colectare al apelor pluviale de pe amplasament prin 

rigole și guri de scurgere, sistem care va fi dirijat în rețeaua de canalizare existentă pe 
amplasament. 

Se va realiza un sistem de irigare cu aspersoare telescopice care va fi racordat la reteaua de 
apă existentă pe amplasament. 
 
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 
 În scenariul ales se propune amenajarea unui număr de 27 de parcări și 2 parcări pentru 
persoane cu dizabilități, realizate din dale inierbate. Acestea vor fi marcate, semnalizate și 
numerotate conform standardelor și normativelor în vigoare. De asemenea se vor amenaja doua 
platforme pentru staționarea ambulanței.  
 Se vor amenaja trotuare pietonale, având pante transversal sau longitudinale, realizate din 
dale prefabricate. 
 Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante 
transversal și longitudinale către un sistem de rigole și guri de scurgere prefabricate ce se vor 
racorda la canalizarea existentă. 
 Se va realiza un sistem de iluminat al partii carosabile, al aleilor pietonale cat si al locurilor 
de parcare.  
 Parcările au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament, si 
anume copacii existenti. Se propune o suprafață verde de aproximativ 352 mp. Pentru utilizarea 
eficientă a spațiului au fost propuși spre tăiere un număr de 10 copaci. Copacii care vor fi tăiati 
apartin unor specii mai putin valoroase și nu au valoare seculara, iar cativa copaci sunt foarte 
aproape de cladirea Clinicii si afecteaza sutructura de rezistenta si fundatiile acesteia.  Majoritatea 
copacilor aflati pe amplasament nu sunt rezultatul unei plantari controlate. Restul copacilor 
existenți se vor curăța și toaleta pentru îmbunătătirea calitătii cresterii si pentru a imbunatății 
valoarea estetică a spațiului.  
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 Se propun spre plantare un număr de 21 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida. 
Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi, acestia dand o valoare estetica spatiului prin 
aspect, coroana, frunze, flori si culori. Arborii apartin urmatoarelor specii:  

• Paducel lavallei carrierii 
• Tei american nova 
• Platan ornamental 
• Gerbera thunberg 

 Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare 
cu aspensoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existent pe amplasament. 
 Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automată pentru cadrele 
medicale și vizitatori, în conformitate cu standardele și normativele în vigoare. 

 Terenul are o imprejmuire spre strada Sportivilor . Acesta imprejmuire este compusa dintr-
un soclu realizat din caramida cu o inaltime de 90 cm si stalpi din caramida cu dimensiunea de 
50x50 cm.. Se va restaura si retencui partea din caramida a gardului, iar panourile se vor reface, pe 
aceeasi structura si dimensiuni dintr-un material compozit rezistent la intemperii , cu un finisaj 
lemn.  
 

•  Lucrări de sistematizare și amenajare  
  La baza studierii soluţilor pentru amenajare au stat: studiul topografic întocmit în 
coordonate STEREO 70, studiul geotehnic realizat pentru Clinica de obstetrica ginecologie, şi  
observaţiile directe pe  teren. Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor normativului 
pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităși urbane, P132-93, Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile și spațiu urban lanevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-
2012, STAS 10144-3/91 şi toate STAS-urile şi Normative în vigoare. 

• Traseul în plan 
 Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei studiate.  
Accesul auto se va realiza din str. Sportivilor . 
Circulatia auto în incintă se va realiza prin intermediul drumurilor de incintă propuse .  
Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel: 
- lățimea drumurilor si traseelor auto din incinta difera in functie de latimea propusa.  

- la accesul din strada Sportivilor, vom avea un acces auto , cu bariera automata , cu 
latime de 3.50 m si un access pietonal cu o latime de 1.10 m.  

- latimea traseului auto in cadrul incintei va avea latimi variabile de 5.30 m , 5.50 m  
si 6.70 m.  
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În cadrul incintei s-au prevăzut amenajarea unui număr de 27 locuri funcționale (2.5m x 
5.0m) de parcări pentru autoturisme și doua locuri de parcare destinat ambulatei (3.3m x 8.0m). 
De asemenea s-au prevazut 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati. 
 

• Profilul transversal 
În profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel încât să asigure în condiţii optime 

circulaţia în incintă şi manevrele de intrare–ieşire a turismelor. 
S-a asigurat o lăţime minimă a părții carosabile de 3.50m, pentru a se realiza accesul în 

incintă și manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului. 
Profilul transversal se va amenaja cu pantă unică de 2.50 % iar pe parcare, panta în profil 

transversal nu va depăși 2%. 
• Profilul transversal 

În profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel încât să asigure în condiţii optime 
circulaţia în incintă şi manevrele de intrare–ieşire a turismelor. 

S-a asigurat o lăţime minimă a părții carosabile de 3.50m, pentru a se realiza accesul în 
incintă și manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului. 

Profilul transversal se va amenaja cu pantă unică de 2.50 % iar pe parcare, panta în profil 
transversal nu va depăși 2%. 

 
• Sistemul rutier prevăzut pe partea carosabilă și pe parcări 

Structura drumurilor de incinta:  
- 8 cm pavele ecologice autoblocante, pline 
- 3 cm strat de nisip; 
- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal; 
- 10 cm strat de forma din balast nisipos; 
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

 
Structura parcărilor nou proiectate :  

- 8 cm pavele ecologice autoblocante, innierbate 
- 3 cm strat de nisip; 
- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal; 
- 10 cm strat de forma din balast nisipos; 
- Excavarea si înlocuirea materialului necorespunzător, de pe platforma existentă. 

Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut conform datelor din studiul geotehnic și ținându-
se cont de normativele în vigoare. 
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Carosabilul se va încadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundaţie de beton de 
ciment care vor avea înălţimea liberă de 12.5 cm, acolo unde situația o impune. 

 
• Amenajarea trotuarelor  

Circulația pietonală în interiorul platformei este organizată partial pe trotuare si partial pe 
zona de access auto. Aleile sunt încadrate cu borduri prefabricate (10x15), care permit accesul la 
spațiile amenajate și la clădirile existente în cutea spitalului. 

Pe trotuare s-au prevăzut: 
- 8 cm pavele autoblocante; 
- 3 cm strat de nisip; 
- 15 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 
- 10 cm strat de balast. 

 
• Spaţii verzi 
Pe spaţiile verzi se va aşterne un strat de pământ de 20 cm grosime, care se va înierba. 
 
• Scurgerea apelor 
Alimentarea cu apa rece a cladirii C2 se va face din subsolul cladirii C1, prin 

intermediul unui bransament existent si a unui camin de apometru existent. Conducta care 
face lagatura intre cladirea C1 (contor principal de apa) si cladirea C2 se va executa din 
teava de polipropilena Dn110 PN10. 

Inainte  de intrarea conductei de alimentare cu apa in cladirea C2 va fi montat un 
camin de apometru din beton. Caminu de apometru propus va fi echipat cu robineti de 
sectionare si mosor, astfel ca va fi pregatit pentru montajul unui contor pasant. 

In incinta se vor monta doi hidranti de gradina Dn32 care vor fi alimentati cu apa de la 
conducta principala care face legatura intre cladirea C1 si caminul de apometru propus. 
Conductele de apa care alimenteaza hidrantii vor fi executate din teava de polietilena 
PN10 Dn32. In urma lucrarilor de executie se vor executa/monta urmatoarele: 

 
- Conducta principala de alimentare cu apa, teava PeHD PN10 Dn110; 
- Conducte de alimentare a hidrantilor de gradina, teava PeHD PN10 Dn32; 
- Hidranti de gradina Dn32; 
- Camin de apometru din beton; 
- racordul conductei principale la reteaua existenta in subsolul cladirii C1; 

Reteaua exterioara se prevede din teava PVC Sn4, cu diametre intre Dn110 – 315. Pe 
reteaua exterioara de canalizare se vor monta camine de vizitare si curatire la distante de 
maxim 30 m intre camine si la toate schimbarile de directie. 
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Caminele de vizitare vor fi realizate cu elemente prefabricate din beton 
precomprimat cu dimetre de 1000mm. Instalatia exterioara de canalizare menajera se 
prevede a fi realizata pana la caminul existent de racord la reteaua de canalizare unitara 
existenta in zona. In urma lucrarilor de executie la reteaua de canalizare, se vor 
executa/monta urmatoarele: 

 
- Noua camine de canalizare din beton Dn1000; 
- Retea de canalizare unitara, teava PVC Sn4 Dn315; 
- Racordarea cladirilor existente la reteaua noua, teava PVC SN4 DN160; 
- Reabilitarea caminului de racord existent; 
- 16 guri de scurgere 500x500 din beton cu cos si sifon; 
- Racordarea gurilor de scurgere la reteaua unitara cu teava PVC SN4 Dn160; 

Camin de golire a rezervorului de apa pentru rezerva intangibila CG; 
 

• Iluminat 
Instalatia de iluminat exterior se va realiza prin amplasarea unor stalpi de iluminat in zonele 

de interes conform temei de arhitectura astfel incat sa asigura un nivel de iluminare adecvat pe 

timp de noapte. 

• Siguranta circulatiei 
Se vor utiliza indicatoare rutiere la intrarea din strada Sportivilor  în incinta spitalului prin 

care se reglementează condiţiile de circulaţie. 
 
d) probe tehnologice şi teste. 

Nu este cazul. 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
Valoarea totală reprezintă 1.367.237lei TVA inclus, din care C+M reprezintă suma de 949.323lei cu 
TVA inclus. 
Valoarea totală reprezintă 1.150.340 lei fără TVA, din care C+M reprezintă suma de 797.751lei fără 
TVA. 

• 1 euro = 4,7787 lei (Conform curs BNR din 10.12.2019).  
Valoarea totală reprezintă 240.722euro fără TVA, din care C+M reprezintă suma de 166.939euro 
fără TVA. 
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Prin implementarea investiției se vor realiza următoarele capacități: 
• Suprafața totală teren conform CF    = 3521 mp 
• Suprafața totală amenajată     = 1800 mp 
• Zona pietonala propusa     = 130.4 mp 
• Alei auto propuse      = 740.3 mp 
• Spatii verzi propuse      = 352 mp 
• Suprafată parcări inierbate     = 320 mp 
• Număr total locuri de parcare propuse   = 29+2 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Calcul preț / mp construit  
Suprafața desfășurată propusă = 1.800 mp; 
Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața 

desfășurată propusă = 1.367.237lei/1.800mp = 759,576lei/mp (include: construcția propriu-zisă, 
sistematizare verticală, împrejmuire incintă, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.); 

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – C+M = valoare C+M/suprafața desfășurată propusă =  
949.323lei/1.800mp =  527,401lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, 
împrejmuire incintă etc.); 

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata totală de realizare a investiției inclusiv achizitii, proiectare si executie este de 6luni. 
Durata efectiva a executiei lucrarilor este de 3luni.  
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 

A) REZISTENȚA MECANICĂ și STABILITATE – la solicitări statice, inclusiv la cele seismice – se 
vor respecta cu strictețe măsurile de consolidare propuse în cadrul expertizei tehnice. Proiectul 
tehnic și detaliile de execuție vor fi, în mod obligatoriu, puse la dispoziția expertului tehnic pentru 
verificarea conformității soluțiilor alese cu măsurile indicate în expertiza tehnică. 

 
B) SECURITATE LA INCENDIU 
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Riscul de incendiu 
Cerința de siguranță la foc impune proiectarea și realizarea parcării astfel încât să se 

asigure: 
• protecția utilizatorilor, ținând seama de vârstă, starea lor de sănătate și riscul de incendiu 

al autoturismelor din parcare; 
• limitarea pierderilor de vieți omenești și de bunuri materiale; 
• împiedicarea propagării unui eventual incendiu la unul sau mai multe autoturisme, la 

clădirile din vecinătăți; 
Pentru reducerea riscului de incendiu, pe amplasamentul  parcării, se interzice: 
• amenajarea de încăperi, spații sau depozite, în special destinate depozitării de materiale și 

produse combustibile; 
• completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea 

lichidelor combustibile; 
• fumatul și utilizarea focului deschis, sub orice formă; 
• repararea sau întreținerea autoturismelor, indiferent de natura defecțiunilor, cu excepția 

necesității de înlocuire a unei roți; 
• staționarea autoturismelor în afara spațiilor destinate, amenajate și marcate în acest scop; 
• utilizarea în alte scopuri a spațiilor din parcare. 
• accesul autoturismelor și a remorcilor acestora, în care se află substanțe periculoase 

(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.), în afara carburanților și lubrefianților 
autoturismului. 
 
Sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea 

• surse de aprindere cu flacără (chibrit, brichetă, lumânare); 
• surse de aprindere  de natură termică (diferite aparate conectate la priza  autoturismului); 
• surse de aprindere  de natură electrică (arc electric, scurtcircuit, supraîncălzirea 

conductoarelor); 
• surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu). 
• alte surse ( acţiune intenţionată, trăsnet,etc.) 
  Împrejurările preliminare care pot favoriza iniţierea incendiului pot fi : 
• instalaţii electrice defecte sau cu improvizaţii; 
• receptori electrici lăsaţi în funcţiune sau nesupravegheaţi; 
• nerespectarea normelor referitoare la fumat şi focul deschis; 
 

Sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului  
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• spațiul de parcare analizat nu se încadrează în prevederile normativelor P 118/2 din 2013 
și P 118/3 din 2015 pentru a fi echipat cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor. 
 
Căi de evacuare 

• căile de evacuare a autoturismelor din spațiul de parcare  sunt dimensionate 
corespunzător pentru a asigura la nevoie evacuarea  rapidă a autoturismelor parcate.  

• poziționarea autoturismelor în parcare, accesul și ieșirea din parcare vor fi marcate 
conform normelor în vigoare.   
Securitatea forţelor de intervenţie 

• accesul în parcare se va face pe căile de acces proiectate; 
• parcarea este  pavată astfel accesul autospecialelor este posibil pe tot parcursul anului; 
• intervenţia este asigurată de  personalul din cadrul Detaşamentului de pompieri Tg Mureş  

pe traseul: str. Horea - str. Cuza Vodă –  b-ul 1918  - 600 m; 
• traseul de deplasare este asfaltat  fără obstacole privind înălţimea. 

 
Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu 

• alimentarea cu apă în caz de nevoie a autospecialelor de pompieri se poate face de la 
hidranţii existenţi în municipiu ; 

• poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică sunt soluţionate prin proiect 
distinct ; 

• în spaţiile analizate nu se depozitează, utilizează sau prelucrează materiale periculoase 
pentru stingerea carora se impune utilizarea de echipamente sau substanţe de stingere speciale. 

 
C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR 
În spațiile proiectate, asigurarea cantității și calității luminii naturale și artificiale, se 

realizează în conformitate cu normele de igienă și sănătate prevăzute în STAS 6646. 
Pe timp de noapte, iluminatul se va asigura prin iluminat artificial.  
Se vor realiza trotuare în jurul clădirii cu lățimi de 0,80 – 1,00 m. 
Lucrările subterane și supraterane propuse nu afectează în nici un fel echilibrul ecologic, nu 

dăunează sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali. 
Igiena evacuării reziduurilor solide implică asigurarea unor sisteme corespunzătoare de 

colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului. 
Gunoiul se colectează la un punct gospodăresc în curtea de serviciu, dotat cu 

eurocontainere specializare pentru gunoi menajer, sticlă, plastic, hârtie. 
Investiția nu produce situații de risc în ceea ce privește afectarea factorilor de mediu, de 

aceea nu este necesară refacerea/restaurarea amplasamentului. 
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Refacerea mediului după perioada afectată șantierului se asigură prin amenajarea de alei, 
rigole, îmbogățirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, flori, înierbare. 

 
D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE. 
Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt în conformitate cu “Normativul privind 

adaptarea clădirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap” - 
indicativ  NP 051-2012 și prescripțiile în vigoare, asigurându-se astfel garanția unei calități 
corespunzătoare în exploatare. 

 
E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI 
Nu este cazul.  

 
F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ 
Nu este cazul.  
 
G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE 
La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale și echipamente cu agrement de mediu 

și consum redus de energie. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite. 

Prezenta investiție se va realiza din fonduri proprii și de la bugetul de stat. 
 
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Certificatul de urbanism este anexat prezentului studiu de fezabilitate. 
 
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Imobilul apare notat în cartea funciară cu nr. 125762 Tîrgu Mureș, nr. CAD 125762, nr. 
topografic 1243/2/4, 1243/2/3, 1243/2/5, 1243/1/1, 1243/1/2, 1243/2/1, 1243/1/3, 1243/1/4, 
1243/2/2/ având suprafața 3521 mp. 
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6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se află anexat 
prezentului studiu de fezabilitate. 
 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Avizele privind utilitățile se află anexate prezentului studiu de fezabilitate. 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Documentația topografică este anexată prezentului studiu de fezabilitate, vizat OCPI. 
 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi 
care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationala , Directia Judeteana pentru Cultura Mures 
se află anexat  prezentului studiu de fezabilitate.  

 
7. Implementarea investiţiei 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea căreia îi revine responsabilitatea implementării acestui proiect este: 
 Spitalul Clinic Județean Mureș 
 Adresa: P-ța Bernády György, Nr. 6, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș 
 Cod poștal: 540072 
 Telefon/Fax: 0265-215.133 /  0265-230.001 
 Email: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 

 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea 
investiţiei pe ani, resurse necesare 

Durata de implementare a obiectivului de investții este de 6 luni. 
Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni. 
Eșalonarea investiției pe ani: 

 An I –  1.367.237lei cu TVA inclus.  
 

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
Pentru o bună exploatare și operare a investiției, este nevoie, în primul rând, de o urmărire 

a comportării în timp a construcției. Urmărirea comportării în timp a construcției se face conform 
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cu P130-99 Normativ privind urmărirea în timp a construcțiilor. Categoria de urmărire în timp, 
stabilită de proiectant și acceptată de beneficiar este de tip urmărire curentă. Urmărirea curentă 
se efectuează prin examinare vizuală directă și cu mijloace de măsurare de uz curent permanent. 
Organizarea urmăririi curente se face de către proprietar cu mijloace și personal propriu sau cu o 
firmă abilitată în această activitate. Personalul  trebuie sa fie atestat  conform instrucțiunilor 
privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a 
construcțiilor. Instrucțiunile de urmărire curentă sunt cele din P130-99. 

• Expropieri 
Incinta proiectată este amplasată în interiorul „SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES” cu 

sediul în loc. Tg. Mureş, Strada Strada Bernady Gyorgy, FN, judeţul Mureş, astfel încât nu se pune 
problema exproprierilor.  

 
• Căi de acces provizorii 
Pentru realizarea investiţiei, accesul se face din str. Sportivilor 

 
• Trasarea lucrărilor 
Se va face de către constructor utilizând planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi 

planimetrice/ fixe şi mobile. Bornele de reper vor fi predate o dată cu procesul verbal de primire 
amplasament de către topometrul care a efectuat măsurătorile topografice. 

 
• Protejarea lucrărilor executate 
Măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie: se vor respecta caietele de sarcini ataşate. 

 
• Laboratoarele contractantului (ofertantului) 

 Antreprenorul general va organiza laboratoarele de şantier şi va asigura verificarea calităţii 
tuturor materialelor puse în operă precum şi a calităţii lucrărilor executate, conform cerinţelor 
caietului de sarcini. 

 
• Curățenia pe santier 

 În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, antreprenorul general al lucrării va 
asigura ordinea şi curăţenia, atât în incinta organizării de şantier cât şi în zona lucrărilor. 

Se vor respecta condiţiile din avize. 
 

• Servicii sanitare 
În caz de nevoie se va apela la dotarea cu echipament de primă intervenţie în caz de 

accidente, existent la dispensarul din zonă. 
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• Relatiile intre contractant, consultant și autoritatea contractantă  

 Relaţiile între aceşti factori sunt cele stabilite prin lege. Controlul calităţii lucrărilor se va 
executa permanent şi periodic conform "Programului de inspectie pe faze". 

La începutul execuţiei lucrărilor beneficiarul va stabili modalitatea de urmărire tehnică şi 
economică a execuţiei. 
 

• Măsuri de protecția muncii și P.S.I.  
 Se vor respecta toate legile, normele şi reglementările tehnice în vigoare la data execuţiei. 
 Semnalizarea punctelor de lucru se va executa în conformitate cu normele în vigoare. 
 În execuţie, lucrările vor fi obligatoriu iluminate şi semnalizate corespunzător indiferent 

dacă lucrul se desfăşoara pe timpul nopţii sau nu. 
De asemenea, constructorul va avea în vedere normele de prevenire şi stingere a incendiilor. 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Beneficiarul investiției se va asigura că personalul administrativ este calificat și de cea mai 
bună calitate, pentru buna funcționare a investiției. 

 
8. Concluzii şi recomandări 

Concluzii:  
Obiectivul general al proiectului constă în principal în amenajarea curtii interioare prin 

amenajarea unor locuri de parcare marcate, semnalizate și numerotate conform standardelor si 
normelor în vigoare, realizarea de alei pietonale și platforme pentru circulatia auto, sporind astfel 
numărul de utilizatori, capacitatea de circulație și imbunătătind continutul urban. 

Beneficiile socio-economice ale proiectului vor avea un impact asupra angajaților spitalului, 
asupra vizitatorilor, cât și comunității locale. Ca un rezultat direct putem preciza că se poate 
asigura creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui număr maxim de locuri de parcare, prin 
sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului pe străzile adiacente, prin 
îmbunătățirea substanțială a conținutului urbanistic. 

Având în vedere avantajele și dezavantajele prezentate mai sus pentru cele două scenarii, s-a 
decis a se opta pentru scenariul 1, acesta fiind mai avantajos economic și din punct de vedere 
estetic. 
 
SECȚIUNEA B 
PIESE DESENATE 
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ANEXE 

 
 

Beneficiar: Spitalul Clinic Judeţean Mureş                                                              

          

Investiția: „Studiu de Fezabilitate amenajare curte Clinica 

Obstetrica Ginecologie” 

                                

Adresa: Municipiul Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel, Nr. 

29,  Județul Mureș       

 

 

Proiectant general: 

 

S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. 

TÎRGU MUREȘ 
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4.  LISTĂ CANTITATI SI FISE 

TEHNICE CU UTILAJE, 

ECHIPAMENTE SI DOTARI 
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5. DEVIZ GENERAL ȘI EVALUARE 

COSTURI 
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