e CONSILIUL JUDETEAN MURES

DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL URMARIREA LUCRARILOR

v 22540 (0

Dosar XIIC/2

2020

tor

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

a ,,Serviciilor de proiectare pentru lucrarea Asfaltarea unui tronson de

drum pe DJ136 Sangeorgiu de Padure -Bezid lim. jud. Harghita -actualizare
DALI”

Intocmit astdzi 08.10.2020 cu ocazia verificarii proiectului faza DALI, pentru
lucrarea ,,Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sangeorgiu de Padure -
Bezid lim. jud. Harghita -actualizare DALI”, realizata in cadrul contractului de
servicii nr.120/33992/18.12.2019 incheiat intre S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., in
calitate de prestator si Judetul Mures in calitate de achizitor.

Comisia de receptie a proiectului a fost numita prin Dispozitia Presedintelui
Consiliului Judetean Mures nr.413/02.10.2020 in urmatoarea componenta:

Presedinte: Gaspar Levente Referent de specialitate
Membri : Miklos Kinga Consilier Directia Tehnica
Dérner Miklos Referent de specialitate

in data de 20.01.2020 s-a emis ordinul de incepere cu nr.1409 pentru inceperea
prestdrii serviciilor de proiectare, respectiv de incepere a executarii contractului.

Cu adresa nr.14/28.02.2020 finregistrata la Consiliul Judetean Mures cu
nr.5485/28.02.2020, prestatorul a depus Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
interventii in 3 exemplare, pe CD si Expertiza Tehnica.

Cu adresa nr.34/21.04.2020 inregistrata la Consiliul Judetean Mures cu
nr.10271/21.04.2020, prestatorul a depus Documentatia Tehnica cu modificarile
solicitate de beneficiar prin adresele nr.5485/18.03.2020 si nr.8333/03.04.2020.

Avizul de Gospodararea Apelor ABA Mures nr.102 s-a emis la data de 29.07.2020.

Acordul de la Agentia de Protectia Mediului nr.2568 s-a emis in data de
07.09.2020.
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Prin adresa nr.76/24.09.2020 inregistrata la Consiliul Judetean cu nr.25569 din
24.09.2020, prestatorul confirma ca documentatia depusa cu adresa nr.21.04.2020
nu a suferit modificari in urma emiterii punctului de vedere al avizatorilor asupra
proiectului.

Comisia si-a desfasurat activitatea din data de 24.09.2020 pana in data de
08.10.2020

In urma analizérii documentatiilor depuse, conform HGR nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
comisia de receptie constatd ca documentatiile depuse respecta cerintele
prevazute in contract, sunt in formatul si numarul de exemplare solicitate si
recomanda :

ADMITEREA RECEPTIEI

Prezentul proces-verbal, contindand 2 file a fost incheiat astdzi 08.10.2020 la
sediul Consiliul Judetean Mures in 2 exemplare.

Presedinte: Gaspar Levente Referent de specialitate = é
Membri : Miklos Kinga Consilier Directia Tehnica %
Dorner Miklos Referent de specialitate — _/,/




